
（様式１）
名取市 　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 82,810,800 0 81,348,029 1,462,771

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和２年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和3年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 81,348,029 82,810,800 0 0 1,462,771

都道県交付分 12,854,689 12,624,723 289,494 0 59,528

合計 94,202,718 95,435,523 289,494 0 1,522,299

名取市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

12,624,723

17,570

交付額
(国費)

0

495,658
1,132,216

618,209

3,470,028

＜参考＞

0174,750

22,978,893
12,586,112

2,662,581
737,393

8,509,505
6,685,484

16,474,106
11,441,513

2,933,292 7,172,953

16,104,790

2,017,214

契約済額
（国費相当額）

1,472,561

4,814,209

9,068,684

81,299,049

4,764,109
2,419,219

16,796,829
15,635,389

0 132,824

283,507 229,040
0

82,810,800

3,882,526

55,000

※令和２年度までの交付額、令和３年度までの事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

0

6,552,535

457,620
381,368
512,545
560,571

1,208,124

4,093,392

0 49,750

12,847,497



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 24,000 21,023 2,977
H25 251,733 233,202 18,531 25年9月本体工事発注
H26 7,290 ▲ 7,290 26年11月工事完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 275,733 0 261,515 14,218
H23 0
H24 7,500 4,327 3,173
H25 7,500 7,390 110 25年6月調査用重機借上、26年3月 25年度調査事業完了
H26 7,500 7,467 33 26年4月調査用重機借上、27年3月 26年度調査事業完了
H27 3,000 5,927 ▲ 2,927 27年7月調査用重機借上、28年3月 27年度調査事業完了
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 25,500 0 25,111 389
H23 0
H24 9,330 0 9,330
H25 ▲ 2,418 0 ▲ 2,418
H26 1 ▲ 1 一部成果品完成
H27 0 0
H28 0 0
H29 0 0
H30 0 0
R1 0
R2 0
R3

累計 9,330 ▲ 2,418 1 6,911
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 5,875 5,832 43 30年2月工事完了
H30 0
R1 0
R2 0
R3

累計 5,875 0 5,832 43

全体
事業
期間

367,645 H24 ～

34,000 H24 ～ R2

9,217

7,344

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 市 市 完了

A 市 市
出土文化財収
蔵施設整備事
業

1 －

名取市

直接

直接

小山地区

直接

名取市全
域

県 県

閖上・下
増田地区
ほか

埋蔵文化財発
掘調査事業

復興関連埋蔵
文化財発掘調
査事業

市 市

（様式２A）

1 －

70 ◆ － 4 －

2 A

A － 1

1

29 A － 4 － 1 －

完了直接

24年7月実施設計発注、24年8月地質調査発注

1 －

下増田小学校
校舎増築事業
（公立学校施
設整備費国庫
負担事業）

下増田地
区　下増
田小学校

H26

完了 H29 ～

完了 H24 ～

H29

R2

24年7月調査用重機借上



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

名取市
（様式２A）

H23 0 0 0 0
H24 31,500 0 25,350 6,150
H25 259,233 0 240,592 18,641
H26 7,500 0 14,757 ▲ 7,257
H27 3,000 0 5,927 ▲ 2,927
H28 0 0 0 0
H29 5,875 0 5,832 43
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3

408,989 307,108 0 292,458 14,650
H23 0 0 0 0
H24 9,330 0 0 9,330
H25 0 ▲ 2,418 0 ▲ 2,418
H26 0 0 1 ▲ 1
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

9,217 9,330 ▲ 2,418 1 6,911
H23 0 0 0 0
H24 40,830 0 25,350 15,480
H25 259,233 ▲ 2,418 240,592 16,223
H26 7,500 0 14,758 ▲ 7,258
H27 3,000 0 5,927 ▲ 2,927
H28 0 0 0 0
H29 5,875 0 5,832 43
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

418,206 316,438 ▲ 2,418 292,459 21,561

市町村
交付分

都道県
交付分

市町村
都道県

計

合計

市町村交付分　計

都道県交付分　計

各年度
別合計

各年度
別合計

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 22,500 0 22,500
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 22,500 0 0 22,500
H23 0
H24 75,000 55,991 19,009

H25 2,454,961 765,357 1,689,604

・H25年度交付分については概ね発注済。
・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組
合の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのラ
イスセンター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状
況に応じてH27年度中に発注,H28年4月完了。

H26 741,285 1,666,851 ▲ 925,566

・H26年度交付分についても概ね発注済。
・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農
業用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造
工事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注、H28年4
月完了。

H27 407,720 ▲ 407,720 28年4月に完了予定
H28 0 Ｈ27年度より繰越した事業についてＨ28.4月完了
H29 ▲ 374,967 ▲ 53,258 ▲ 321,709
H30 0
R1 0
R2 ▲ 53,613 ▲ 53,613
R3 0

累計 3,271,246 ▲ 428,580 2,842,661 5
H23 52,000 0 52,000
H24 11,000 43,025 ▲ 32,025
H25 1,280 ▲ 1,280 25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
H26 1,289 ▲ 1,289 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
H27 399 ▲ 399 27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。　28年3月業務完了。
H28 0
H29 ▲ 17,006 ▲ 17,006
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 63,000 ▲ 17,006 45,993 1

28 C － 4 － 1 －

県

H28

－ 1 －

閖上漁港水産
業共同利用施
設復興整備事
業

閖上地区 市 市 直接 廃止 30,000 H24 ～ H24

被災地域農業
復興総合支援
事業

閖上・下
増田地区

県 市 間接 完了 3,790,222 H24 ～

直接 完了 45,994 H23

3 C －

名取市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

30 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

名取地区 県 ～ H27

（様式２C)

7

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
業務発注。



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

名取市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 97,500 85,132 12,368
H25 678,750 691,117 ▲ 12,367 25年6月，工事発注。
H26 5,655,750 2,395,994 3,259,756 26年4月，工事発注。
H27 464,658 3,421,625 ▲ 2,956,967 27年11・12月，暗渠排水工事契約。
H28 1,132,216 1,173,692 ▲ 41,476 28年6月，暗渠排水工事契約。28年9月，区画整理工事発注。
H29 618,209 406,039 499,958 524,290 29年9月，工事発注。
H30 17,570 302,220 495,396 ▲ 175,606 30年8月，工事発注
R1 145,882 271,434 ▲ 125,552 元年8月、工事発注
R2 ▲ 211,312 244,423 ▲ 455,735 R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。
R3 28,014 ▲ 28,014 既契約工事で増額変更。

累計 8,664,653 642,829 9,306,785 697
H23 0
H24 5,787 5,787 0
H25 5,787 4,668 1,119 25年度で終了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 1,119 ▲ 1,119
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 11,574 ▲ 1,119 10,455 0
H23 3,000 0 3,000
H24 1,000 2,973 ▲ 1,973
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 1,026 ▲ 1,026
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 4,000 ▲ 1,026 2,973 1
H23 0
H24 5,250 1,567 3,683
H25 198,750 9,985 188,765 25年5月，工事発注。
H26 8,250 10,964 ▲ 2,714 26年4月，工事発注。
H27 22,220 ▲ 22,220
H28 10,642 ▲ 10,642 28年9月，暗渠排水工事契約
H29 5,860 ▲ 5,860 29年4月，工事発注。
H30 5,904 ▲ 5,904 30年5月，工事発注。
R1 ▲ 66,750 4,184 ▲ 70,934 元年10月、工事発注
R2 ▲ 70,713 3,052 ▲ 73,765 R2年7月工事発注。R2年6月換地業務発注。
R3 376 ▲ 376 R3年9月工事発注。

累計 212,250 ▲ 137,463 74,754 33

～99,716 H24

33 C －

県 県 直接 継続34 C － 1 － 4 － R4

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

岩沼地区

被災農地にお
ける早期復興
技術の開発事
業

農業・園
芸総合研
究所

県 県 直接 完了 13,069 H24 ～

－

◆ C － 1 － 2 － 1

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

名取地区 県 県 直接 継続

32

31 C － 1 － 2

～ H24

～ R4

H23直接 完了 2,974

12,409,978 H24

H25

1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

岩沼地区 県 県

25年2月、実施設計発注。

24年4月、試験研究業務開始。

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
業務発注。

25年3月、実施設計発注。



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

名取市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 16,640 8,509 8,131
H25 10,000 6,210 3,790 25年4月課題検討業務発注，7月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 11,921 ▲ 11,921
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 26,640 ▲ 11,921 14,719 0
H23 0
H24 0
H25 24,000 12,600 11,400
H26 11,059 ▲ 11,059 27年2月雨水排水計画等調査業務発注
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 24,000 0 23,659 341
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 2,531,374 2,264,052 267,322 平成27年4月交付決定済み
H28 165,618 ▲ 16,965 182,583 Ｈ27交付決定分事業竣工に伴う額の確定
H29 ▲ 20,671 418,552 ▲ 439,223 Ｈ28.4月交付決定分補助金支払
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 2,696,992 ▲ 20,671 2,665,639 10,682
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 78,720 4,190 74,530 27年7月調査設計委託業務発注
H28 70,848 ▲ 70,848 Ｈ28.11月本体工事等の発注
H29 20,671 24,214 ▲ 3,543 Ｈ29.9月竣工
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 78,720 20,671 99,252 139

完了

～ H25

124,239 H27 ～ H29

完了 3,892,834 H27 ～ H29

県 県 直接 完了 18,398 H24

H26完了 30,000 H25 ～

－ 1 － 2 － 2
農地整備推進
支援事業

42 ◆ C

閖上地区

63 C － 7

49 ◆ C － 7 －

閖上地区

名取地区

－ 2 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業（水産
加工流通復興
タイプ）

市 直接

市

市 市2 － 1

閖上水産加工
団地整備計画
策定事業

直接

直接

67 ◆ C － 7 － 市

市

2 － 2

閖上水産業共
同利用塩水取
配水施設整備
事業

閖上地区

24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。

25年4月整備計画策定業務発注



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

名取市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0 0 0 0
H24 22,500 0 0 22,500
H25 24,000 0 12,600 11,400
H26 0 0 11,059 ▲ 11,059
H27 2,610,094 0 2,268,242 341,852
H28 165,618 0 53,883 111,735
H29 0 0 442,766 ▲ 442,766
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

4,077,073 2,822,212 0 2,788,550 33,662
H23 55,000 0 0 55,000
H24 212,177 0 202,984 9,193
H25 3,348,248 0 1,478,617 1,869,631
H26 6,405,285 0 4,075,098 2,330,187
H27 464,658 0 3,851,964 ▲ 3,387,306
H28 1,132,216 0 1,184,334 ▲ 52,118
H29 618,209 0 452,560 165,649
H30 17,570 302,220 501,300 ▲ 181,510
R1 0 79,132 275,618 ▲ 196,486
R2 0 ▲ 335,638 247,475 ▲ 583,113
R3 0 0 28,390 ▲ 28,390

16,380,351 都道県交付分　計 12,253,363 45,714 12,298,340 737
H23 55,000 0 0 55,000
H24 234,677 0 202,984 31,693
H25 3,372,248 0 1,491,217 1,881,031
H26 6,405,285 0 4,086,157 2,319,128
H27 3,074,752 0 6,120,206 ▲ 3,045,454
H28 1,297,834 0 1,238,217 59,617
H29 618,209 0 895,326 ▲ 277,117
H30 17,570 302,220 501,300 ▲ 181,510
R1 0 79,132 275,618 ▲ 196,486
R2 0 ▲ 335,638 247,475 ▲ 583,113
R3 0 0 28,390 ▲ 28,390

20,457,424 15,075,575 45,714 15,086,890 34,399

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 16,275 ▲ 16,275 0 0
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 16,275 ▲ 16,275 0 0
H23 0
H24 38,750 7,275 31,475
H25 101,525 125,738 ▲ 24,213 25年8月用地買収開始、26年3月築造工事発注
H26 47,275 ▲ 4,476 22,738 20,061 27年3月築造工事完了
H27 0
H28 ▲ 27,322 ▲ 27,322
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 187,550 ▲ 31,798 155,751 1
H23 0
H24 760,375 ▲ 495,687 0 264,688
H25 1,023,750 111,004 912,746 25年4月基本計画検討業務発注、用地買収開始
H26 962,475 ▲ 202,000 849,953 ▲ 89,478 27年3月移転先団地造成工事（災害公営住宅造成分）完了
H27 1,034,874 ▲ 1,034,874 27年10月整備工事完了
H28 ▲ 10,437 ▲ 10,437
H29 0
H30 ▲ 42,643 ▲ 42,643
R1 0
R2 0
R3 0

累計 2,746,600 ▲ 750,767 1,995,831 2
H23 0
H24 32,000 0 32,000
H25 0 0
H26 913 0 913
H27 9,247 ▲ 9,247 27年10月下増田地区駐車場整備工事完了
H28 ▲ 23,666 ▲ 23,666
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 32,913 ▲ 23,666 9,247 0

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H24

5 D － 1 － 2

市 直接 廃止 0 H24 ～1 －

中貞山運河線
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

閖上地区 市4 D － 1 －

市 直接

24年10月測量設計発注

6 D － 4 － 1 －

直接 完了 200,970 H24 ～ H26－

牛野一本杉線
道路事業（市
街地相互の接
続道路）

閖上地区 市 市

完了 2,280,951 H24 ～ H27
下増田地区災
害公営住宅整
備事業

H27
災害公営住宅
駐車場整備事
業

閖上地区
下増田地
区

市 市 直接 完了7 ◆ D － 4 － 1 － 1

下増田地
区

市

11,559 H24 ～



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 878 760 118
H25 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 98 ▲ 98
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 878 ▲ 98 760 20
H23 0
H24 262,920 5,475 257,445
H25 31,960 ▲ 31,960 25年9月現況測量・地質調査業務、施設計画作成業務等発注
H26 6,442 67,887 ▲ 61,445 26年10月資金計画作成業務、施設建築物基本設計等発注
H27 187,920 114,898 73,022 27年5月従前土地建物等の再算定業務等発注

H28 164,040 325,387 ▲ 161,347
28年6月権利変換計画作成等業務発注、再開発事業補助金交
付

H29 868,920 85,080 893,470 60,530 29年8月再開発事業補助金交付
H30 136,245 ▲ 136,245 30年9月再開発事業補助金交付、30年12月完成
R1 ▲ 85,127 85,127 令和2年3月補助対象外分返還金収入
R2 0
R3 0

累計 1,490,242 85,080 1,490,195 85,127
H23 0
H24 393,000 ▲ 11,915 0 381,085
H25 0 0
H26 4,205,294 1,266,274 4,266,717 1,204,851 減価買収用地費、設計施工一括型工事発注
H27 3,363,000 4,078,573 ▲ 715,573 減価買収用地費、設計施工一括型工事発注
H28 5,709,000 6,719,793 ▲ 1,010,793 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注
H29 2,217,000 1,000,835 1,216,165 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注
H30 1,240,743 1,348,188 ▲ 107,445 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注
R1 235,626 544,928 ▲ 309,302 物件移転補償費、設計施工一括型工事発注
R2 0
R3 0

累計 17,363,663 1,254,359 17,959,034 658,988
H23 0
H24 32,000 31,998 2
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 32,000 0 31,998 2

H24

24年5月耐震診断業務、24年9月業務完了、令和2年度実績報
告時過年度修正。

9 D － 16 － 1

市 直接 完了 1,171 H24 ～1 －

地区公民館耐
震化事業（住
宅・建築物安
全ストック形成
事業）

下増田地
区

市8 D － 12 －

24年9月基本構想策定発注

10 D － 17 － 1 －

直接 完了 2,561,403 H24 ～ H30－

名取駅前復興
市街地再開発
事業

増田地区 市 市

完了 24,824,031 H24 ～ R2

閖上地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

閖上地区

24年8月人工芝張替工事発注、25年1月完成。24年11月照明整
備工事発注、25年3月完成

十三塚公園市
民庭球場人工
芝張替、夜間
照明設置事業

箱塚地区 市 市 直接 完了11 ◆ D － 17 － 1 － 1

市 直接市

40,000 H24 ～ H24



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 16,000 5,727 10,273
H25 304,000 167,616 136,384 26年3月本体工事発注
H26 73,876 ▲ 73,876 27年3月完成
H27 0
H28 ▲ 72,780 ▲ 72,780
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 320,000 ▲ 72,780 247,219 1
H23 150,000 ▲ 150,000 0 0
H24 300,000 ▲ 300,000 0 0
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 450,000 ▲ 450,000 0 0
H23 24,750 24,750
H24 575,625 442,041 133,584
H25 23,453 ▲ 23,453
H26 120,877 ▲ 120,877 26年8月設計施工一括型工事発注（実施設計分）
H27 0
H28 ▲ 12,825 ▲ 12,825
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 600,375 ▲ 12,825 586,371 1,179
H23 0
H24 15,000 14,986 14
H25 22,500 22,286 214 25年8月地域防災計画修正業務委託発注、11月印刷業務発注
H26 0 0 27年3月業務完了
H27 0
H28 0
H29 ▲ 227 ▲ 227
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 37,500 ▲ 227 37,272 1

H26

24年8月基本設計・実施設計発注、24年9月地質調査発注

13 D － 17 － 2

市 直接 完了 309,024 H24 ～1 － 2

市民活動支援
センター復旧
（施設整備）事
業

増田西地
区

市12 ◆ D － 17 －

－ 3 －

直接 廃止 0 H23 ～ H24－

(都市再生区
画整理事業)
緊急防災空地
整備事業

閖上地区 市 市

完了 783,400 H23 ～ H26

24年4月測量設計委託発注、24年5月基本設計委託発注、協議
会支援委託発注、ガイドライン策定委託発注

都市再生事業
計画案作成事
業

閖上地区

24年10月津波等ソフト対策業務委託発注

津波ハザード
マップ等整備
事業（都市防
災総合推進事
業）

名取市全
域

市 市 直接 完了15 D － 20 － 1 －

市 直接市

49,697 H24 ～ H25

14 D － 17



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 11,680 10,387 1,293
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 1,293 ▲ 1,293
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 11,680 ▲ 1,293 10,387 0
H23 0
H24 20,000 10,722 9,278

H25 20,000 10,130 9,870
25年7月放送機器購入、8月放送設備機器設置工事発注､26年
2月中継基地局設置工事設計業務委託発注

H26 571 0 571 26年12月中継基地局設置工事設計完了

H27 19,718 ▲ 19,718
27年9月中継基地局設置施工管理一式及び中継基地局設置工
事完了

H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 40,571 0 40,570 1
H23 0
H24 30,000 28,271 1,729
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 ▲ 598 ▲ 598
H29 ▲ 1,130 ▲ 1,130
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 30,000 ▲ 1,728 28,271 1
H23 0
H24 21,600 7,402 14,198
H25 2,530 ▲ 2,530 25年5月計画策定業務発注、26年2月調査設計業務発注
H26 478 1,144 ▲ 666 調査設計業務継続
H27 71,452 78,332 ▲ 6,880 測量設計業務完了、整備工事継続
H28 0 28年10月工事完了
H29 ▲ 4,122 ▲ 4,122
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 93,530 ▲ 4,122 89,408 0

H24

24年6月画像・動画の収集等委託発注、24年10月写真記録保
存業務委託発注、24年11月記録誌作成業務委託発注

17 ◆ D － 20 － 1

市 直接 完了 12,984 H24 ～1 － 1

東日本大震災
記録・保存事
業

市内全域 市16 ◆ D － 20 －

24年7月施設等設計業務委託発注、25年3月FM局演奏所整備工事発
注

－ 2 －

直接 完了 50,714 H24 ～ H27－ 2
コミュニティFM
事業

増田地区
ほか

市 市

完了 37,695 H24 ～ H24

24年4月まちづくり計画策定業務委託発注

都市防災総合
推進事業

閖上・下
増田地区
（一部増
田地区含
む）

25年1月測量設計業務委託発注

都市防災総合
推進事業（被
災地における
復興まちづくり
総合支援事
業）

増田地区 市 市 直接 完了19 D － 20 － 3 －

市 直接市

119,212 H24 ～ H28

18 D － 20



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 15,000 14,135 865
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 864 ▲ 864
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 15,000 ▲ 864 14,135 1
H23 0
H24 15,000 14,222 778
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 777 ▲ 777
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 15,000 ▲ 777 14,222 1
H23 0
H24 150,000 ▲ 72,337 4,331 73,332
H25 150,000 ▲ 150,000 75,595 ▲ 75,595 25年12月管路築造工事発注
H26 ▲ 2,263 2,263 26年9月管路築造工事完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 300,000 ▲ 222,337 77,663 0
H23 0
H24 533,333 ▲ 533,333 0 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 533,333 ▲ 533,333 0 0

H25

24年5月計画策定業務委託発注、24年6月整備基本計画等業
務委託発注

21 D － 20 － 5

市 直接 完了 18,848 H24 ～4 －

防災まちづくり
拠点施設整備
計画策定

閖上・下
増田地区

市20 D － 20 －

24年4月ビジョン等策定業務委託発注

－ 1 －

直接 完了 18,963 H24 ～ H24－

沿岸地域活性
化振興ビジョ
ン策定及び活
性化施設整備
事業

沿岸地域 市 市

完了 103,551 H24 ～ H25

25年3月調査設計業務委託発注

防災集団移転
事業地区下水
道事業

防災集団
移転事業
地域

防災公園整備
事業（貞山運
河西側）（都市
再生区画整理
事業（被災市
街地復興土地
区画整理事
業））

閖上地区 市 市 直接 廃止23 D － 22 － 1 －

市 直接市

0 H24 ～ H24

22 D － 21



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 266,666 ▲ 266,666 0 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 266,666 ▲ 266,666 0 0
H23 0
H24 43,395 26,314 17,081
H25 32,250 19,305 12,945 25年11月ガイドライン詳細設計業務委託発注

H26 1,149 21,094 ▲ 19,945
26年5月不動産鑑定評価業務委託、防集協議会支援業務等発
注

H27 2,594 ▲ 2,594 27年5月防集協議会支援業務等発注
H28 ▲ 7,485 ▲ 7,485
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 76,794 ▲ 7,485 69,307 2
H23 0
H24 3,171,314 332,533 2,838,781
H25 2,356,954 3,589,314 ▲ 1,232,360 25年9月移転先団地造成工事発注
H26 21,284 875,038 ▲ 853,754 27年3月移転先団地造成工事完了、個人に対する補助金

H27 380,015 ▲ 380,015
27年11月共同作業所建設工事完了、区域内移転者支援に関
する補助金

H28 127,562 ▲ 127,562
29年3月集会所建設工事完了、区域内移転者支援に関する補
助金

H29 30,726 ▲ 30,726 区域内移転者支援に関する補助金
H30 0

R1 139,319 ▲ 139,319
2年3月移転元地瓦礫撤去工事発注。区域内移転者支援に関する補助
金

R2 12,365 ▲ 12,365 用地買収
R3 0

累計 5,549,552 0 5,486,872 62,680
H23 0
H24 27,900 38,968 ▲ 11,068
H25 716,100 13,350 702,750
H26 7,838 0 7,838
H27 2,039 ▲ 2,039
H28 520,319 3,255 740,600 ▲ 217,026
H29 600,098 432,488 167,610 用地買収、築造工事
H30 15,313 ▲ 15,313 用地買収、築造工事
R1 136,569 ▲ 104,785 346,619 ▲ 314,835 用地買収、築造工事
R2 143,335 ▲ 143,335 築造工事
R3 0

累計 2,008,824 ▲ 101,530 1,732,712 174,582

H24

25 D － 23 － 1

市 直接 廃止 0 H24 ～2 －

防災公園整備
事業（貞山運
河東側）（都市
再生区画整理
事業（被災市
街地復興土地
区画整理事
業））

閖上地区 市24 D － 22 －

24年4月不動産鑑定評価業務委託発注、協議会支援業務委託
発注、24年5月事業計画策定業務委託発注

－ 2 －

直接 完了 92,412 H24 ～ H27－

下増田地区防
災集団移転促
進事業（計画
策定費）

下増田地
区

市 市

完了 6,342,347 H24 ～ R2

24年8月測量設計業務委託発注、25年3月用地買収開始

下増田地区防
災集団移転促
進事業（事業
費）

下増田地
区

25年1月測量設計業務委託発注

川内沢川線道
路事業（市街
地相互の接続
道路）

下増田地
区

市 市 直接 完了35 D － 1 － 3 －

市 直接市

2,461,027 H24 ～ R2

26 D － 23



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 15,112 14,938 174
H25 391,375 4,690 386,685
H26 4,317 0 4,317
H27 71,868 ▲ 71,868
H28 306,118 197,362 108,756 用地買収、築造工事
H29 381,885 544,739 ▲ 162,854 用地買収、築造工事
H30 230,955 ▲ 230,955 用地買収、築造工事
R1 76,256 48,153 158,291 ▲ 33,882 用地買収、築造工事
R2 ▲ 610 610
R3 0

累計 1,175,063 48,153 1,222,233 983
H23 0
H24 77,500 14,004 0 91,504
H25 0 0
H26 67,981 ▲ 67,981 26年4月道路ネットワーク検討業務、測量設計業務発注
H27 5,206 ▲ 5,206
H28 15,890 ▲ 15,890 29年1月測量設計業務完了
H29 ▲ 2,427 ▲ 2,427
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 77,500 11,577 89,077 0
H23 0
H24 77,500 0 77,500
H25 8,137 4,650 3,487 25年12月測量設計業務委託発注
H26 80,212 0 80,212 測量設計業務継続
H27 0
H28 0
H29 80,185 ▲ 80,185 築造工事
H30 ▲ 80,987 ▲ 80,987
R1 0 2年3月完了。
R2 0
R3 0

累計 165,849 ▲ 80,987 84,835 27
H23 0
H24 69,750 25,749 44,001
H25 9,145 ▲ 9,145
H26 395,415 426 394,989 26年6月不動産鑑定業務委託発注
H27 20,411 ▲ 20,411 28年2月橋梁外詳細設計委託発注
H28 172,975 210,019 ▲ 37,044 用地買収、築造工事
H29 909,467 879,015 30,452 築造工事
H30 349,816 ▲ 349,816 用地買収、築造工事
R1 90,120 132,164 219,749 2,535 用地買収、築造工事
R2 34,075 ▲ 34,075 築造工事
R3 0

累計 1,637,727 132,164 1,748,405 21,486

R2

25年1月測量設計業務委託発注

37 D － 1 － 5

市 直接 完了 1,578,346 H24 ～4 －

増田川線道路
事業（市街地
相互の接続道
路)

閖上地区 市36 D － 1 －

－ 6 －

直接 完了 114,938 H24 ～ H28－

（仮称）閖上小
塚原線整備事
業（市街地相
互の接続道
路）

閖上地区 市 市

完了 109,500 H24 ～ R1

小塚原中央線
整備事業（市
街地相互の接
続道路）

閖上地区

25年1月測量設計業務委託発注

（仮称）閖上南
北線整備事業
（市街地相互
の接続道路）

閖上地区 市 市 直接 完了39 D － 1 － 7 －

市 直接市

2,283,734 H24 ～ R2

38 D － 1



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 96,100 ▲ 14,004 0 82,096
H25 0 0
H26 16,321 ▲ 16,321 26年7月測量設計業務発注
H27 3,053 ▲ 3,053 26年7月測量設計業務の変更契約
H28 ▲ 62,721 ▲ 62,721
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 96,100 ▲ 76,725 19,374 1
H23 0
H24 3,360 2,294 1,066
H25 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 1,065 ▲ 1,065
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 3,360 ▲ 1,065 2,294 1
H23 0
H24 38,750 14,566 24,184
H25 ▲ 6,236 6,236
H26 147,250 8,029 139,221 26年5月道路設計契約。

H27 31,000 12,499 18,501
27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託
契約。

H28 23,790 ▲ 23,790 用地補償を推進。
H29 50,589 ▲ 50,589 30年2月改良工事契約
H30 0 改良工事の推進。
R1 ▲ 50,375 28,070 ▲ 78,445 改良工事の推進。
R2 30,287 ▲ 30,287 改良工事の推進。
R3 ▲ 164 164 工事完成・供用開始。

累計 217,000 ▲ 50,375 161,430 5,195
H23 0
H24 23,250 11,490 11,760
H25 ▲ 4,980 4,980
H26 0
H27 0 0 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 16,740 ▲ 16,740
R1 0
R2 0
R3 0

累計 23,250 ▲ 16,740 6,510 0

H27

41 ◆ D － 17 － 1

市 直接 完了 25,000 H24 ～8 －

（仮称）閖上港
北線整備事業
（市街地相互
の接続道路）

閖上地区 市40 D － 1 －

24年10月ワークショップ企画運営業務委託発注、24年12月調査
業務委託発注

－ 1 －

直接 完了 2,868 H24 ～ H24－ 3

閖上共同体再
生・地域資源
再発見等事業

閖上地区 市 市

完了 215,000 H24 ～ R3

24年9月道路詳細設計契約。

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）塩釜
亘理線
（閖上）

24年9月、道路詳細設計契約。

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

名取駅閖
上線

県 県 直接 廃止44 D － 1 － 2 －

県 直接県

8,401 H24 ～ H24

43 D － 1



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 1,937 1,871 66
H25 17,437 0 17,437
H26 331 4,476 3,245 1,562 26年9月用地測量業務発注
H27 19,065 ▲ 19,065 28年3月築造工事完了、用地買収済
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 19,705 4,476 24,181 0
H23 0
H24 19,375 36,465 ▲ 17,090
H25 763,375 33,012 730,363 26年1月橋梁詳細設計業務委託発注
H26 8,635 8,981 ▲ 346
H27 1,230 ▲ 1,230 27年7月不動産鑑定評価委託発注
H28 516,274 3,875 515,247 4,902
H29 1,134,307 1,540,925 ▲ 406,618 29年12月橋梁工事発注
H30 199,212 425,164 ▲ 225,952 30年12月橋梁工事発注
R1 457,663 ▲ 78,345 458,852 ▲ 79,534 用地買収、築造工事
R2 ▲ 62,285 62,285
R3 0

累計 2,899,629 124,742 2,957,591 66,780
H23 0
H24 117,900 333 117,567
H25 58,950 36,778 22,172 25年4月個人に対する補助金
H26 22,537 ▲ 22,537 26年7月個人に対する補助金
H27 19,385 ▲ 19,385 27年6月個人に対する補助金
H28 5,248 ▲ 5,248 28年12月個人に対する補助金
H29 7,892 ▲ 7,892 29年7月個人に対する補助金
H30 274 ▲ 274 30年4月個人に対する補助金
R1 ▲ 60,000 12,139 ▲ 72,139 31年6月個人に対する補助金
R2 0
R3 0

累計 176,850 ▲ 60,000 104,586 12,264

H27

25年1月測量設計業務委託発注

46 D － 1 － 10

市 直接 完了 31,203 H24 ～9 －
飯塚開発線道
路事業

下増田地
区

市45 D － 1 －

25年1月測量設計業務委託発注

－ 1 －

直接 完了 3,902,415 H24 ～ R2－

北釜線道路事
業
（市街地相互
の接続道路）

下増田地
区

市 市

完了 155,800 H24 ～ R1

24年12月個人に対する補助金

下増田地区が
け地近接等危
険住宅移転事
業

下増田地
区

市 直接市47 D － 13



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 1,217,810 906,557 311,253
H25 189,705 197,052 ▲ 7,347 25年9月市民墓地公園基本実施設計業務委託発注

H26 2,674,904 945,484 1,729,420
26年10月被災市街地復興土地区画整理事業設計・施工一括型
工事発注

H27 2,394,027 1,471,861 922,166
27年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計･施工一括型
工事発注

H28 2,314,525 997,473 1,317,052
28年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計･施工一括型
工事発注

H29 1,222,173 ▲ 1,222,173
29年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計･施工一括型
工事発注

H30 1,978,228 ▲ 1,978,228
30年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計･施工一括型
工事発注

R1 845,687 ▲ 845,687
元年6月被災市街地復興土地区画整理事業設計･施工一括型
工事発注

R2 151,588 ▲ 151,588 令和2年9月工事完了（一括型工事）
R3 0 全事業完了

累計 8,790,971 0 8,716,103 74,868
H23 0
H24 6,400 4,368 2,032
H25 38,380 1,570 36,810
H26 1,096 39,477 ▲ 38,381 27年3月工事完了
H27 0
H28 ▲ 461 ▲ 461
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 45,876 ▲ 461 45,415 0
H23 0
H24 0
H25 3,080 2,904 176 25年4月土地賃貸借契約締結
H26 3,168 3,168 0 26年4月土地賃貸借契約締結
H27 3,168 3,168 0 27年4月土地賃貸借契約締結
H28 3,168 3,168 0 28年4月土地賃貸借契約締結
H29 2,992 3,168 ▲ 176 29年4月土地賃貸借契約締結
H30 3,168 3,168 0 30年4月土地賃貸借契約締結
R1 3,168 3,168 0 31年4月土地賃貸借契約締結
R2 0
R3 0

累計 21,912 0 21,912 0

24年10月被災写真記録保存業務委託発注、24年11月仮設駐
車場整備工事発注

市街地復興効
果促進事業

名取市 市 市 直接 完了48 ★ F － 2 － 1 － 1 10,988,719 H24 ～ R3

H26

25年3月増築・改修工事設計業務委託発注

51 ◆ D － 17 － 1

市 直接 完了 56,769 H24 ～1 － 4

名取駅西口自
転車等駐車場
整備事業

増田西地
区

市50 ◆ D － 17 －

直接 完了 27,390 H25 ～ R1－ 5

閖上地区幼稚
園仮園舎整備
支援事業

下増田地
区

市 市



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 121,780 5,160 116,620
H26 10,264 ▲ 10,264
H27 18,063 ▲ 18,063
H28 0 0
H29 57,422 ▲ 57,422
H30 50,365 11,245 39,120
R1 89,772 77,680 12,092
R2 173,176 179,858 ▲ 6,682
R3 21,524 ▲ 21,524

累計 121,780 313,313 381,216 53,877
H23 0
H24 0
H25 58,500 11,915 70,413 2 25年8月事業計画策定業務委託発注
H26 36,368 24,628 11,740
H27 8,425 ▲ 8,425 27年4月復興計画等作成支援業務委託発注
H28 0
H29 ▲ 3,316 ▲ 3,316
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 94,868 8,599 103,466 1
H23 0
H24 0
H25 975 0 975
H26 144,908 35,640 109,268 26年11月測量設計業務発注
H27 157,611 ▲ 122 157,733 27年7月不動産鑑定評価委託発注
H28 70,470 ▲ 70,470 28年12月測量設計業務完了、29年2月工事発注
H29 196,366 ▲ 196,366 29年6月工事発注
H30 1,053 ▲ 1,053 31年3月登記用図面作成業務完了
R1 0
R2 0
R3 0

累計 303,494 0 303,407 87
H23 0
H24 0
H25 1,333 0 1,333
H26 46,018 0 46,018 地権者交渉中
H27 0
H28 40,966 ▲ 40,966 用地買収
H29 0 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 47,351 0 40,966 6,385

－ 1 － 完了 543,870 H25 ～ R31

市街地復興効
果促進事業
（県分）

名取市

閖上地区防災
集団移転促進
事業（計画策
定費）

閖上地区 市 市 直接 完了53 D － 23 － 3 －

県 直接県

137,956 H25 ～ H28

52 ★ F － 4

H30

55 D － 22 － 4

市 直接 完了 404,659 H25 ～3 －

防災公園整備
事業（下増田
地区（施設整
備））

下増田地
区

市54 D － 22 －

直接 完了 71,027 H25 ～ R1－

防災公園整備
事業（下増田
地区（用地取
得））

下増田地
区

市 市



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 5,935 ▲ 5,935
H26 2,177,877 495,687 1,591,241 1,082,323 事業用地代等
H27 2,094,999 424,337 2,926,072 ▲ 406,736 27年12月災害公営住宅整備工事発注、事業用地代等
H28 4,313,907 26,583 4,653,688 ▲ 313,198 28年10月戸建1期完成、集合1期工事継続、2期工事発注等

H29 2,531,101 307,838 2,291,244 547,695
29年5月戸建2期完成、29年7月集合1期完成、29年11月集合2
期完成

H30 291,084 962,858 ▲ 671,774 30年12月戸建3期、集合3期完成
R1 ▲ 232,375 ▲ 232,375
R2 0
R3 0

累計 11,408,968 1,022,070 12,431,038 0
H23 0
H24 0
H25 0

H26 829,307 212,167 617,140
26年7月造成設計業務、不動産鑑定評価業務、基本計画検討
業務等発注

H27 604,172 1,577,358 ▲ 973,186
27年6月戸建住宅造成工事発注、測量設計業務委託、事業用
用地代等

H28 1,413,395 591,248 822,147 28年8月造成工事完了、高柳圭田地区完了、辻地区工事等
H29 ▲ 254,111 873 ▲ 254,984 29年6月辻地区工事完了
H30 ▲ 211,117 ▲ 211,117
R1 0
R2 0
R3 0

累計 2,846,874 ▲ 465,228 2,381,646 0
H23 0
H24 0
H25 140,175 140,175
H26 1,233,150 43,512 1,189,638 26年7月個人に対する補助金
H27 111,891 ▲ 111,891 27年4月個人に対する補助金
H28 44,764 ▲ 44,764 28年4月個人に対する補助金
H29 39,004 ▲ 39,004 29年4月個人に対する補助金
H30 37,151 ▲ 37,151 30年4月個人に対する補助金
R1 ▲ 1,005,203 18,116 ▲ 1,023,319 31年7月個人に対する補助金
R2 ▲ 73,500 ▲ 73,500
R3 0

累計 1,373,325 ▲ 1,078,703 294,438 184
H23 0
H24 0
H25 0
H26 9,612,356 7,369,134 2,243,222 27年2月個人に対する事業用地代
H27 496,650 1,259,204 ▲ 762,554 27年7月外構撤去工事発注、事業用地代等
H28 106,487 161,243 ▲ 54,756 28年4月個人に対する事業用地代、29年3月外交撤去工事完了
H29 ▲ 69,877 780,842 ▲ 850,719 29年6月道路修繕設計・工事発注、事業用地代
H30 195,825 ▲ 195,825 30年4月個人に対する事業用地代
R1 ▲ 119,367 26,348 ▲ 145,715 31年10月個人に対する事業用地代
R2 ▲ 141,300 28,261 ▲ 169,561 2年6月個人に対する事業用地代
R3 0

累計 10,215,493 ▲ 330,544 9,820,857 64,092

－ 2 － 完了 14,206,905 H25 ～ H30

閖上地区災害
公営住宅整備
事業（土地区
画整理区域
内）

閖上地区

閖上地区災害
公営住宅整備
事業（土地区
画整理区域
外）

閖上地区 市 市 直接 完了57 D － 4 － 3 －

市 直接市

2,721,882 H26 ～ H29

56 D － 4

R1

59 D － 23 － 4

市 直接 完了 490,830 H25 ～2 －

閖上地区がけ
地近接等危険
住宅移転事業

閖上地区 市58 D － 13 －

直接 完了 11,297,085 H26 ～ R2－

閖上地区防災
集団移転促進
事業（事業費）

閖上地区 市 市



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 186,000 57,334 128,666 26年11月設計・施工一括型工事発注
H27 106,950 106,950
H28 559,085 221,649 128,666 652,068 28年6月設計・施工一括型工事発注
H29 568,870 ▲ 568,870 29年6月設計・施工一括型工事発注
H30 196,850 320,573 ▲ 123,723 30年6月設計・施工一括型工事発注
R1 8,271 ▲ 8,271 2年3月完了。
R2 ▲ 186,000 ▲ 186,000
R3 0

累計 1,048,885 35,649 1,083,714 820
H23 0
H24 0
H25 0
H26 235,522 235,522

H27 402,302 138,141 264,161
27年7月補償調査及び不動産鑑定業務委託発注、28年2月改
良工事発注、事業用地代

H28 ▲ 81,273 241,340 ▲ 322,613 用地買収、築造工事
H29 33,048 ▲ 33,048 築造工事
H30 ▲ 118,225 13,872 ▲ 132,097 用地買収、築造工事
R1 0
R2 0
R3 0

累計 637,824 ▲ 199,498 426,401 11,925
H23 0
H24 0
H25 0
H26 31,500 31,185 315 26年10月都市再生整備計画策定業務発注
H27 0
H28 0
H29 ▲ 315 ▲ 315
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 31,500 ▲ 315 31,185 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 76,644 3,657 72,987
H28 157,553 230,540 ▲ 72,987
H29 368,058 368,058 0
H30 293,807 253,760 293,807 253,760
R1 509,505 763,265 ▲ 253,760
R2 614,336 572,909 41,427
R3 0

累計 2,019,903 253,760 2,232,236 41,427

－ 11 － 完了 139,940 H26 ～ R1

（仮称）閖上港
線整備事業
（市街地相互
の接続道路）

閖上地区

閖上四郎丸線
整備事業
（市街地相互
の接続道路）

閖上地区 市 市 直接 完了61 D － 1 － 12 －

市 直接市

565,582 H26 ～ R2

60 D － 1

H26

64 D － 5 － 1

市 直接 完了 41,580 H26 ～4 －

都市再生事業
計画案作成事
業(閖上東地
区）

閖上地区 市62 D － 17 －

直接 完了 2,598,475 H27 ～ R2－

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

下増田地
区

市 市



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 9,473 9,473
H28 19,392 28,865 ▲ 9,473
H29 48,981 48,981 0
H30 59,713 59,713 0
R1 48,319 48,319 0
R2 50,295 36,585 13,710
R3 0

累計 236,173 0 222,463 13,710
H23 0
H24 0
H25 0
H26 11,040 0 11,040
H27 0 0
H28 ▲ 11,040 ▲ 11,040
H29 0
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 11,040 ▲ 11,040 0 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 32,250 32,250
H29 1,950 28,732 ▲ 26,782 29年6月道路詳細設計発注
H30 210,750 201,854 8,896 30年6月道路詳細設計発注
R1 244,276 220,759 23,517 30年6月造成工事発注
R2 17,188 ▲ 17,188 2年9月完了
R3 0

累計 487,276 1,950 468,533 20,693
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 58,479 58,479
H29 ▲ 58,479 ▲ 58,479
H30 0
R1 0
R2 0
R3 0

累計 0 0 0 0

市 直接65 D － 6 － 1 － 完了 314,901 H27 ～ R2
東日本大震災
特別家賃低減
事業

下増田地
区

0 H26 ～ H26
震災遺構保存
調査事業

閖上地区 市 市 直接 廃止66 ◆ D － 20 － 1 － 3

市

市 市

R2

69 D － 4 － 4

市 直接 完了 652,302 H28 ～5 －

閖上東地区被
災市街地復興
土地区画整理
事業

閖上東地
区

市68 D － 17 －

直接 廃止 0 H28 ～ H28－

名取が丘地区
災害公営住宅
整備事業

名取が丘
地区



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 88,160 89,983 ▲ 1,823 30年6月道路詳細設計発注、30年8月道路整備工事発注
R1 78,648 172,058 131,971 118,735 元年6月道路整備工事発注
R2 109,555 ▲ 109,555 2年9月完了
R3 0

累計 166,808 172,058 331,509 7,357
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 237,621 203,967 33,654 30年6月下水道詳細設計発注、30年8月下水道工事発注
R1 26,604 164,296 119,702 71,198 元年9月下水道工事発注
R2 82,644 ▲ 82,644 2年9月完了
R3 0

累計 264,225 164,296 406,313 22,208
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 311,396 304,696 6,700 30年8月自然排水盛土工事発注
R1 6,672 ▲ 6,672 2年3月完了
R2 0
R3 0

累計 311,396 0 311,368 28
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 163,301 97,592 163,152 97,741 31年4月支援業務発注。
R2 91,231 ▲ 91,231 2年4月支援業務発注。
R3 0

累計 163,301 97,592 254,383 6,510

423,583 H30 ～ R2

閖上東地区被
災市街地復興
土地区画整理
事業区域内道
路整備事業

閖上東地
区

市 市 直接 完了71 ◆ D － 17 － 5 － 1

市 直接

R2

73 ◆ D － 17 － 5 －

市 直接 完了 535,654 H30 ～5 － 2

閖上東地区被
災市街地復興
土地区画整理
事業区域内下
水道整備事業

閖上東地
区

市72 ◆ D － 17 －

326,117 R1 ～ R2

閖上地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業推進関連支
援業務

閖上地区 市 市 直接 完了74 ◆ D － 17 － 1 － 6

完了 389,246 H30 ～ R13

閖上東地区被
災市街地復興
土地区画整理
事業区域内自
然排水盛土造
成事業

閖上東地
区

市



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 96,905 152,468 82,588 166,785 31年4月支援業務発注。
R2 148,819 ▲ 148,819 2年4月支援業務発注。
R3 0

累計 96,905 152,468 231,407 17,966
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 61,042 61,042
R2 60,003 ▲ 60,003 令和2年12月工事発注。
R3 0 令和3年7月工事完了。

累計 61,042 0 60,003 1,039
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 325,056 323,997 1,059 令和元年6月工事発注。
R2 934 ▲ 934 令和2年9月工事完了。
R3 0

累計 325,056 0 324,931 125
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 104,833 104,833 0 令和元年7月工事発注。令和2年3月完成。
R2 0
R3 0

累計 104,833 0 104,833 0

R2

76 ◆ D － 17 － 1

市 直接 完了 311,718 R1 ～1 － 7

閖上地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業に係る換地
設計・測量等
委託業務

閖上地区 市75 ◆ D － 17 －

－ 4 －

直接 完了 76,303 R1 ～ R3－ 8

閖上地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業区域内避難
誘導設備整備
事業

閖上地区 市 市

完了 406,321 R1 ～ R21

閖上コミュニ
ティ広場整備
事業

閖上東地
区

（仮称）名取市
震災復興伝承
館整備事業

閖上東地
区

市 市 直接 完了78 ◆ D － 17 － 5 － 4

市 直接市

131,042 R1 ～ R1

77 ◆ D － 23



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 4,690 4,690
R2 4,576 ▲ 4,576 令和2年5月発注、令和3年3月完了。
R3 0

累計 4,690 0 4,576 114
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 493,767 493,767
R2 413,185 ▲ 413,185 令和2年7月工事発注。
R3 ▲ 20,800 38,783 ▲ 59,583 令和3年10月工事完了。

累計 0 472,967 451,968 20,999
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 217,377 217,377
R2 187,232 ▲ 187,232 令和2年4月発注、令和3年3月完了。
R3 0

累計 0 217,377 187,232 30,145
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 122,200 102,080 20,120 2年3月工事発注。
R2 20,090 ▲ 20,090 令和2年9月完了。
R3 0

累計 0 122,200 122,170 30

R2

80 ◆ D － 17 － 1

市 直接 完了 5,863 R1 ～1 － 4

閖上・下増田
地区防災マ
ニュアル整備
事業

閖上地
区・下増
田地区

市79 ◆ D － 20 －

市 直接81 ◆ D － 17 － 5 －

直接 完了 591,209 R2 ～ R3－ 9

復旧・復興工
事に伴う道路
損傷部補修整
備事業

名取市全
域

市 市

完了 271,722 R2 ～ R25

閖上東地区被
災市街地復興
土地区画整理
事業推進関連
支援業務

閖上東地
区

152,750 R1 ～ R2

閖上東地区被
災市街地復興
土地区画整理
事業用地整備
事業

閖上東地
区

市 市 直接 完了82 ◆ D － 17 － 5 － 6

市



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 72,762 67,961 4,801
R3 0

累計 72,762 0 67,961 4,801
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
R1 0
R2 400,800 299,578 101,222 令和2年12月設計業務発注。
R3 20,800 94,041 ▲ 73,241

累計 0 421,600 393,619 27,981

R2

84 ◆ D － 23 － 2

市 直接 完了 87,315 R2 ～2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業（補助率変
更分）

下増田地
区

市83 D － 5 －

直接 継続 527,000 R2 ～ R4－ 1
北釜地区移転
元地整備事業

下増田地
区

市 市



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
名取市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

H23 174,750 ▲ 150,000 0 24,750
H24 8,451,455 ▲ 1,696,213 1,988,122 4,767,120
H25 6,398,501 ▲ 138,085 4,558,430 1,701,986
H26 22,965,843 1,559,961 16,769,522 7,756,282
H27 9,968,368 424,337 13,360,163 ▲ 2,967,458
H28 16,308,488 0 16,049,539 258,949
H29 9,062,809 0 10,991,634 ▲ 1,928,825
H30 2,933,292 0 7,172,703 ▲ 4,239,411
R1 2,662,581 0 4,763,698 ▲ 2,101,117
R2 737,393 0 2,419,219 ▲ 1,681,826
R3 0 0 132,824 ▲ 132,824

97,475,608 79,663,480 0 78,205,854 1,457,626
H23 0 0 0 0
H24 62,000 0 26,056 35,944
H25 121,780 0 ▲ 6,056 127,836
H26 147,250 0 18,293 128,957
H27 31,000 0 30,562 438
H28 0 0 23,790 ▲ 23,790
H29 0 0 108,011 ▲ 108,011
H30 0 33,625 11,245 22,380
R1 0 39,397 105,750 ▲ 66,353
R2 0 173,176 210,145 ▲ 36,969
R3 0 0 21,360 ▲ 21,360

767,271 都道県交付分　計 362,030 246,198 549,156 59,072
H23 174,750 ▲ 150,000 0 24,750
H24 8,513,455 ▲ 1,696,213 2,014,178 4,803,064
H25 6,520,281 ▲ 138,085 4,552,374 1,829,822
H26 23,113,093 1,559,961 16,787,815 7,885,239
H27 9,999,368 424,337 13,390,725 ▲ 2,967,020
H28 16,308,488 0 16,073,329 235,159
H29 9,062,809 0 11,099,645 ▲ 2,036,836
H30 2,933,292 33,625 7,183,948 ▲ 4,217,031
R1 2,662,581 39,397 4,869,448 ▲ 2,167,470
R2 737,393 173,176 2,629,364 ▲ 1,718,795
R3 0 0 154,184 ▲ 154,184

98,242,879 80,025,510 246,198 78,755,010 1,516,698

各年度
別合計

市町村交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

合計



　復興交付金事業計画　令和３年度進捗状況報告　総括表

令和4年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 4,050 3,742 308
H25 3,750 2,587 1,163 25年7月申請に基づき随時交付決定、9基設置
H26 5,550 1,491 4,059 申請に基づき随時交付決定、９基設置
H27 4,650 1,057 3,593 申請に基づき随時交付決定、４基設置
H28 1,368 ▲ 1,368 申請に基づき随時交付決定、５基設置
H29 1,281 ▲ 1,281 申請に基づき随時交付決定、４基設置
H30 250 ▲ 250 申請に基づき随時交付決定、１基設置
R1 411 ▲ 411 申請に基づき随時交付決定、１基設置
R2 0
R3 0

累計 18,000 0 12,187 5,813
H23 0 0 0 0
H24 4,050 0 3,742 308
H25 3,750 0 2,587 1,163
H26 5,550 0 1,491 4,059
H27 4,650 0 1,057 3,593
H28 0 0 1,368 ▲ 1,368
H29 0 0 1,281 ▲ 1,281
H30 0 0 250 ▲ 250
R1 0 0 411 ▲ 411
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

24,000 18,000 0 12,187 5,813
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 4,050 0 3,742 308
H25 3,750 0 2,587 1,163
H26 5,550 0 1,491 4,059
H27 4,650 0 1,057 3,593
H28 0 0 1,368 ▲ 1,368
H29 0 0 1,281 ▲ 1,281
H30 0 0 250 ▲ 250
R1 0 0 411 ▲ 411
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0

24,000 18,000 0 12,187 5,813

市町村
都道県

計

各年度
別合計

24年4月個人に対する補助金、申請に基づき随時交付決定、12
基設置

完了

名取市

直接

全体
事業
期間

24,000 H24 ～ R2

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

27 －E － 1 1－

低炭素社会対
応型浄化槽集
中導入事業

閖上・下
増田地区

市 市

合計

市町村交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計
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