

「(仮称)宮城県地方創生総合戦略」策定スケジュール

平成27年4月 宮城県

平成27年

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|----|-------------------------------------------|-------------------|-------|
| 総合戦略策定の流れ | 審議会への諮問 | | 骨子案の確定 人口ビジョン案の確定 | | 中間案の確定 | 最終原案の確定 | | 審議会からの答申 | 県議会定例会 議案提出→議決 | 決定・公表 |
| 総合計画審議会 | 1/30 第1回 ・諮問 ・策定に関する説明 ・意見交換 | | 3/23 第2回 ・骨子案の審議 | | | | | 第4回 ・パブリックコメントの結果報告 ・最終原案の審議・答申案の決定 | | |
| 他の意見聴取 | | 2/20 宮城県子ども・子育て会議 | 3/26 富県宮城推進会議 幹事会 | 4/24 富県宮城推進会議 宮城県子ども・子育て会議 | | 6/中～ 富県宮城推進会議 宮城県子ども・子育て会議 | | | | |
| 市町村関係 | | 2/5 第3回市町村地方創生連携会議 | | 4/8 第4回市町村地方創生連携会議 | 5/末 市町村長会議 | 6/中～ 第5回市町村地方創生連携会議 | | | | |