

# 第8次宮城県地域医療計画の策定スケジュールについて

資料3

		地域医療計画（全体）	宮城県周産期医療協議会（周産期医療）	事務局
令和5年	5月	令和5年度第1回宮城県医療審議会医療計画部会 ・第8次宮城県地域医療計画構成案		
	6月			構成案・素案の作成
	7月			
	8月			
	9月	令和5年度第2回宮城県医療審議会医療計画部会 ・第8次宮城県地域医療計画素案（構成案提示）	第1回 宮城県周産期医療協議会（9/1） ・第8次宮城県地域医療計画（周産期）素案提示	意見聴取
	10月		中間案①の確認	協議会・計画部会の意見を踏まえ、中間案の作成
	11月	令和5年度第3回宮城県医療審議会医療計画部会 ・第8次宮城県地域医療計画中間案（中間案①提示）		
	12月	パブリックコメント（中間案②提示）	第2回 宮城県周産期医療協議会 ・第8次宮城県地域医療計画（周産期）中間案②提示	意見聴取
令和6年	1月		最終案の確認	協議会・パブコメの意見を踏まえ、最終案の作成
	2月	令和5年度第4回宮城県医療審議会医療計画部会 ・第8次宮城県地域医療計画最終案		
	3月			
	4月	施行（4/1）、公示（上旬）		