

◇ 建設コスト高騰 要望事業一覧

No	対象	事業主体	事業内容	計画	事業費（千円）				計画策定時の配分の考え方	事業進捗・対応方針等	コスト高騰対策配分（案）			
					計画策定時 A	建設コスト影響額 B	要望額（B - A）				事業者負担等	配分案		
1	石巻	石巻港湾病院	・石巻港湾病院の移転新築 東日本大震災で津波の浸水被害を受けた石巻港湾病院について、高台への移転を検討の上、新築する。	復興	事業者負担等	1,066,550	事業者負担等	1,489,386	事業者負担等	422,836	・補助率 1/2 ・新築整備費として、846,550千円の基金配分 ・用地費、外構工事費は対象外	・H26年度中に竣工 ・コスト高騰による不足額として、142,970千円を追加支援。	事業者負担等	422,836
					基金充当額	846,550	基金要望額	989,520	要望額	142,970			配分案	142,970
					計	1,913,100	計	2,478,906	計	565,806			計	565,806
2	仙台	宮城病院	・二次救急病院（宮城病院）の機能強化 東日本大震災で被災した宮城病院の外来治療棟を建て替えし、二次救急病院の機能の維持及び強化を図る。	復興	事業者負担等	2,725,000	事業者負担等	2,725,000	事業者負担等	0	・補助率 1/2 【地域医療連携及び被災者医療支援整備】 地域医療連携室78㎡ 32,760千円① 外来診察・待合室108㎡ 45,360千円② 【災害対策整備】 災害対策本部及び医療班拠点243㎡ 102,060千円③ 自家発電機移設、貯水槽整備 79,100千円④ 【救急医療体制整備】 救急診察室216㎡ 90,720千円⑤ ①+②+③+④+⑤=350,000千円×補助率1/2=175,000千円	・事業未着手 ・東日本大震災以降、人口減少による患者数の落ち込みによる収益の減やH24.4月以降の自立支援法による収益減により、病院の運営が非常に厳しい状況。病院運営基盤の回復、強化を最優先に取り組んでおり、建替工事の資金目処が立っていない。	事業者負担等	0
					基金充当額	175,000	基金要望額	175,000	要望額	0			配分案	0
					計	2,900,000	計	2,900,000	計	0			計	0
3	石巻	女川町	・女川町保健センターの新築 東日本大震災で全壊した女川町保健センターを新築する。	復興	事業者負担等	0	事業者負担等	0	事業者負担等	0	・補助率 10/10 ・新築整備費として、定額200,000千円を基金配分 ・用地費、外構工事費は対象外	・H27から事業着手予定 ・災害国庫補助の活用により、既存計画の配分額200,000千円の範囲内で工事完了できる見込み。 (H26.12.25確認) ・再配分の必要なし。	事業者負担等	0
					基金充当額	200,000	基金要望額	200,000	要望額	0			配分案	0
					計	200,000	計	200,000	計	0			計	0
4	仙台	JCHO仙台病院	・透析医療（仙台社会保険病院）の機能強化 東日本大震災時において数多くの透析医療が出来ない事態に陥った経験を踏まえ、県内の人工透析医療の中心的な役割を担っている仙台社会保険病院の透析医療部門を拡充・強化する。	復興	事業者負担等	100,000	事業者負担等	100,000	事業者負担等	0	・補助率 1/2 ・新築整備（透析部門）費として、100,000千円の基金配分 ・用地費、外構工事費は対象外 ・透析部門整備 200,000千円 × 補助率 1/2 = 100,000千円	・用地確保（H25） ・現段階では設計着手・着工は早くとも平成27年度以降になる予定	事業者負担等	0
					基金充当額	100,000	基金要望額	100,000	要望額	0			配分案	0
					計	200,000	計	200,000	計	0			計	0
5	仙台	名取市	・名取市休日夜間急患センターの整備（名取市） 施設の狭隘が問題とされている名取市休日夜間急患センターを拡充整備する。	復興	事業者負担等	0	事業者負担等	117,214	事業者負担等	117,214	・新築整備費として、定額240,000千円を基金配分 ・補助率 10/10 ・用地費、外構工事費は対象外	・H25 基本設計、H26 工事着手、H27 竣工予定。 ・H26.11.6 落札決定。工事費 437,076,000円（税込）。対象外経費の外構工事分 642,036円含。 ・コスト高騰による不足額として、233,644千円を追加支援。	事業者負担等	117,214
					基金充当額	240,000	基金要望額	473,644	要望額	233,644			配分案	233,644
					計	240,000	計	590,858	計	350,858			計	350,858
6	石巻	石巻市	・石巻市夜間急患センターの新築 東日本大震災で全壊した石巻市夜間急患センターを新築する。	復興	事業者負担等		事業者負担等	21,114	事業者負担等	21,114	・新築整備費として、定額240,000千円（国庫単価等参照）を基金配分 ・補助率 10/10 ・用地費、外構工事費は対象外	・H26 基本設計、実施設計完了。H27から建設工事着手予定。 平成27年2月時点で総事業費 595,474千円（予算ベース）。 ・補助対象経費 574,360千円から既配分額 240,000千円を差し引いた要望額 334,360千円をコスト高騰の影響による不足額として追加支援。但し、入札実施による請差等や他市町からの負担金が得られた場合には減額することを条件とする。	事業者負担等	21,114
					基金充当額	240,000	基金要望額	574,360	要望額	334,360			配分案	334,360
					計	240,000	計	595,474	計	355,474			計	355,474
7	仙台	宮城県医師会	・地域医療連携支援センターの設置・運営 県全域において、各種分野におけるICT技術を活用した医療連携体制を構築するための活動の拠点となる施設を整備する。	復興	事業者負担等	500,000	事業者負担等	916,596	事業者負担等	416,596	・県医師会館内に医療連携の拠点となる施設を整備 ・総事業費 1,200,000千円、基金 700,000千円 ・用地費、外構工事、解体撤去費等は対象外	・H25 基本設計、実施設計。H26 建設工事着手、H27 竣工予定 ・地域医療連携支援センター、MMWIN事務室など6階部分は10/10、それ以外は公益性を反映して8/10で算出。 ・コスト高騰影響による不足額として 338,000千円を追加支援。	事業者負担等	416,596
					基金充当額	700,000	基金要望額	1,038,000	要望額	338,000			配分案	338,000
					計	1,200,000	計	1,954,596	計	754,596			計	754,596
8	仙台	東北大学	・特定機能病院（東北大学病院）の機能強化 特定機能病院である東北大学病院において、老朽化している中央診療棟を新築し、機能向上を図る。	復興	事業者負担等	4,561,000	事業者負担等	7,044,518	事業者負担等	2,483,518	・震災の被害で検査・手術機能が停止。「新中央診療棟」として建替整備。 ・宮城県で未整備である第1種感染症病床（2床）を併せて整備。 ・基金 2,000,000千円（公的要素に限定） ・他に文科省予算あり。	・H25 基本設計、実施設計完了済。H26 建設工事着手、H29 竣工予定 ・コスト高騰による影響で、仕様を変更して一部工事を見合わせて既に着手済。 ・コスト高騰影響による不足額として、要望額 399,561千円を追加支援。但し、追加工事の入札実施による請差等が発生した場合には減額することを条件とする。	事業者負担等	2,483,518
					基金充当額	2,000,000	基金要望額	2,399,561	要望額	399,561			配分案	399,561
					計	6,561,000	計	9,444,079	計	2,883,079			計	2,883,079
9	仙台	坂総合病院	・災害拠点病院の機能強化 坂総合病院内に、検査機器、器材庫、備蓄倉庫、医薬備品、発電設備等の設備を備えた「災害地域医療・包括的在宅ケア支援センター」を整備する。	二期再生復興	事業者負担等	435,273	事業者負担等	545,027	事業者負担等	109,754	・補助率 1/2 ・二期再生で救急医療体制の強化として260,000千円配分。① ・復興計画 40,000千円。② ・救急医療体制の強化（二期再生）も含め、病棟機能の再配置により「災害地域医療・包括的在宅ケアセンター」を一体的に整備する。 基金配分額 ①+②= 300,000千円	・H25 設計、工事契約済、事業着手。H26 竣工予定。 ・コスト高騰影響による不足額として、137,000千円を追加支援。	事業者負担等	109,754
					基金充当額	300,000	基金要望額	437,000	要望額	137,000			配分案	137,000
					計	735,273	計	982,027	計	246,754			計	246,754
10	仙台	仙台医療センター	・基幹災害拠点病院の機能強化 重篤救急患者を受け入れる救命救急センター機能を拡充し、建物は大規模災害時にも対応出来る免震構造として新築整備する。	復興	事業者負担等	14,115,002	事業者負担等	22,812,549	事業者負担等	8,697,547	・補助率 1/2 ・立体駐車場を除く「A」部分費用 289,997千円×1/2=144,998千円① ・救急部門、手術部門、「A」-「D」に係る費用 1,418,000千円×1/2=709,000千円② 基金配分額 ①+②= 853,998千円	・H28年度中に竣工予定。設計着手。H26 工事入札実施するも3回不調。 ・コスト高騰による不足額として、要望額の 333,453千円を追加支援。	事業者負担等	0
					基金充当額	853,998	基金要望額	1,187,451	要望額	333,453			配分案	333,453
					計	14,969,000	計	24,000,000	計	9,031,000			計	333,453
11	気仙沼 石巻	薬剤師会	・拠点薬局の整備 地域の薬局で共有できる無菌調剤室や、救急夜間帯の処方箋応需及び在宅診療に関する調剤等を行う機能を有する薬局を整備する。	復興	事業者負担等	60,000	事業者負担等	116,400	事業者負担等	56,400	・補助率 1/2 ・気仙沼、石巻地域に各2カ所の計4カ所を整備。 ・総事業費は1カ所あたり施設整備 17,500千円、医療機器整備 12,500千円 計 30,000千円 × 1/2 = 15,000千円 × 4カ所 = 60,000千円 ・用地費、外構工事費は対象外	・H26 南三陸町のプロポーザルに参加表明。決定すれば、H27年度より設計着手。それ以外は、未着手 ・コスト高騰による不足額として、1箇所あたり 14,100千円の4箇所分 56,400千円を追加支援。但し、入札実施による請差等が発生した場合には減額することを条件とする。	事業者負担等	56,400
					基金充当額	60,000	基金要望額	116,400	要望額	56,400			配分案	56,400
					計	120,000	計	232,800	計	112,800			計	112,800
合計					事業者負担等	23,562,825	事業者負担等	35,887,804	事業者負担等	12,324,979	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <配分案内訳> 復興計画 1,403,744千円 第二期復興計画 571,644千円 </div>	事業者負担等	3,627,432	
					基金充当額	5,515,548	基金要望額	7,490,936	要望額	1,975,388		配分案	1,975,388	
					計	29,078,373	計	43,378,740	計	14,300,367		計	5,602,820	