

## 医師確保計画の策定スケジュール

令和元年6月25日

宮城県保健福祉部医療人材対策室

時期		宮城県地域医療対策協議会	県	
令和元年	6月	25日	○第1回 ・医師確保計画の概要 ・今後の策定スケジュール	
	7月	上旬		○国へ医師偏在指標の患者流出入の調整を報告  ○国から医師偏在指標の確定値が提示され次第、協議会の意見を反映し、中間案の策定作業開始
		中旬		
		下旬		
	8月	上旬		○必要に応じ、委員からの意見聴取 ○関係機関との調整
		中旬		
		下旬		
	9月	上旬		○協議会の意見を反映し、中間案を修正
		中旬		
		下旬		
	10月	上旬	○第2回 ・中間案の提示・意見聴取	○医療審議会へ中間案を諮問 ○最終案の作成開始
		中旬		
		下旬		
	11月	上旬		○市町村・関係団体等への意見聴取及びパブリックコメントの実施  ○市町村・関係団体等・パブリックコメントの意見を踏まえ修正
		中旬	○医療審議会	
下旬				
12月	上旬		○協議会の意見を反映し、最終案を修正	
	中旬			
	下旬			
令和2年	1月	上旬		
		中旬	○第3回 ・最終案の提示	
		下旬		
	2月	上旬		○医療審議会へ最終案諮問→答申
		中旬	○医療審議会	
		下旬		
	3月	上旬		○宮城県医師確保計画の策定・公示 ○宮城県医師確保計画施行
		中旬		
		下旬		
4月				