

宮城県環境基本計画（第4期）の策定スケジュール

	平成30年度	令和元年度				令和2年度					令和3年度	
環境審議会 環境基本計画策定 専門委員会		8/7 第1回 専門委員会	8月～10月 県民・事業者意識調査	11/18 第2回 専門委員会	2/3 第3回 専門委員会	6/3 書面照会 (中間案)	7/17～8/17 パブリックコメント／ 市町村への意見照会	9/25 第4回 専門委員会	12/24 パブリックコメントに対する 県の考え方公表	2/9 第5回 専門委員会	計画策定・公表	4月 計画期間開始
環境審議会	3/27 諮問		県民・事業者意識調査 取りまとめ			4/27 書面報告 (中間案の報告)		11/24 答申				
県議会						7/2 常任委員会へ 中間案報告				2月 <2月定例会> 議案提出	3月末 <2月定例会> 議決	

	第1回会議 (令和元年8月7日)	第2回会議 (令和元年11月18日)	第3回会議 (令和2年2月3日)	第4回会議 (令和2年9月25日)	第5回会議 (令和3年2月9日)
環境基本計画策定 専門委員会	1 基本的事項 ○ 計画策定の見直しに当たっての 確認 ・現行計画の概要 ・見直しの基本的事項(案) (検討スケジュールを含む) 2 現行計画の中間評価 ○ 現行計画の点検評価 ○ 「県民・事業者意識調査」の 実施案 3 その他	1 第1回会議における委員意見と 対応 2 「県民・事業者意識調査」結果 3 計画(中間案原案) ○ 政策・施策体系 ○ 中間案原案 4 管理指標(案) 5 その他	1 前回までの会議における委員 意見と対応 ○ 個別計画等の策定スケジュール 2 計画(中間案) ○ 概要 ○ 目指すべき将来像 ○ 計画本文 3 管理指標(案) 4 その他	1 中間案に対する意見提出手続 (パブリックコメント)の実施結果 2 計画(最終案原案) 3 その他	1 管理指標(案) 2 資料編(案) 3 その他