

宮城県水循環保全基本計画（第2期）策定スケジュール（案）

【令和元年度】

【現状把握・分析】

- ①平成17年度～平成30年度について以下を実施
- ・指標や各種データのとりまとめ、分析
 - ・実施事業（県）のとりまとめ（成果と評価）
 - ・実施事業（国・市町村）のとりまとめ（〃）
 - ・関係団体の取組や成果のとりまとめ（〃）
- ②4つの要素における基本指標の分析・評価
- ③水循環に関する県民意識調査

(5月～11月)

環境審議会

(専門委員会に付託して実施することを諮問)

(1月)

【第2期計画たたき台作成】

- ①意見に対する対応
- ②データ等収集，とりまとめ，分析，評価
- ③4つの要素における基本指標の次期基本計画における目標水準の設定（案）
- ④計画たたき台本文の作成

(3月)

素案の確定

【令和2年度】

業務委託発注～契約

委託内容：原案・素案作成及び会議等補助

(4月)

環境審議会水循環保全基本計画策定専門委員会（意見照会）

(4月下旬)

計画策定会議
(県庁内関係課室，国・市町村・関係団体等合同) ※意見照会

(6～7月)

第1回環境審議会水循環保全基本計画策定専門委員会会議

(7月10日)

【第2期計画中間案作成】

- ①意見に対する対応
- ②データ等収集，とりまとめ，分析，評価

パブリックコメント（1か月）

(8月)

議会報告

(8月)

【第2期計画最終案作成】

意見に対する対応

庁内会議（関係課）
※意見照会

(9月初旬)

計画策定会議
(国・市町村・関係団体等)
※意見照会

(9月中旬)

第2回環境審議会水循環保全基本計画策定専門委員会会議

(10月下旬)

【第2期計画最終案作成】

意見に対する対応

最終案の確定

環境審議会答申

(11月)

議会承認

(3月)

第2期計画の策定

計画策定スケジュール見直し案

【1. 現行計画期間(今後の策定計画含む)】

計画	年度	計画期間	計画更新作業期間																
			H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15以降
水循環保全基本計画	第1期	H18~R2																	
	第2期	R3~R12																	
	第3期	R13~R22																	
鳴瀬川流域計画	第1期	H20~H29																	
	第2期	H30~R9																	
	第3期	R10~R19																	
北上川流域計画	第1期	H22~R1																	
	第2期	R2~R11																	
	第3期	R12~R21																	
名取川流域計画	第1期	H22~R1																	
	第2期	R2~R11																	
	第3期	R12~R21																	
阿武隈川流域計画	第1期	R4~R13																	
	第2期	R14~R23																	
	第3期	R24~R33																	
南三陸海岸流域計画	第1期	R3~R12																	
	第2期	R13~R22																	
	第3期	R23~R32																	
復旧・復興工事																			

凡例：

【2. 基本計画策定期間に合わせた見直し案】

計画	年度	計画期間	計画更新作業期間																	
			H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15以降	
水循環保全基本計画	第1期	H18~R2																		
	第2期	R3~R12																		
	第3期	R13~R22																		
鳴瀬川流域計画	第1期	H20~H29																		
	第2期	H30~R12																		
	第3期	R13~R22																		
北上川流域計画	第1期	H22~R1																		
	第2期	R2~R12																		
	第3期	R13~R22																		
名取川流域計画	第1期	H22~R1																		
	第2期	R2~R12																		
	第3期	R13~R22																		
阿武隈川流域計画	第1期	R3~R12																		
	第2期	R13~R22																		
	第3期	R23~R32																		
南三陸海岸流域計画	第1期	R3~R12																		
	第2期	R13~R22																		
	第3期	R23~R32																		
復旧・復興工事																				

凡例：

変更(延伸)