

■宮城県がん対策推進計画の改訂に係るスケジュール(案)

		宮城県がん対策推進協議会	国・がん対策推進協議会	国・がん検診のあり方に関する検討会議	
H28年	上				
2月	中			第16回検討会(2月18日)	
	下				
3月	上		第56回協議会(3月10日)		
	中				
	下				
4月	上				
	中				
	下				
5月	上			第17回検討会(5月12日) ○職域検診実態調査の結果・分析	
	中				
	下				
6月	上	第1回推進協議会(6月14日) ○第2期計画の進捗状況の報告 ○働く世代のがん対策あり方検討会	<p>○この間適宜開催 ○「検診」、「医療提供体制」、「緩和ケア」以外の領域は、協議会で順次議論する。 ○「検診」、「医療提供体制」、「緩和ケア」については、それぞれの検討会を活用し、課題や対応案を議論した上で、平成28年8月を目途に提言を協議会へ報告。</p> <p>○協議会は提言を踏まえて次期基本計画に盛り込むべき事項を平成28年9月以降議論。 ○協議会委員より出された意見のうち、検討会で議論すべきものは検討会に報告し、検討会で議論。</p>		
	中				
	下				
7月	上	第1回ワーキンググループ(働く世代)(案) ○目的について ○働く世代の現状について			第18回検討会 ○ワーキンググループの検討結果を受けた取りまとめ ○職域におけるガイドラインのあり方 ○指針以外の検診項目等の取り扱い
	中				
	下				
8月	上				
	中				
	下				
9月	上				夏以降 ○第3期がん対策推進基本計画に関連することについては、がん対策推進協議会で引き続き議論。 ○必要な施策について、平成29年度概算要求へ反映。 ○ガイドライン等については、本検討会で引き続き議論。
	中				
	下				
10月	上				
	中				
	下				
11月	上	第2回ワーキンググループ(働く世代)(案) ○働く世代のがん予防・がん検診受診率向上・死亡率減少対策について ○がん患者等の就労を含めた社会			
	中				
	下				
12月	上		次期基本計画骨子案提示(12月下旬から1月までの間)		
	中				
	下				
H29年	上				
1月	中				
	下				
2月	上		次期基本計画諮問・答申(3月まで)		
	中	第2回推進協議会(2月中旬) ○第2期計画の進捗状況の分析 ○計画改訂スケジュール			
	下				
3月	上				
	中				
	下				
				パブリックコメント募集及び改訂手続き(5月まで(予定))	

■平成29年度以降の予定

【国】

- ・平成28年6月 次期基本計画閣議決定予定、新計画施行予定

【宮城県】

- ・平成28年7月中旬以降に宮城県がん対策推進協議会を年度内3回開催予定
- ・計画策定にかかるワーキング部会を設置
- ・計画策定にかかるワーキング部会は、年度内2回開催予定