

■宮城県がん対策推進計画の改訂に係るスケジュール(案)

平成28年度

		宮城県がん対策推進協議会	庁内連絡会議	国・がん対策推進協議会
H29年	上			次期基本計画骨 子案提示 (12月下旬から1月 までの間)
	中			第64回協議会 (1月19日)
	下			
	上	第2回推進協議会(2月13日) ○第2期計画の進捗状況の分析 ○計画改訂スケジュール		次期基本計画諮問・答申 (3月まで)
	中			
	下		第1回庁内連絡会議(第2回がん対 策推進協議会開催以降)	
3月	上			パブリックコメント募集及 び改訂手続き (5月まで(予定))
	中	委員委嘱調整・依頼 (任期:平成29年5月28日～)		
	下			

平成29年度

		宮城県がん対策推進協議会	庁内連絡会議	国・がん対策推進協議会
4月	上			パブリックコメント募集及 び改訂手続き (5月まで(予定))
	中			
	下			
	上	第1回がん対策推進協議会 (6月上旬から中旬の間) ○がん対策推進計画の構成について		新計画 閣議決定予定(6月)
	中			
	下			
7月	上	第1回ワーキング部会 ○第2期がん対策推進計画の進捗状況 に関する審議・評価	第1回庁内連絡会議(第3期がん対 策推進計画(骨子案)の検討)	
	中			
	下			
8月	上	第2回ワーキング部会 ○第3期がん対策推進計画(骨子案)の 審議		
	中			
	下			
9月	上		第2回庁内連絡会議(第3期がん対 策推進計画(中間案)の検討)	
	中			
	下			
10月	上	第3回ワーキング部会 ○第3期がん対策推進計画(中間案)の 審議		
	中			
	下			
11月	上	第2回がん対策推進協議会 ○第3期がん対策推進計画(中間案)の 審議		
	中			
	下			
12月	上	パブリックコメントの実施		
	中			
	下			
H30年	上		第3回庁内連絡会議(第3期がん対 策推進計画(最終案)の検討)	
	中			
	下			
2月	上	第3回がん対策推進協議会 ○第3期がん対策推進計画(最終案)の 審議		
	中			
	下			
3月	上			
	中			
	下			

■平成29年度以降の予定

【国】

・平成29年6月 次期基本計画閣議決定予定, 新計画施行予定

【宮城県】

・宮城県がん対策推進協議会を平成29年6月上旬以降に年度内3回開催予定

・計画策定にかかるワーキング部会を設置, 年度内3回開催予定