

■宮城県がん対策推進計画の改訂に係るスケジュール(案)  
平成28年度

		宮城県がん対策推進協議会	庁内連絡会議	国・がん対策推進協議会
H29年	上			次期基本計画骨 子案提示 (12月下旬から1月 までの間)
	1月			
	中			
2月	上			次期基本計画諮問・答申 (3月まで)
	中	<b>第2回推進協議会(2月13日)</b> ○第2期計画の進捗状況の分析 ○計画改訂スケジュール		
	下			
3月	上		第1回庁内連絡会議(第2回がん対 策推進協議会開催以降)	パブリックコメント募集及 び改訂手続き (5月まで(予定))
	中	委員委嘱調整・依頼 (任期:平成29年5月28日~)		
	下			

平成29年度

		宮城県がん対策推進協議会	庁内連絡会議	国・がん対策推進協議会
4月	上			パブリックコメント募集及 び改訂手続き (5月まで(予定))
	中			
	下			
5月	上			新計画 閣議決定予定(6月)
	中			
	下			
6月	上	<b>第1回がん対策推進協議会</b> (6月上旬から中旬の間) ○がん対策推進計画の骨子(案)について		
	中			
	下			
7月	上	<b>第1回ワーキング部会</b> ○第2期がん対策推進計画の進捗状況 に関する審議・評価	第1回庁内連絡会議(第3期がん対 策推進計画(骨子案)の検討)	
	中			
	下			
8月	上	<b>第2回ワーキング部会</b> ○第3期がん対策推進計画(骨子案)の 審議		
	中			
	下			
9月	上		第2回庁内連絡会議(第3期がん対 策推進計画(中間案)の検討)	
	中			
	下			
10月	上	<b>第3回ワーキング部会</b> ○第3期がん対策推進計画(中間案)の 審議		
	中			
	下			
11月	上	<b>第2回がん対策推進協議会</b> ○第3期がん対策推進計画(中間案)の 審議		
	中			
	下			
12月	上	パブリックコメントの実施		
	中			
	下			
H30年	上		第3回庁内連絡会議(第3期がん対 策推進計画(最終案)の検討)	
	1月			
	中			
2月	上	<b>第3回がん対策推進協議会</b> ○第3期がん対策推進計画(最終案)の 審議		
	中			
	下			
3月	上			
	中			
	下			

<経緯>

(西暦)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(和暦)	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
国	がん対策推進基本計画(5年)					第2期がん対策推進基本計画(5年)					第3期がん対策推進基本計画							
県	宮城県がん対策推進計画(5年)					第2期宮城県がん対策推進計画(5年)					第3期宮城県がん対策推進計画							