

■宮城県がん対策推進計画の改訂に係るスケジュール(案)

資料7

平成28年度

		宮城県がん対策推進協議会	庁内連絡会議	国・がん対策推進協議会	
H29年	上			次期基本計画骨 子案提示 (12月下旬から1月 までの間)	
	1月				第64回協議会 (1月19日)
	中				
2月	上	第2回推進協議会(2月13日) ○第2期計画の進捗状況の分析 ○計画改訂スケジュール		次期基本計 画諮問・答	第65回協議会 (2月23日)
	中				
	下				
3月	上	委員委嘱調整・依頼 (任期:平成29年5月28日~)	第1回庁内連絡会議(第2回がん対 策推進協議会開催以降)	↓	
	中				
	下				

平成29年度

		宮城県がん対策推進協議会	庁内連絡会議	国・がん対策推進協議会	
4月	上			↓	
	中				第66回協議会
	下				
5月	上			↓	
	中				第67回協議会
	下				
6月	上	第1回がん対策推進協議会(6月24 日) ○第3期がん対策推進計画骨子案につ		↓	第68回協議会
	中				
	下				
7月	上	第1回ワーキング部会(7月11日) ○第2期がん対策推進計画の進捗状況 に関する審議・評価	第1回庁内連絡会議(第3期がん対 策推進計画骨子案の検討)	↓	
	中				
	下				
8月	上	第2回ワーキング部会(8月24日) ○第3期がん対策推進計画骨子案の審 議		↓	
	中				
	下				
9月	上		関係課室に意見照会(第3期がん対 策推進計画中間案の検討)	↓	パブリックコメント募集及 び改訂手続き (9月)
	中				
	下				
10月	上	第3回ワーキング部会(10月2日) ○第3期がん対策推進計画中間案の審 議		↓	新計画 閣議決定(10月)
	中				
	下				
11月	上	第2回がん対策推進協議会(11月6 日)		↓	
	中				
	下				
12月	上	パブリックコメントの実施		↓	
	中				
	下				
H30年	上		関係課室に意見照会(第3期がん対 策推進計画最終案の検討)	↓	
	1月				
	中				
2月	上	第3回がん対策推進協議会 ○第3期がん対策推進計画最終案の審 議		↓	
	中				
	下				
3月	上	第3回期がん対策推進計画策定・公表		↓	
	中				
	下				

<経緯>

(西暦)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(和暦)	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36
国	がん対策推進基本計画(5年)					第2期がん対策推進基本計画(5年)					第3期がん対策推進基本計画							
県	宮城県がん対策推進計画(5年)					第2期宮城県がん対策推進計画(5年)					第3期宮城県がん対策推進計画							