

平成29年度

		宮城県がん対策推進協議会	庁内連絡会議	国・がん対策推進協議会
4月	上	委員委嘱調整・依頼 (任期:平成29年5月28日~)		↓
	中			
	下			
5月	上			↓
	中			
	下		第67回がん対策推進協議会 (平成29年5月17日) がん対策推進基本計画の見直し	
6月	上			↓
	中	第1回がん対策推進協議会 (平成29年6月13日) ○がん対策推進計画の骨子(案)について		
	下		第68回がん対策推進協議会 (平成29年6月2日) がん対策推進基本計画の見直し	
7月	上			↓
	中	第1回ワーキング部会 (平成29年7月11日) ○第2期がん対策推進計画の進捗状況に関	第1回庁内連絡会議(第3期がん対策推進計画(骨子案)の検討)	
	下			
8月	上	第2回ワーキング部会 (平成29年8月8日) ○第3期がん対策推進計画(骨子案)の審議		↓
	中			
	下	中間案作成に向けて意見聴取		
9月	上			↓
	中		第2回庁内連絡会議(第3期がん対策推進計画(中間案)の検討)	
	下			
10月	上			↓
	中	第3回ワーキング部会 (平成29年10月2日) ○第3期がん対策推進計画(中間案)の審議		
	下			
11月	上	第2回がん対策推進協議会 ○第3期がん対策推進計画(中間案)の審議		↓
	中			
	下			
12月	上			↓
	中	パブリックコメントの実施		
	下			
H30年	上		第3回庁内連絡会議(第3期がん対策推進計画(最終案)の検討)	↓
	中			
	下			
1月	上	第3回がん対策推進協議会 ○第3期がん対策推進計画(最終案)の審議		↓
	中			
	下			
2月	上			↓
	中			
	下			
3月	上			↓
	中			
	下			

<経緯>

(西暦)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(和暦)	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	
国	がん対策推進基本計画(5年)					第2期がん対策推進基本計画(5年)					第3期がん対策推進基本計画								
県	宮城県がん対策推進計画(5年)					第2期宮城県がん対策推進計画(5年)					第3期宮城県がん対策推進計画								