

「第 2 期宮城県教育振興基本計画」策定スケジュール（案）

教育振興基本計画策定本部 等	教育振興審議会
<p>平成 27 年</p> <p>11 月 24 日 <u>第 1 回策定本部会議</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 審議会への諮問について 	<p>平成 27 年</p> <p>11 月 26 日 <u>第 1 回教育振興審議会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 会長・副会長の選任について ・ 諮問 ・ 第 2 期計画の策定について ・ 宮城県の教育の現状等について
<p>平成 28 年</p> <p>※ ワーキンググループ会議を随時実施</p> <p>4 月 <u>宮城県総合教育会議</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育振興審議会の検討状況報告 <p><u>5 月～6 月 意見聴取会（7 圏域）</u></p> <p><u>8 月 パブリックコメント</u></p> <p>10 月 <u>宮城県総合教育会議</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 中間案に対する意見 	<p>平成 28 年</p> <p>2 月 <u>第 2 回教育振興審議会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 第 1 期計画の成果の検証について ・ 新たな課題の検討 ・ 本県教育が目指す方向性の検討 <p>5 月 <u>第 3 回教育振興審議会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 素案の検討 <p>7 月 <u>第 4 回教育振興審議会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 意見聴取会の結果報告 ・ 中間案の検討① <p>9 月 <u>第 5 回教育振興審議会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントの結果報告 ・ 中間案の検討② <p>11 月 <u>第 6 回教育振興審議会</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 答申案の検討
<p>平成 29 年</p> <p>2 月 <u>第 2 回策定本部会議</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 最終案の決定 <p>→ 県議会提案</p> <p>3 月 第 2 期宮城県教育振興基本計画策定</p>	<p>平成 29 年</p> <p><u>1 月 答申</u></p>