

平成27年10月2日発行

みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業レポート

(第4号)

本事業レポートは、地域住民の皆様へ「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期区間(築館工区)事業」に関する最新の情報を定期的にお伝えするものです。

はじめに

今回の台風18号により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

当事務所では今回被災した施設の1日も早い復旧を図るとともに「みやぎ県北高速幹線道路」の早期完成供用など、栗原地域の安心・安全に向けて鋭意取り組んでまいります。

当事業区間においても(2)区間では工事現場が約1m冠水し、地盤改良機械が浸水被害を受け修理のため10日間休工しましたが、現在は工事を再開し、全体の約20%の地盤改良を終えました。



①写真 (2)区間の浸水状況



③写真 函渠の設置状況及び盛土工の様子



工事進捗状況

(1)区間では3つの函渠(第2号、第3号、第5号)の設置工事が完了し、引き続き擁壁工や盛土工を行っています。

②写真 函渠の設置状況



第3号函渠

第2号函渠

用地については約8割のご協力をいただきました!

本工区では(1)(2)区間の工事を進めると共に、残りの区間についても地域住民の皆さまから用地の協力をいただいていたところであり、現在、全体面積の約8割の用地のご協力をいただきました。引き続き事業推進に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



お問い合わせはこちらまで

宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班

〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1 栗原合同庁舎3階

電話: 0228-22-2189 E-mail: nh-khdbkd@pref.miyagi.jp