

平成28年 3月1日発行

みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業レポート

(第8号)

本事業レポートは、地域住民の皆様へ「みやぎ県北高速幹線道路Ⅳ期(築館工区)事業」に関する最新の情報を定期的にお伝えするものです。

本線の用地買収が完了しました。

地域の皆様のご協力により、本線部分の用地約7.3万㎡の買収が完了し、国道4号築館バイパスから東北縦貫自動車道を跨ぎ加倉ICまで事業用地が繋がりました(※1)。改めて御礼申し上げます。県といたしましては、早期完成に向け全力で取り組んでまいります。引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※1 国道4号バイパス接道に伴う側道用地を除く



凡例
→ : 写真撮影方向

事業用地の現在の状況(H28.2末現在)

(1)区間 国道4号築館バイパスから東北縦貫自動車道側を望む



○ 盛土工や函渠工などを行っています。

(2)区間 東北縦貫自動車道側から加倉IC側を望む



○ 畦畔設置工や表土掘削などを行っています。

(3)区間 加倉IC側から東北縦貫自動車道側を望む



○ 来年度より地盤改良工や橋梁下部工工事に着手する予定です。

(4)区間 東北縦貫自動車道側から加倉ICを望む



○ 地盤改良工が完了し、盛土工や橋梁下部工工事などを行っています。

凡例
--- : 事業用地範囲

復興**加速**実感年 お問い合わせはこちらまで

宮城県北部土木事務所栗原地域事務所 道路建設班

〒987-2251 宮城県栗原市築館藤木5-1 栗原合同庁舎3階

電話: 0228-22-2189

E-mail: nh-khdbkd@pref.miyagi.jp

