

みやぎ観光振興会議等スケジュール

資料2

		令和2年度											令和3年度		令和4年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
		回復戦略案											成長戦略骨子案		中間案	最終案			
みやぎ観光振興会議	圏域会議			①圏域会議 回復戦略基本方針 (6月中下旬) コロナ影響	②圏域会議 回復戦略原案 (7月中旬)						③圏域会議 成長戦略骨子案		④圏域会議 成長戦略中間案		⑤圏域会議 成長戦略最終案				
	全体会議			①全体会議 回復戦略基本方針 (6/5) コロナ影響	②全体会議 回復戦略原案 (7月下旬)	③全体会議 回復戦略案 (9月上旬)					④全体会議 成長戦略骨子案		⑤全体会議 成長戦略中間案		⑥全体会議 成長戦略最終案				
産業振興審議会	審議会			①審議会 諮問 改定4期プラン ②5期プラン	①商工業部会 改定4期中間案	②審議会 改定4期中間案	パブリックコメント 改定4期案	②商工業部会 改定4期最終案	③審議会 改定4期最終案	答申① 改定4期プラン			④審議会 5期中間案	③商工業部会 5期中間案	⑤審議会 5期中間案	パブリックコメント 5期中間案	④商工業部会 5期最終案	⑥審議会 5期最終案	答申② 5期プラン
	諮問				①改定4期プランの検討						②5期プランの検討								
観光王国みやぎ推進本部会議							※R2. 9月末 回復戦略 決定						※R3. 3月末 改定4期プラン 決定					※R4. 3月末 5期プラン 決定	
観光戦略プラン (計画期間)		現行4期プラン											改定4期プラン		5期プラン (成長戦略)				
	(実施計画)																		
		回復戦略																	