

(仮称) 宮城県行財政運営・改革方針(第1期) 策定スケジュール

	令和2年度												令和3年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
方針策定作業													
庁内意見照会・作成依頼					【骨子意見照会】 【具体的取組内容】 (8月下旬 ~9月下旬)	【部局等へ説明】 (8月下旬 ~9月上旬)	【素案意見照会】 【追加取組】 (11月上旬 ~11月中旬)					【最終案意見照会】 (2月上旬 ~2月下旬)	
行政改革推進本部会議 (知事、副知事、各部長等)					8月3日				12月21日			●	
行政改革推進本部幹事会 (総務部次長、各部長等)				7月28日				11月27日				●	
行政経営推進委員会 (外部委員からの意見徴収)				7月22日				11月6日			2月中旬		