

第5期みやぎ観光戦略プラン策定スケジュール

	令和2年度		令和3年度					令和4年度						
	4月	~	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
観光戦略プラン (計画期間)	現行4期プラン (実施計画)		改定4期プラン					再延長	再改定4期プラン					5プラ 実施計画
回復戦略	回復戦略													
検討過程	改定4期プランの検討		5期プランの検討					最終案						
	方向性		骨子案					中間案						
みやぎ観光振興会議	圏域会議		1/18~2/2 圏域会議(方向性)	5/19~31 ①圏域会議(骨子案)	1月中下旬 ②圏域会議(中間案) 1/13~24		5月中下旬 ①圏域会議(最終案)							
	全体会議		2/8 全体会議(方向性)	6/11 ①全体会議(骨子案)	2月上旬 ②全体会議(中間案)		6月上旬 ①全体会議(最終案)							
産業振興審議会			7/15 ①商工業部会(骨子案)	8/4 ①審議会(骨子案)	2月上旬 ②審議会(中間案・再改定4プラ)	2月中旬~3月中旬 パブリックコメント(中間案)				7月上旬 ①商工業部会(最終案)	7月下旬 ①審議会(最終案)			
			改選 任期7/29~											
観光王国みやぎ推進本部会議	★R3.3月末 改定4期プラン決定							★R4.3月末 再改定4期プラン決定						★R4.9月末 5期プラン決定

答申