

# 平成17年度公共事業再評価調書の要旨

## 1 対象事業一覧表

事業名をクリックすると再評価調書が表示されます。

番号	事業種別	事業名	事業実施箇所	事業採択年度	完成予定年度	再評価対象区分			備考
						未着工	再評価	再々評価	
1	河川	<a href="#">小田川統合河川整備（総合流域防災）事業</a>	角田市	S50	H30以降				土木部 河川課
2	砂防等	<a href="#">井内の3急傾斜地崩壊対策事業</a>	石巻市 (旧石巻市)	H8	H18				土木部 防災砂防課
3	砂防等	<a href="#">折立地すべり対策事業</a>	仙台市	H8	H23				土木部 防災砂防課
4	道路	<a href="#">国道113号 舘矢間道路改良事業</a>	丸森町	H8	H23				土木部 道路課
5	道路	<a href="#">一般県道 中新田三本木線 下新田道路改良事業</a>	加美町	H8	H20				土木部 道路課
6	道路	<a href="#">一般県道 くりこま高原停車場 伊豆沼線 多賀道路改良事業</a>	栗原市 (旧若柳町)	H8	H21				土木部 道路課
7	道路	<a href="#">主要地方道 亘理村田線 海老穴道路改良事業</a>	柴田町	H7	H19				土木部 道路課
8	道路	<a href="#">主要地方道 築館登米線 新田道路改良事業</a>	登米市 (旧迫町)	H2	H21				土木部 道路課
9	海岸	<a href="#">仙台塩釜港海岸高潮対策事業</a>	塩竈市	H8	H22				土木部 港湾課
10	下水道	<a href="#">北上川下流東部流域下水道事業</a>	石巻市 (旧石巻市、旧河北町、旧桃生町) 女川町	H8	H32				土木部 下水道課
11	農業農村整備	<a href="#">かんがい排水事業 牛橋地区</a>	亘理町 山元町	H8	H23				産業経済部 農地整備課
12	農業農村整備	<a href="#">湛水防除事業 前川地区</a>	大郷町	H8	H22				産業経済部 農地整備課
13	農業農村整備	<a href="#">経営体育成基盤整備事業 中田南部地区</a>	登米市 (旧中田町)	H8	H20				産業経済部 農地整備課
14	農業農村整備	<a href="#">経営体育成基盤整備事業 河南2期地区</a>	石巻市 (旧河南町)	H8	H18				産業経済部 農地整備課
	計	河川1、砂防2、道路5、海岸1、 下水道1、農業農村整備4事業					12 事業	2 事業	

再評価対象区分 未着工 : 事業着手後5年間を経過した時点で未着工の見込みの事業

再評価 : 事業着手後10年間を経過した時点で継続中の見込みの事業

再々評価 : 再評価実施後5年間を経過した時点で未着工又は継続中の見込みの事業

## 2 再評価調書の要旨（1 / 2）

事業名をクリックすると再評価調書が表示されます。

事業種別	事業名 (再評価種別)	事業主体	事業採択年度	完成予定年度	全体事業費 (億円)	進捗率 (%)	事業目的・事業概要	対応方針 (案)
1 河川	<a href="#">小田川 統合河川整備 (総合流域防 災)事業 (再々評価)</a>	県	S50	H30 以降	42.2	28.5	小田川の治水対策として、河川改修を行うものである。 河川改修延長 L=3,750m  H18再開予定	事業継続
2 砂防等	<a href="#">井内の3 急傾斜地崩壊 対策事業 (再評価)</a>	県	H8	H18	6.4	89.1	石巻市井内地区のがけ崩れ災害から人命を守るため、崩壊防止施設の整備を実施する。 保全人家44戸 県道220m 市道100m 施工延長 L=350m	事業継続
3 砂防等	<a href="#">折立 地すべり対策 事業 (再評価)</a>	県	H8	H23	11.1	46.2	地すべりによる災害を防止するため、防止区域(折立)に対策工事を実施する。 地すべり防止区域 A=9.01ha	事業継続
4 道路	<a href="#">国道113号 館矢間道路改 良事業 (再評価)</a>	県	H8	H23	100.0	42.7	国道113号線の丸森町内の慢性的な交通混雑を解消するため、バイパスによる道路改良を実施する。 事業延長 L=2,835m 車道幅員 6.5m(全体幅員 15.0m)	事業継続
5 道路	<a href="#">一般県道中新 田三本木線 下新田道路改 良事業 (再評価)</a>	県	H8	H20	5.9	57.6	一般県道中新田三本木線の加美町内の未改良区間(下新田地区)の拡幅及び一部をバイパスによる道路改良を実施する。 事業延長 L=1,740m 車道幅員 6.0m(全体幅員 12.5m)	事業継続
6 道路	<a href="#">一般県道くり こま高原停 車場伊豆沼 線多賀道路改 良事業 (再評価)</a>	県	H8	H21	18.0	60.0	一般県道くりこま高原停車場伊豆沼線の栗原市内の未改良区間(若柳多賀地区)の拡幅及び一部をバイパスによる道路改良を実施する。 事業延長 L=2,800m 車道幅員 6.0m(全体幅員 14.0m)	事業継続
7 道路	<a href="#">主要地方道 亘理村田線 海老穴道路改 良事業 (再評価)</a>	県	H7	H19	27.0	74.7	主要地方道亘理村田線の柴田町内の未改良区間(海老穴地区)の拡幅による道路改良を実施する。 事業延長 L=2,020m 車道幅員 6.5m(全体幅員 15.0m)	事業継続
8 道路	<a href="#">主要地方道 築館登米線 新田道路改 良事業 (再々評価)</a>	県	H2	H21	27.8	79.9	主要地方道築館登米線の登米市内の未改良区間(迫町新田地区)のバイパスによる道路改良を実施する。 事業延長 L=3,110m 車道幅員 6.0m(全体幅員 12.0m)	事業継続
9 海岸	<a href="#">仙台塩釜港 海岸高潮対策 事業 (再評価)</a>	県	H8	H22	15.1	51.7	塩竈市の市街地を津波・高潮から防護するため、胸壁等の整備を実施する。 海岸保全区域 L=7,303m 事業延長 L=2,309m	事業継続

## 再評価調書の要旨（ 2 / 2 ）

事業名をクリックすると再評価調書が表示されます。

事業種別	事業名 (再評価種別)	事業主体	事業採択年度	完成予定年度	全体事業費 (億円)	進捗率 (%)	事業目的・事業概要	対応方針 (案)
10 下水道	<a href="#">北上川下流東部流域下水道事業 (再評価)</a>	県	H 8	H 3 2	4 1 4 . 0	43.3	<p>本事業は、地域住民の快適で質の高い生活環境を確保するとともに、公共用水域の水質保全を図るために行うものである。</p> <p>終末処理場及び幹線管渠、ポンプ場は県が整備し、処理区域内の管渠網については関連する1市1町が整備を実施する。</p> <p>処理区域面積 1,922ha 幹線管渠延長 45,220m 処理人口 64,600人 ポンプ場 18箇所</p>	事業継続
11 農業農村整備	<a href="#">かんがい排水事業 牛橋地区 (再評価)</a>	県	H 8	H 2 3	2 5 . 6	11.2	<p>排水機能障害の解消を図り、生産性の向上及び維持管理費の節減により農業経営の安定を図るため、排水施設の新設・改修を行う。</p> <p>受益面積 261ha 排水機場 1ヶ所 排水路工 L=2,100m</p>	事業継続
12 農業農村整備	<a href="#">湛水防除事業 前川地区 (再評価)</a>	県	H 8	H 2 2	3 7 . 0	74.3	<p>農地や農業用施設等の湛水被害を未然に防止し、排水施設の機能増強を図るための整備を行う。</p> <p>受益面積 339ha 排水機場 1ヶ所 排水路工 L=4,220m</p>	事業継続
13 農業農村整備	<a href="#">経営体育成基盤整備事業 中田南部地区 (再評価)</a>	県	H 8	H 2 0	4 5 . 3	89.2	<p>農業経営の安定化を図るため、低コストで生産性の高い農業の確立に向けたほ場の大区画化および用排水路、農道、暗渠排水の整備を行う。</p> <p>区画整理工 346ha 暗渠排水工 319ha 客土工 123ha</p>	事業継続
14 農業農村整備	<a href="#">経営体育成基盤整備事業 河南2期地区 (再評価)</a>	県	H 8	H 1 8	4 1 . 9	86.7	<p>農業経営の安定化を図るため、低コストで生産性の高い農業の確立に向けたほ場の大区画化および用排水路、農道、暗渠排水の整備を行う。</p> <p>区画整理工 313ha 暗渠排水工 311ha 客土工 51ha</p>	事業継続