

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

27	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	片平町の1	仙台	仙台市	片平町の1	80	L=150.0	法枠工	H16	H19	50.0	398	1位/17		
	泊浜	石巻	石巻市	泊浜	1,040	L=1,300.0	法枠工	H16	H27	19.3	393	2位/17		
	川尻	石巻	女川町	川尻	400	L=470.0	法枠工	H18	H23	15.0	379	3位/17		
	大吉野の1	石巻	石巻市	飯野	313	L=420.0	落石防護柵工	H15	H19	95.3	374	4位/17		
	浜見山の2	気仙沼・本吉	気仙沼市	南町	187	L=180.0	法枠工	H17	H21	58.8	373	5位/17		
	船越	石巻	石巻市	船越	300	L=360.0	落石防護網工	H17	H20	46.6	371	6位/17		
	星沼	大崎	大崎市	星沼	559	L=263.4	防護柵工	H11	H19	86.9	362	7位/17		
	出島の3	石巻	女川町	出島	120	L=131.0	法枠工	H17	H22	37.5	349	8位/17		
	出島の8	石巻	女川町	寺間	600	L=1,300.0	法枠工	H18	H26	10.0	327	9位/17		
	後山	栗原	栗原市	後山	95	L=300.0	待受擁壁工	H15	H20	59.2	324	10位/17		
	相川の2	石巻	石巻市	相川	60	L=101.0	法枠工	H17	H19	50.8	320	11位/17		
	井内の2	石巻	石巻市	井内	300	L=180.0	法枠工	H18	H22	13.3	301	12位/17		
	町下(町西)	大崎	大崎市	鍛冶谷沢	126	L=240.0	法枠工	H15	H20	11.9	264	13位/17		
要害の2	仙台	七ヶ浜町	要害	88	L=300.0	法枠工	H18	H21	9.1	231	15位/17			

平成18年度事業箇所評価の結果の反映状況説明書

27	県事業
事業名	急傾斜地崩壊対策事業
担当部課室	土木部 防災砂防課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	鶴ヶ湊の2	仙台	七ヶ浜町	鶴ヶ湊	131	L=180.0	法枠工	H13	H19	89.3	202	16位/17		
	清水	登米	登米市	清水	70	L=132.9	法枠工	H18	H19	71.4	161	17位/17		
20~21年度	萩ヶ丘の1	仙台	仙台市	萩ヶ丘	25	L=31.0	-	H18	H19	20.0	261	14位/17		地元との調整のため

(2) 新規事業箇所(平成19年度~平成21年度に着手を予定している事業箇所)

事業予定年度	事業箇所名				全体事業規模		平成19年度の事業内容	事業着手年度	事業完了予定年度	平成18年度までの進捗率(%)	評価結果		予算への反映状況	評価結果と予算への反映状況が異なる理由等(. . . の理由)
	箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(m)					評点	評点による順位		
19年度	湯元	大崎	大崎市	鳴子温泉湯元	200	L=140.0	法枠工	H19	H22	0.0	373	1位/7		
	太田一丁目の2	気仙沼・本吉	気仙沼市	太田	200	L=60.0	グランドアンカー工	H19	H22	0.0	313	2位/7		
	本町一丁目	気仙沼・本吉	気仙沼市	本町	190	L=180.0	調査設計	H19	H22	0.0	295	3位/7		
	三日町二丁目の2	気仙沼・本吉	気仙沼市	三日町	215	L=60.0	調査設計	H19	H22	0.0	286	4位/7		
	新館の1	仙南	白石市	新館	35	A=660m2	調査設計・法枠工	H19	H21	0.0	271	5位/7		
	月浜の3	石巻	石巻市	北上	120	L=180.0	調査設計・法枠工	H19	H22	0.0	225	6位/7		
	浜中向	石巻	石巻市	桃浦	80	L=100.0	調査設計・法枠工	H19	H21	0.0	222	7位/7		