

第 5 期みやぎ観光戦略プラン策定スケジュール

	令和2年度		令和3年度										令和4年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
観光戦略 プラン (計画期間)	現行 4 期プラン <small>(実施計画)</small>		改定 4 期プラン										5 期プラン <small>(実施計画)</small>	
検討過程	改定 4 期プランの検討 <small>方向性</small>		回復戦略											
			5 期プランの検討											
			骨子案										中間案	最終案
みやぎ観光 振興会議	圏域会議	1/18~2/2 圏域会議 (方向性)		5月中下旬 ① 圏域会議 (骨子案) <small>5/19~31</small>				9月上中旬 ② 圏域会議 (中間案)				12月上中旬 ③ 圏域会議 (最終案)		
	全体会議	2/8 全体会議 (方向性)			6月中旬 ① 全体会議 (骨子案)				10月上 ② 全体会議 (中間案)			12月下 ③ 全体会議 (最終案)		
産業振興 審議会					7月上旬 ① 商工業部会 (骨子案)	8月上旬 ① 審議会 (骨子案)			10月中旬 ② 商工業部会 (中間案)	10月下旬 ② 審議会 (中間案)	10月下旬 ~11月下旬 パブリックコメント (中間案)	1月上旬 ③ 商工業部会 (最終案)	1月中旬 ③ 審議会 (最終案)	
							改選 任期7/29~						答申	
観光王国 みやぎ推進 本部会議	★R3.3月末 改定4期プラン決定											★R4.3月末 5期プラン決定		