
市町村が策定するアクションプラン(今後10年概成)



■整備計画

① 整備スケジュール

① 笠加スクン	<u>'ユール</u>											
計画区分	事業	事業内容	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37
施設整備	下水道	地域下水道の公共切替事業										
	下水道	農集の公共切替事業										
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業										
実行メニュー(早期概成)												

市町村が策定する長期的(10~20年)な整備・運営管理内容

台


平成47年

01仙台市

都市名

■手法毎の汚水処理整備区域(区域図)

■目標年次



■整備計画

① 課題の整理

課題! 東部農集地区については、既存施設の更新時期に併せて公共切替を行うため、その為の更新(切替)計画策定が必要である。 課題2 課題3

② スケジュール

計画区分	事業	事業内容	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
			H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47
長期的な 施設整備	下水道	農集の公共切替事業										
	浄化槽	浄化槽市町村整備推進事業										
実行メニュー(運営管理)												