

みやぎ観光振興会議等スケジュール

資料2

		令和2年度											令和3年度		令和4年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
		回復戦略案											成長戦略骨子案		中間案	最終案			
みやぎ観光振興会議	圏域会議			① 圏域会議 回復戦略基本方針 (6月中下旬) コロナ影響	② 圏域会議 回復戦略原案 (7月中旬)						③ 圏域会議 成長戦略骨子案		④ 圏域会議 成長戦略中間案		⑤ 圏域会議 成長戦略最終案				
	全体会議			① 全体会議 回復戦略基本方針 (6/5) コロナ影響	② 全体会議 回復戦略原案 (7月下旬)	③ 全体会議 回復戦略案 (9月上旬)					④ 全体会議 成長戦略骨子案		⑤ 全体会議 成長戦略中間案		⑥ 全体会議 成長戦略最終案				
産業振興審議会			① 審議会 諮問 ① 改定4期プラン ② 5期プラン		① 商工業部会 改定4期中間案	② 審議会 改定4期中間案	パブリックコメント 改定4期案	② 商工業部会 改定4期最終案	③ 審議会 改定4期最終案	答申① 改定4期プラン			④ 審議会 5期中間案	③ 商工業部会 5期中間案	⑤ 審議会 5期中間案	パブリックコメント 5期中間案	④ 商工業部会 5期最終案	⑥ 審議会 5期最終案	答申② 5期プラン
				① 改定4期プランの検討					② 5期プランの検討										
観光王国みやぎ推進本部会議						※R2. 9月末 回復戦略 決定							※R3. 3月末 改定4期プラン 決定					※R4. 3月末 5期プラン 決定	
観光戦略プラン (計画期間)		現行4期プラン											改定4期プラン		5期プラン (成長戦略)				
		(実施計画)											回復戦略						