

## 第2期スポーツ推進計画 策定スケジュール

年度	月	内容
R2	1～3月	県民アンケートの事前調整 (各市町村との対象者抽出に関する打合せ)
R3	5月	県民アンケート調査の実施(対象者 3,000人)
	6～11月	県民アンケートの回収・集計・分析
	12月	<b>スポーツ推進審議会の開催(12/17)</b> ・第2期スポーツ推進計画に関する, 知事から審議会への諮問 ・県民アンケート結果の分析 ・基本的方向の提案
	1～3月	策定委員会(WGを含む)における中間案原案の検討
	3月	スポーツ庁における第3期スポーツ基本計画公表(予定)
R4	4月	中間案原案と国計画との調整(国計画との相違点の修正)
	5月	<b>スポーツ推進審議会の開催</b> ・中間案の検討
	6月	県議会(総務企画委員会)への中間案の報告 中間案の市町村, 関係団体等への意見聴取 中間案の県民に対するパブリックコメント
	7～8月	策定委員会(WGを含む)における最終案原案の検討 意見聴取・パブリックコメントを踏まえた最終案原案の検討
	9月	<b>スポーツ推進審議会の開催</b> ・最終案の検討
	9～10月	審議会から知事への答申
	10月	県議会(総務企画委員会)への答申内容の報告
	11月	県議会へ最終案を議案として上程
	12月	第2期スポーツ推進計画決定
R5	4月	<b>第2期スポーツ推進計画の開始</b>