

気仙沼土木復旧・復興だより

第5号

平成25年5月1日発行 宮城県気仙沼土木事務所



龍の松（岩井崎）

○ 災害復旧事業の進捗状況（平成24年度末現在）

- 当事務所管内の災害復旧事業の着手率は、平成24年度末で道路・河川・港湾を合わせた箇所ベースで約81%、金額ベースで約5%となっています。
- 道路については、浸水区域以外の路面災害(亀裂)箇所については、概ね全ての箇所で着手し、うち5割余りの箇所は完了しています。
- 一方、河川・海岸施設については、必要な応急工事などを実施し、一定の安全度を確保しており、平成25年度は本格復旧に着手予定です。
- 今後も、早期復旧に向け計画的に推進していきます。

◎箇所数ベース(H24年度末現在) (単位:箇所)

	全体	事業中	執行率	
			うち完了	
道路・橋梁	125	113	62	90.4%
河川・海岸	54	33	0	61.1%
港湾関係	11	8	1	72.7%
合計	190	154	63	81.1%

※事業中箇所は応急工事・用地買収箇所を含む

◎事業費ベース(H24年度末現在) (単位:億円)

	全体	事業中	執行率	
			うち完了	
道路・橋梁	103.3	18.5	4.0	17.9%
河川・海岸	1,051.8	26.9	0.0	2.6%
港湾関係	110.5	22.2	0.1	20.1%
合計	1,265.6	67.6	4.1	5.3%

※事業中には、応急工事、調査設計、用地補償を含む

復旧工事が完了した道路災害の主な箇所



県道馬籠志津川線(南三陸町弘川地内)



県道気仙沼本吉線(気仙沼市迎前田地内)



県道上八瀬気仙沼線(気仙沼市芳ノ口地内)



国道284号(気仙沼市川崎尻地内)

○ 払川ダムが洪水時最高水位に到達しました。

平成24年11月1日から試験湛水を行ってきた払川ダムで、平成25年4月7日に洪水調節のため一時的に水を貯めることができる最高水位である、洪水時最高水位(EL130.9m)に達しました。その後、徐々に水位を平常時最高貯水位(EL120.1m)まで低下させ、安全性を確認し試験湛水を終了しました。

また、これによりダム建設事業が完成する運びとなり、5月18日に竣工を記念して竣工式典を開催します。

【竣工式】

- 日時 平成25年5月18日(土) 13:00～
- 場所 南三陸町歌津払川地内 払川ダム(小雨決行)
- 主催 宮城県・南三陸町
- 内容
 - ・式辞
 - ・払川ダム経過報告
 - ・来賓祝辞
 - ・テープカット

着工前の払川ダム位置



試験湛水実施中(最高水位到達時)



満杯の水を貯める“田束湖”(ダム湖)
たつがねこ



洪水時最高水位に達した“田束湖”(ダム湖)
たつがねこ



○ 気仙沼大島に“復興第1号プラント(生コン)”が完成しました。

気仙沼地区生コンクリート協同組合の大島工場(磯草地区)が完成し、4月12日に安全祈願祭と竣工式が当工場で開催されました。同工場は1日最大300m³の能力を持ち、4月18日からは本格供給が可能となり、これまでフェリーの搭乗制限や悪天候での運休など、供給が滞ることも無くなり、大島島内の復旧・復興のスピードアップが図られるものと期待されています。

また、今後の復旧・復興工事の本格化に伴い、6月には建設中の歌津地区の生コン工場が完成する予定となっております。

稼働開始の儀



完成したプラント全景



○ 津波浸水表示板を設置しました。(「3.11伝承・減災プロジェクト」)



宮城県が立ち上げた「3.11伝承・減災プロジェクト」の“記憶より記録として「永く伝承」”の一環として、津波浸水高さを現地表示する津波浸水表示板を気仙沼市庁舎(ワン・テン庁舎)に設置しました。

東日本大震災から2年が経過し、復旧・復興が進む中で改めて津波防災意識の啓発を図るため設置したもので、これまでも、平成23年度にはエースポートや宮城県気仙沼合同庁舎に設置しました。(現在は撤去されてます。)

今後も、「永く伝承」を図るため、市町と協働で設置し、津波防災意識のより一層の啓発を図って行きます。



気仙沼市庁舎設置状況
(ワン・テン庁舎)



津波浸水表示板イメージ図

○ 「復旧加速・復興実感」を目指し

気仙沼地区の復旧・復興の加速化を図るため、工事説明会や用地説明会及び用地境界立会を順次開催しており、4月には、地権者の方など関係する方々のご協力により、大島架橋の大浦地区の用地説明会、東舞根地区で用地境界立会を開催しました。

今後も、早期復旧・復興に向け事業を進めて参りますので、ご協力をお願い申し上げます。

- 大島架橋 磯草地区用地契約会
 - ・平成25年4月18日(木) 大島公民館で開催。
- 大島架橋 大浦地区用地説明会
 - ・平成25年4月24日(水) 気仙沼合同庁舎で開催。
- 県道 気仙沼唐桑線 東舞根地区用地境界立会
 - ・平成25年4月23日(火)～25日(木) 現地にて実施。



大島架橋大浦地区用地説明会
・地権者等、20名が出席(約8割の方)



東舞根地区用地境界立会
・地権者等、50名が立会(約9割の方)

◇周辺情報(宮城・仙台DC関連)

“田東山つつじ祭り”

- ・5月19日(日)～6月2日(日)開催
- ・5月19日(日)には、伊里前福幸商店街前広場で“しろうお祭り”開催



田東山頂上からは、太平洋が一望でき、満開のつつじが咲き誇ります。(南三陸町HPより引用)



しろうお祭り状況。(南三陸町HPより引用)



宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム

TEL: 0226-22-2622

E-mail: ksdbk@pref.miyagi.jp

HP: <http://www.pref.miyagi.jp/ks-doboku/>

※お気付きの点やご意見などがありましたら、何なりとご連絡下さい。

※今後とも、皆様のご協力をよろしく申し上げます。

