

宮城県マンション管理適正化推進計画に関する今後のスケジュール(予定)

年月	県・市町村	検討会議
令和5年7月	市町村連絡調整会議(7/7) 計画作成意向アンケート調査(7/21×)	第1回会議(7/12)
令和5年8月	中間案調製	第2回会議(8/25)
令和5年9月	計画共同作成(13市)意向確認	
令和5年10月	市町村への意見照会	
令和5年11月	中間案調製	中間案の確認(書面)
令和5年12月	中間案議会報告 パブリックコメント開始	
令和6年1月	パブリックコメント取りまとめ 最終案の調製	第3回検討会議
令和6年2月	最終案調製 市町村への最終案説明会	最終案の確認(書面)
令和6年3月	最終案議会報告 計画作成	
令和6年4月	認定制度運用開始	