



名蓋川復旧だより

令和6年11月1日 発行

(第6号)

「名蓋川復旧だより」は、地域住民の皆様へ復旧事業に関する情報をお伝えするものです。


○事業概要・復旧方針

名蓋川は、平成27年関東・東北豪雨及び令和元年東日本台風、そして令和4年7月の大雨により堤防が決壊し、矢目地区を中心に大規模な浸水被害を受けました。このため、これまで進めてきた堤防補強の内容を見直し、抜本的な対策を図るため、災害復旧助成事業の採択を受け、多田川合流点から国道347号までの4.1kmについて河川整備を行います。

【 架替えとなる上野橋及び農道橋の下部工工事の受注者が決まりました 】

関係者の皆様からの御協力のおかげで、5月より堤防本体工事に着手し、現在、仮設堤防の設置並びに現況堤防の撤去作業を進めております。今後は良質土による新設堤防の盛土及び橋梁の架替工事に着手します。また、架替えとなる上野橋及び農道橋の下部工工事の受注者が下記のとおり決まり、12月に工事説明会の開催を予定しております。

引き続き工事の安全に配慮するとともに、近隣の皆様に御迷惑をおかけしないよう工事を行いますので、御理解と御協力をお願いします。



工事名	受注者	連絡先
名蓋川河川災害復旧工事 (その1)	小野田建設 (株)	0229-67-2278
名蓋川河川災害復旧工事 (その2)	小野田建設 (株)	0229-67-2278
名蓋川河川災害復旧工事 (その3)	(株) 丸本組	0225-96-3155
名蓋川河川災害復旧附带工事 (上野橋下部工)	小野田建設 (株)	0229-67-2278
名蓋川河川災害復旧附带工事 (農道橋下部工)	小野田建設 (株)	0229-67-2278

【 現地の進捗状況について 】

名蓋川河川災害復旧工事（その1）

【作業内容】 仮設堤防を施工しています。



名蓋川河川災害復旧工事（その2）

【作業内容】 仮設堤防を施工しています。



現況の堤防を撤去しています。



名蓋川河川災害復旧工事（その3）

【作業内容】 コンクリートブロック積を施工しています。



地域住民のみなさまへ

最新の進捗状況、作業内容、工事車両走行路等については、協議会が発行する「名蓋川協議会だより」をご覧ください。

【 工事の状況写真について 】


①名蓋川河川災害復旧工事（その1）



④名蓋川河川災害復旧工事（その3）




名蓋川災害復旧助成事業区間 L = 4.1 km



②名蓋川河川災害復旧工事（その2）



③名蓋川河川災害復旧工事（その2）



名蓋川災害復旧にかかる問い合わせはこちら



明日につなぐ×ミヤギの未来
宮城県土木部

宮城県北部土木事務所河川砂防第二班
〒989-6117 大崎市古川旭四丁目1番1号
電話：0229-91-0747（直通）
E-mail：nh-dbkks2@pref.miyagi.lg.jp

FAX：0229-22-5260



むすび丸