

石巻合同庁舎		平成30年	平成31年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年	令和15年	令和16年	令和17年	令和18年	令和19年	令和20年	令和21年	令和22年	令和23年	令和24年	令和25年	令和26年	
大分類	中分類	経過年	経過1年	経過2年	経過3年	経過4年	経過5年	経過6年	経過7年	経過8年	経過9年	経過10年	経過11年	経過12年	経過13年	経過14年	経過15年	経過16年	経過17年	経過18年	経過19年	経過20年	経過21年	経過22年	経過23年	経過24年	経過25年	経過26年	
庁舎完成 平成30年1月31日 総工事費 5,653,410千円 住所 石巻市あゆみ野 5丁目7番地 敷地 25,200㎡ 延床面積 庁舎棟 12,499.58㎡	電気 受変電設備											太陽光発電蓄電池交換 24,300					気中開閉器交換 1,500					太陽光発電設備改修 55,500							
	(参考) 耐用30年 自家発電 設備																												
	(参考) 耐用30年 電灯設備																												
	(参考) 耐用30年 消防設備 (非常放送)																						非常放送設備改修 12,200						
	(参考) 耐用15年 消防設備 (自火報)																						自火報設備改修 26,700						
(参考) 耐用20年 その他設備																						情報表示設備改修 映像・音響設備改修 23,400							
機械	空調設備																					空調設備改修設計 3,500	ヒートポンプ空調機改修 33,900	空調ポンプ類改修 3,730	パッケージ型空調機改修 98,600	パッケージ型空調機改修 152,000	コンバクト型空調機改修 152,000	コンバクト型空調機改修 152,000	
	(参考) 耐用30年 衛生設備																					衛生設備改修設計 1,500	ポンプ類改修 10,600		ファンコイルユニット改修 43,800	ファンコイルユニット改修 32,700	換気設備改修 32,700	換気設備改修 32,700	
	(参考) 耐用30年 昇降機改修																										昇降機改修設計 1,000	昇降機改修 73,500	
	(参考) 耐用30年 その他設備																												
	(参考) 耐用5年 防水																											屋上防水改修(設計) 2,754	屋上防水改修(工事) 104,251
建築	(参考) 耐用20年 外壁																												
	(参考) 耐用20年 内装																												
	(参考) 耐用30年 耐震																												
	その他																												
年度合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,300	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	5,000	227,000	3,730	0	146,500	4,840	229,954	177,751
累計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	25,800	25,800	25,800	25,800	30,800	257,800	261,530	261,530	408,030	412,870	642,824	820,575	

