

宮城県犯罪被害者等支援計画（第 2 期）策定スケジュール

スケジュール（予定）

令和 7 年	
7 月 2 4 日	第 1 回犯罪被害者等支援審議会（年次報告）（本日）
8 月上旬	中間案調製及び連絡協議会構成機関確認依頼
8 月中旬	中間案書面確認（各委員）
9 月議会中	議会報告、公表（年次報告） 県議会環境福祉委員会での中間案報告
1 0 月 1 6 日	第 2 回犯罪被害者等支援審議会（中間案）
1 0 月 1 7 日	パブリックコメント（11/18 まで）
1 0 月下旬	環境福祉委員会集中審議
1 1 月下旬	最終案調製及び連絡協議会構成機関確認依頼
令和 8 年	
1 月 2 9 日	第 3 回犯罪被害者等支援審議会（最終案）
3 月	環境福祉委員会最終案報告