

資料4

犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり基本計画(第5期) 策定スケジュール(案)

年月	委員会	会議内容	備考
令和6年度			
R6年10月			29日 現委員任期満了、改選
R6年12～1月	令和6年度 第2回委員会	委員会へ諮問 素案検討に係る意見聴取	
令和7年度			
R7年7月	第1回委員会	基本計画素案の審議	
R7年9月			
R7年11月	第2回委員会	基本計画中間案の審議	
R7年12月			県議会常任委員会に基本計画中間案を 報告 パブリックコメントを実施
R8年1月	第3回委員会	基本計画最終案の審議	委員会から答申
R8年2月			県議会に基本計画最終案を提出
R8年3月			基本計画を決定・公表

※第4期基本計画: 令和3年度～令和7年度(5年間)

※第5期基本計画: 令和8年度～