


2 農地整備事業

水田の区画整理工事を中心に用排水路・道路・暗渠排水・客土等総合的な整備を行い、大型機械の導入による労働生産性の向上と農地の汎用化を図るとともに、担い手への農地の集積・集約化を推進します。



地区名	所在地	工期	受益面積 (ha)	総事業費 (百万円)	事業概要	進捗率(%) (R6まで)
田 尻 中 央	大崎市	H15～R7	258	2,340	区画整理工 A=258ha	95.4
田 尻 中 央 2 期	大崎市	H16～R7	293	4,642	区画整理工 A=293ha	99.2
鹿 飼 沼	涌谷町、大崎市	H23～R8	381	6,703	区画整理工 A=381ha	69.1
蕪 栗 沼	大崎市	H23～R8	147	3,950	区画整理工 A=147ha	86.3
下 野 目 東 部	大崎市	H27～R7	175	3,826	区画整理工 A=175ha	96.8
船 越	大崎市	H30～R7	80	1,811	区画整理工 A= 80ha	94.1
勿 龍	大崎市	H30～R8	73	1,674	区画整理工 A= 73ha	76.3
出 来 川 左 岸 上 流	涌谷町、美里町	H30～R9	364	9,801	区画整理工 A=364ha	57.9
出 来 川 左 岸 下 流	涌谷町	R2～R10	91	2,556	区画整理工 A= 91ha	38.4
月 崎 ・ 清 水	色麻町、加美町	R4～R11	100	2,537	区画整理工 A=100ha	15.8
小 野 田 東 部	加美町	R4～R10	78	2,154	区画整理工 A= 78ha	15.9
下 真 山	大崎市	R6～R14	69	2,329	区画整理工 A= 69ha	3.9
1 2 地 区			2,109	44,323		
大 目	栗原市	H29～R8	135	3,203	区画整理工 A=135ha	83.5
東 田	栗原市	H29～R8	81	1,900	区画整理工 A= 81ha	72.6
稲 屋 敷 ・ 袋	栗原市	H30～R7	145	2,350	区画整理工 A=145ha	96.2
瀬 峰	栗原市	R元～R8	53	1,489	区画整理工 A= 53ha	63.0
津 久 毛	栗原市	R元～R10	366	8,599	区画整理工 A=366ha	29.6
上 畑 岡	栗原市	R3～R10	170	5,405	区画整理工 A=170ha	17.5
藤 沢	栗原市	R6～R15	93	3,416	区画整理工 A= 93ha	2.8
有 壁	栗原市	R7～R15	70	2,916	区画整理工 A= 70ha	0.0
8 地 区			1,113	29,278		
2 0 地 区			3,222	73,601		