

宮城県地域公共交通計画策定に向けたスケジュール

R7									
6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
●									
県協議会 1 回目（策定方針協議）									
→									
アンケート実施・分析（県）									
→									
定量データの収集・分析（県）									
				●					
1 回目圏域別検討会									
				●					
県協議会 2 回目（骨子案の提示）									
				→					
素案調整（県）									
					●				
2 回目圏域別検討会									
						●			
県協議会 3 回目（素案の提示）									
								→	
パブリックコメント（県）									
								●	
3 回目圏域別検討会									
									●
県協議会 5 回目（最終案の提示）									