

第10期みやぎ高齢者元気プラン策定スケジュール(案)

	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
第9期策定時主要スケジュール (R5年度)		委員就任依頼 委員委嘱手続き		元気プラン推進委員会①・委員委嘱手続き 7/19 【議題】 ・委員の委嘱 ・8期計画の進捗状況 ・基本方針	第1回地域医療・介護調整 8/29	元気プラン推進委員会② 9/4 【議題】 ・骨子案の提示			第2回地域医療・介護調整 12/6～ 【議題】 ・中間案の提示	元気プラン推進委員会③ 12/26 ※書面開催 長寿社会対策本部幹事会・計画部会① 1/11	保健福祉委員会① 1/11～1/31 パブリックコメント実施 1/19	元気プラン推進委員会④ 2/9 【議題】 ・パブコメについて ・最終案の審議	保健福祉委員会② 3/8 ※書面開催 長寿社会対策本部幹事会・計画部会 3/15	長寿社会対策本部会議 3/22 ※書面開催 長寿社会対策本部幹事会・計画部会
元気プラン推進委員会				元気プラン推進委員会① 7月上旬 【議題】 ・9期計画の進捗状況 ・基本方針 ・計画策定スケジュール		元気プラン推進委員会② 9月上旬 【議題】 ・骨子案の提示		元気プラン推進委員会③ 11月中旬 【議題】 ・中間案の提示			元気プラン推進委員会④ 2月上旬 【議題】 ・パブコメについて ・最終案の審議			
第10期策定	庁内調整等 9期取組状況(実績)照会 4月中			10期の策定方針・骨子に対する意見聴取(庁内)			中間案に対する意見聴取(庁内)		長寿社会対策本部幹事会・計画部会① 12月中 ・中間案の提示 長寿社会対策本部会議① 保健福祉委員会① ・中間案報告	最終案に対する意見聴取(庁内) パブリックコメント実施		最終案報告 保健福祉委員会② 3月中旬	長寿社会対策本部会議② 3月下旬 ・最終案の提示 長寿社会対策本部幹事会・計画部会②	
国、市町村等	国からの関係通知等を市町村へ 都度情報提供 随時			国が10期の基本指針案を提示 市町村に情報提供 7月中旬	第1回地域医療・介護調整会 8月下旬	サービス見込み量等推計調査① 9月下旬～10月中旬	県⇒市町村ヒアリング 10月中旬	サービス見込み量等推計調査② 11月下旬～12月中旬 東北厚生局⇒県ヒアリング 11月上旬～中旬	第2回地域医療・介護調整会 12月上旬	サービス見込み量等推計調査③ 12月下旬～2月上旬		サービス見込み量等推計【最終】 2月中旬～3月上旬		