

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年02月08日

計画の名称	宮城県内の市街地における台風第19号災害からの復興を推進する社会資本整備（その2）（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	角田市, 涌谷町, 利府町, 石巻市												
計画の目標	令和元年10月の台風第19号に伴う大雨により被災した宮城県内の市町村において、早期復興のための地区公共施設等整備により、災害に強く、持続あるまちづくりを推進し、災害に強いまちを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,270	A	4,270	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R6末
1	地域防災力向上を目指し、避難路の地区公共施設等整備の進捗を図る。 地域防災力向上を目指し、避難路の地区公共施設等整備の進捗を図る。 避難者数（%）=（避難路整備後の避難者数 / 避難路整備前の避難者数）× 100	0%	0%	55%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
角田市国土強靱化地域計画（A13 001）涌谷町国土強靱化地域計画（A13 002）利府町国土強靱化地域計画（A13 003）石巻市国土強靱化地域計画（A13 004）																

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	角田市	直接	角田市	-	-	都市防災総合推進事業(地区公共施設等整備/小田地区等)	避難路整備	角田市						1,789	-	
	(事業期間: R2~R8)																		
	A13-002	都市防災	一般	涌谷町	直接	涌谷町	-	-	都市防災総合推進事業(地区公共施設等整備/猪岡短台地区, 小里地区等)	避難路整備, 避難所機能強化	涌谷町						372	-	
	(事業期間: R2~R9)																		
	A13-003	都市防災	一般	利府町	直接	利府町	-	-	都市防災総合推進事業(地区公共施設等整備/館太子堂地区, 野中地区)	避難路整備	利府町						476	-	
	(事業期間: R2~R10)																		
	A13-004	都市防災	一般	石巻市	直接	石巻市	-	-	都市防災総合推進事業(地区公共施設等整備/門脇地区外4地区)	避難路整備	石巻市						1,633	-	
	(事業期間: R2~R10)																		
											小計						4,270		
											合計						4,270		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	79	220	341		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	79	220	341		
前年度からの繰越額 (d)	0	79	201		
支払済額 (e)	0	98	298		
翌年度繰越額 (f)	79	201	244		
うち未契約繰越額(g)	79	123	185		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	41.13	34.13		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、業務進捗に不測の日数を要したため。	関係機関との協議に不測の日数を要したため。	用地・補償契約に不測の時間を要したため。		