

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年02月08日

計画の名称	台風19号災害からの復興まちづくりの推進（防災・安全）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	丸森町,大郷町												
計画の目標	令和元年10月の台風第19号に伴う大雨により被災した丸森町、大郷町において、早期復興のための復興まちづくりに向けた計画を策定し、災害に強く、持続あるまちづくりを推進する。 また、上記計画に基づき、町民と行政が一体となり地域防災力の向上を図り災害に強いまちを実現する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	764	A	764	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R1当初)	中間目標値 (R2末)	最終目標値 (R3末)
1	復興まちづくり計画策定等に伴い、地域住民の参画による合意形成の構築を図る。 復興まちづくり計画策定等に伴う地域懇談会の開催地区数	0地区	0地区	10地区
2	復興まちづくり計画策定等に伴い、災害に強いまちづくり推進による災害時の避難対策の構築を図る。 復興まちづくり計画等の公表率	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
丸森町国土強靱化地域計画（A13-001）大郷町国土強靱化地域計画（A13-002）																

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	丸森町	直接	丸森町	-	-	都市防災総合推進事業(被災地における復興まちづくり総合支援事業/丸森地区外)	復興まちづくり計画策定, 地域防災計画改定, 通信設備強化, 排水ポンプ整備, 水防センター整備, 避難道路整備など	丸森町						759	-	
	(事業期間: R1~R7)																		
	A13-002	都市防災	一般	大郷町	直接	大郷町	-	-	都市防災総合推進事業(被災地における復興まちづくり総合支援事業/大郷地区)	復興まちづくり計画策定	大郷町							5	-
												小計						764	
												合計							764

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	10	9	11	79	
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	10	9	11	79	
前年度からの繰越額 (d)	0	10	9	0	
支払済額 (e)	0	9	17	4	
翌年度繰越額 (f)	10	9	0	75	
うち未契約繰越額 (g)	9	7	0	62	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	1	3	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	90	42.1	15	78.48	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関との協議に不測の日数を要したため。	新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、業務進捗に不測の日数を要したため。	工事精算に伴い事業費が減額となったため。	関連事業との調整に不測の日数を要したため。	