

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年07月29日

計画の名称	宮城県地域住宅等整備計画（防災・安全）（第2期）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	宮城県, 村田町, 柴田町, 塩竈市, 大崎市, 大郷町, 女川町, 東松島市, 大和町, 石巻市, 気仙沼市, 白石市, 名取市, 角田市, 多賀城市, 岩沼市, 登米市, 栗原市, 蔵王町, 七ヶ宿町, 大河原町, 川崎町, 丸森町, 巨理町, 山元町, 松島町, 七ヶ浜町, 利府町, 富谷市, 大衡村, 色麻町, 加美町, 涌谷町, 美里町, 南三陸町												
計画の目標	防災対策, 省エネルギー等がなされた, 誰もが安全で安心して暮らせる住まいづくり・まちづくりを推進する。 既存住宅ストックの改善・有効活用を図り, 住宅セーフティネット機能の充実を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	6,909	A	6,264	B	0	C	645	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	9.33	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 （H27年度）	中間目標値	最終目標値 （H32年度）
1	耐震化の推進（耐震性を有する住宅ストック割合の増加） 住宅土地統計調査等の統計データや事業実施状況をもとに算出 （住宅の耐震化率）=（耐震性が確保された住宅数）/（全住宅数）	84%	%	95%
2	県営住宅の長寿命化・省エネ対策の推進（躯体の安全対策実施率の増加） 躯体の安全対策工事等の実績をもとに算出 （県営住宅の躯体の安全対策等実施率）=（躯体の安全対策等を図った棟数）/（県営住宅の全棟数）	43%	%	58%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

計画の成果目標の「耐震化の推進」に係る定量的指標の当初現況値は、平成25年度の数値を入力している。

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	宮城県	直接	宮城県	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保2,086戸	-						3,415		策定済
		A1-K-1-1																	
	A15-002	住宅	一般	村田町	直接	村田町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保13戸	村田町						2		策定済
		A1-K-1-2																	
	A15-003	住宅	一般	柴田町	直接	柴田町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保43戸,長寿命化計画改訂のための調査	柴田町						79		策定済
		A1-K-1-3																	
A15-004	住宅	一般	塩竈市	直接	塩竈市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保135戸	塩竈市						97		策定済	
	A1-K-1-4																		
A15-005	住宅	一般	大崎市	直接	大崎市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保120戸	大崎市						27		策定済	
	A1-K-1-5																		
A15-006	住宅	一般	大郷町	直接	大郷町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	長寿命化計画改訂のための調査	大郷町						3		-	
	A1-K-1-6																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
地域住宅計画に基づく事業	A15-007	住宅	一般	女川町	直接	女川町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保14戸	女川町						17	策定済	
		A1-K-1-7																	
	A15-008	住宅	一般	東松島市	直接	東松島市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保96戸	東松島市						8	策定済	
		A1-K-1-8																	
	A15-009	住宅	一般	大和町	直接	大和町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保42戸	大和町						43	策定済	
		A1-K-1-9																	
												小計						3,691	
住環境整備事業	A16-010	住宅	一般	宮城県	直接	宮城県	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)							80	-	
		A2-1-1																	
	A16-011	住宅	一般	宮城県	直接	宮城県	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	-						3	-	
		A2-1-2																	
	A16-012	住宅	一般	石巻市	直接	石巻市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	石巻市						35	-	
A2-1-3 直接																			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-013	住宅	一般	石巻市	間接	石巻市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	石巻市						63	-	
		A2-1-3 間接																	
	A16-014	住宅	一般	塩竈市	直接	塩竈市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	塩竈市						32	-	
		A2-1-4 直接																	
	A16-015	住宅	一般	塩竈市	間接	塩竈市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	塩竈市						110	-	
		A2-1-4 間接																	
	A16-016	住宅	一般	気仙沼市	直接	気仙沼市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	気仙沼市						56	-	
		A2-1-5 直接																	
	A16-017	住宅	一般	気仙沼市	間接	気仙沼市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	気仙沼市						16	-	
		A2-1-5 間接																	
	A16-018	住宅	一般	白石市	直接	白石市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	白石市						5	-	
		A2-1-6 直接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-019	住宅	一般	白石市	間接	白石市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	白石市						15	-	
		A2-1-6 間接																	
	A16-020	住宅	一般	名取市	直接	名取市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	名取市						12	-	
		A2-1-7 直接																	
	A16-021	住宅	一般	名取市	間接	名取市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	名取市						25	-	
		A2-1-7 間接																	
	A16-022	住宅	一般	角田市	直接	角田市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	角田市						5	-	
		A2-1-8 直接																	
	A16-023	住宅	一般	角田市	間接	角田市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	角田市						6	-	
		A2-1-8 間接																	
	A16-024	住宅	一般	多賀城市	直接	多賀城市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	多賀城市						140	-	
		A2-1-9 直接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-025	住宅	一般	多賀城市	間接	多賀城市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	多賀城市						50	-	
		A2-1-9 間接																	
	A16-026	住宅	一般	岩沼市	直接	岩沼市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	岩沼市						15	-	
		A2-1-10 直接																	
	A16-027	住宅	一般	岩沼市	間接	岩沼市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	岩沼市						18	-	
		A2-1-10 間接																	
	A16-028	住宅	一般	登米市	直接	登米市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	登米市						6	-	
		A2-1-11 直接																	
	A16-029	住宅	一般	登米市	間接	登米市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	登米市						19	-	
		A2-1-11 間接																	
	A16-030	住宅	一般	栗原市	直接	栗原市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	栗原市						25	-	
		A2-1-12 直接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-031	住宅	一般	栗原市	間接	栗原市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	栗原市						76		-
		A2-1-12 間接																	
	A16-032	住宅	一般	東松島市	直接	東松島市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	東松島市						44		-
		A2-1-13 直接																	
	A16-033	住宅	一般	東松島市	間接	東松島市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	東松島市						17		-
		A2-1-13 間接																	
	A16-034	住宅	一般	大崎市	直接	大崎市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	大崎市						336		-
		A2-1-14 直接																	
	A16-035	住宅	一般	大崎市	間接	大崎市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	大崎市						336		-
		A2-1-14 間接																	
	A16-036	住宅	一般	大崎市	間接	大崎市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	大崎市						103		-
		A2-1-15 間接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-037	住宅	一般	蔵王町	直接	蔵王町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	蔵王町						2	-	
		A2-1-16 直接																	
	A16-038	住宅	一般	蔵王町	間接	蔵王町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	蔵王町						6	-	
		A2-1-16 間接																	
	A16-039	住宅	一般	七ヶ宿町	直接	七ヶ宿町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	七ヶ宿町						1	-	
		A2-1-17 直接																	
	A16-040	住宅	一般	七ヶ宿町	間接	七ヶ宿町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	七ヶ宿町						1	-	
		A2-1-17 間接																	
	A16-041	住宅	一般	大河原町	直接	大河原町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	大河原町						3	-	
		A2-1-18 直接																	
	A16-042	住宅	一般	大河原町	間接	大河原町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	大河原町						4	-	
		A2-1-18 間接																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-043	住宅	一般	村田町	直接	村田町，民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修（民間・公共建築物）	村田町						10	-		
		A2-1-19 直接																		
	A16-044	住宅	一般	村田町	間接	村田町，民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修（民間・公共建築物）	村田町						11	-		
		A2-1-19 間接																		
	A16-045	住宅	一般	柴田町	直接	柴田町，民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修（民間・公共建築物）	柴田町						9	-		
		A2-1-20 直接																		
	A16-046	住宅	一般	柴田町	間接	柴田町，民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修（民間・公共建築物）	柴田町						14	-		
		A2-1-20 間接																		
	A16-047	住宅	一般	川崎町	直接	川崎町，民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修（民間・公共建築物）	川崎町						3	-		
		A2-1-21 直接																		
	A16-048	住宅	一般	川崎町	間接	川崎町，民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修（民間・公共建築物）	川崎町						2	-		
		A2-1-21 間接																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-049	住宅	一般	丸森町	直接	丸森町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	丸森町						3	-	
		A2-1-22 直接																	
	A16-050	住宅	一般	丸森町	間接	丸森町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	丸森町						3	-	
		A2-1-22 間接																	
	A16-051	住宅	一般	巨理町	直接	巨理町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	巨理町						9	-	
		A2-1-23 直接																	
	A16-052	住宅	一般	巨理町	間接	巨理町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	巨理町						17	-	
		A2-1-23 間接																	
	A16-053	住宅	一般	山元町	直接	山元町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	山元町						14	-	
		A2-1-24 直接																	
	A16-054	住宅	一般	山元町	間接	山元町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	山元町						15	-	
		A2-1-24 間接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-055	住宅	一般	松島町	直接	松島町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	松島町						3	-	
		A2-1-25 直接																	
	A16-056	住宅	一般	松島町	間接	松島町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	松島町						207	-	
		A2-1-25 間接																	
	A16-057	住宅	一般	七ヶ浜町	直接	七ヶ浜町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	七ヶ浜町						6	-	
		A2-1-26 直接																	
	A16-058	住宅	一般	七ヶ浜町	間接	七ヶ浜町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	七ヶ浜町						6	-	
		A2-1-26 間接																	
	A16-059	住宅	一般	利府町	直接	利府町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	利府町						8	-	
		A2-1-27 直接																	
	A16-060	住宅	一般	利府町	間接	利府町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	利府町						8	-	
		A2-1-27 間接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-061	住宅	一般	大和町	直接	大和町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	大和町						6	-	
		A2-1-28 直接																	
	A16-062	住宅	一般	大和町	間接	大和町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	大和町						3	-	
		A2-1-28 間接																	
	A16-063	住宅	一般	大郷町	直接	大郷町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	大郷町						2	-	
		A2-1-29 直接																	
	A16-064	住宅	一般	大郷町	間接	大郷町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	大郷町						8	-	
		A2-1-29 間接																	
	A16-065	住宅	一般	富谷市	直接	富谷市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	富谷市						5	-	
		A2-1-30 直接																	
	A16-066	住宅	一般	富谷市	間接	富谷市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	富谷市						10	-	
		A2-1-30 間接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-067	住宅	一般	大衡村	直接	大衡村, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	大衡村						2	-	
		A2-1-31 直接																	
	A16-068	住宅	一般	大衡村	間接	大衡村, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	大衡村						3	-	
		A2-1-31 間接																	
	A16-069	住宅	一般	色麻町	直接	色麻町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	色麻町						12	-	
		A2-1-32 直接																	
	A16-070	住宅	一般	色麻町	間接	色麻町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	色麻町						3	-	
		A2-1-32 間接																	
	A16-071	住宅	一般	加美町	直接	加美町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	加美町						16	-	
		A2-1-33 直接																	
	A16-072	住宅	一般	加美町	間接	加美町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	加美町						20	-	
		A2-1-33 間接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-073	住宅	一般	涌谷町	直接	涌谷町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	涌谷町						8	-	
		A2-1-34 直接																	
	A16-074	住宅	一般	涌谷町	間接	涌谷町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	涌谷町						5	-	
		A2-1-34 間接																	
	A16-075	住宅	一般	美里町	間接	美里町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	美里町						10	-	
		A2-1-35 間接																	
	A16-076	住宅	一般	女川町	直接	女川町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	女川町						7	-	
		A2-1-36 直接																	
	A16-077	住宅	一般	女川町	間接	女川町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	女川町						3	-	
		A2-1-36 間接																	
	A16-078	住宅	一般	南三陸町	直接	南三陸町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	南三陸町						7	-	
		A2-1-37 直接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-079	住宅	一般	南三陸町	間接	南三陸町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	南三陸町						3	-		
		A2-1-37 間接																		
	A16-080	住宅	一般	塩竈市	直接	塩竈市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	塩竈市						26	-		
		A2-1-38 直接																		
	A16-081	住宅	一般	南三陸町	間接	南三陸町, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	南三陸町						5	-		
		A2-1-39 間接																		
	A16-082	住宅	一般	東松島市	直接	東松島市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	東松島市						12	-		
		A2-1-40 直接																		
	A16-083	住宅	一般	東松島市	間接	東松島市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	東松島市						15	-		
		A2-1-40 間接																		
	A16-084	住宅	一般	多賀城市	間接	多賀城市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	多賀城市						12	-		
		A2-1-41 間接																		

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	A16-085	住宅	一般	蔵王町	間接	蔵王町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	蔵王町						7		-	
		A2-1-42 間接																		
											小計						2,223			
地域住宅計画に基づく事業	A15-086	住宅	一般	柴田町	直接	柴田町	-	-	住宅地区改良事業等	安全性確保88戸	柴田町						73		策定済	
		A1-K-2																		
											小計						73			
住環境整備事業	A16-087	住宅	一般	利府町	間接	利府町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	利府町						6		-	
		A2-1-43 間接																		
	A16-088	住宅	一般	名取市	間接	名取市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	名取市						5		-	
		A2-1-44 間接																		
	A16-089	住宅	一般	角田市	間接	角田市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	角田市						3		-	
		A2-1-45 間接																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-090	住宅	一般	岩沼市	間接	岩沼市, 民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	岩沼市						4	-	
		A2-1-46 間接																	
	A16-091	住宅	一般	登米市	間接	登米市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	登米市						1	-	
		A2-1-47 間接																	
	A16-092	住宅	一般	栗原市	間接	栗原市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	栗原市						7	-	
		A2-1-48 間接																	
	A16-093	住宅	一般	大河原町	間接	大河原町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	大河原町						1	-	
		A2-1-49 間接																	
	A16-094	住宅	一般	村田町	間接	村田町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	村田町						3	-	
		A2-1-50 間接																	
	A16-095	住宅	一般	柴田町	直接	柴田町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	柴田町						1	-	
		A2-1-51 直接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-096	住宅	一般	涌谷町	間接	涌谷町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	涌谷町						2	-	
		A2-1-52 間接																	
	A16-097	住宅	一般	女川町	直接	女川町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	女川町						1	-	
		A2-1-53 直接																	
	A16-098	住宅	一般	石巻市	直接	石巻市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベストデータベース作成事業	石巻市						42	-	
		A2-1-55																	
	A16-099	住宅	一般	石巻市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	石巻市						13	-	
		A-2-1 間接																	
	A16-100	住宅	一般	塩竈市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	塩竈市						21	-	
		A-2-2 間接																	
	A16-101	住宅	一般	気仙沼市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	気仙沼市						4	-	
		A-2-3 間接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-102	住宅	一般	白石市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	白石市						2	-	
		A-2-4 間接																	
	A16-103	住宅	一般	名取市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	名取市						3	-	
		A-2-5 間接																	
	A16-104	住宅	一般	多賀城市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	多賀城市						8	-	
		A-2-7 間接																	
	A16-105	住宅	一般	岩沼市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	岩沼市						5	-	
		A-2-8 間接																	
	A16-106	住宅	一般	登米市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	登米市						2	-	
		A-2-9 間接																	
A16-107	住宅	一般	栗原市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	栗原市						5	-		
	A-2-10 間接																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-108	住宅	一般	東松島市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	東松島市						5	-	
		A-2-11 間接																	
	A16-109	住宅	一般	大崎市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	大崎市						8	-	
		A-2-12 間接																	
	A16-110	住宅	一般	富谷市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	富谷市						1	-	
		A-2-13 間接																	
	A16-111	住宅	一般	蔵王町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	蔵王町						3	-	
		A-2-14 間接																	
	A16-112	住宅	一般	大河原町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	大河原町						3	-	
		A-2-15 間接																	
	A16-113	住宅	一般	村田町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	村田町						3	-	
		A-2-16 間接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-114	住宅	一般	柴田町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	柴田町						8	-	
		A-2-17 間接																	
	A16-115	住宅	一般	亘理町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	亘理町						5	-	
		A-2-18 間接																	
	A16-116	住宅	一般	山元町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	山元町						2	-	
		A-2-19 間接																	
	A16-117	住宅	一般	松島町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	松島町						3	-	
		A-2-20 間接																	
	A16-118	住宅	一般	七ヶ浜町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	七ヶ浜町						10	-	
		A-2-21 間接																	
	A16-119	住宅	一般	利府町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	利府町						2	-	
		A-2-22 間接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-120	住宅	一般	大和町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	大和町						3	-	
		A-2-23 間接																	
	A16-121	住宅	一般	大衡村	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	大衡村						1	-	
		A-2-24 間接																	
	A16-122	住宅	一般	色麻町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	色麻町						1	-	
		A-2-25 間接																	
	A16-123	住宅	一般	加美町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	加美町						2	-	
		A-2-26 間接																	
	A16-124	住宅	一般	涌谷町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	涌谷町						1	-	
		A-2-27 間接																	
	A16-125	住宅	一般	女川町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	女川町						1	-	
		A-2-28 間接																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
住環境整備事業	A16-126	住宅	一般	南三陸町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	南三陸町						1	-			
		A-2-29 間接																			
	A16-127	住宅	一般	松島町	間接	松島町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	アスベスト改修	松島町						1	-			
		A2-1-54 間接																			
	A16-128	住宅	一般	川崎町	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	川崎町						2	-			
		A-2-30																			
	A16-129	住宅	一般	角田市	間接	民間	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	ブロック塀等の安全確保事業	角田市						28	-			
		A-2-6 間接																			
	A16-130	住宅	一般	美里町	直接	美里町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断・耐震改修(民間・公共建築物)	美里町						30	-			
		A2-1-35 直接																			
	A16-131	住宅	一般	大崎市	直接	大崎市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業	エレベーターの防災対策改修に関する事業	大崎市						14	-			
		A-2-31																			
											小計						277				

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						6,264		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
地域住宅計画に基づく事業	C15-001	住宅	一般	宮城県	直接	宮城県	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	設計，工事監理，バルコニー手摺アルミ化等							215	-		
		事業費の縮減や工期の短縮を図るとともに，既存ストックの有効活用の促進を図る。																		
	C-1-1																			
	C15-002	住宅	一般	女川町	直接	女川町	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	外壁等	女川町							27	-	
		事業費の縮減や工期の短縮を図るとともに，既存ストックの有効活用の促進を図る。																		
	C-1-2																			
											小計						242			
住環境整備事業	C16-003	住宅	一般	宮城県	直接	宮城県，各市町村	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業							0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
	C-2-1 直接																			
	C16-004	住宅	一般	宮城県	間接	宮城県，各市町村	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業								30	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
	C-2-1 間接																			
C16-005	住宅	一般	石巻市	直接	石巻市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	石巻市							0	-		
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																			
C-2-2 直接																				
C16-006	住宅	一般	石巻市	間接	石巻市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	石巻市							16	-		
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																			
C-2-2 間接																				

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-007	住宅	一般	塩竈市	直接	塩竈市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	塩竈市						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-3 直接																		
	C16-008	住宅	一般	塩竈市	間接	塩竈市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	塩竈市						9	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-3 間接																		
	C16-009	住宅	一般	気仙沼市	直接	気仙沼市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	気仙沼市						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-4 直接																		
	C16-010	住宅	一般	気仙沼市	間接	気仙沼市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	気仙沼市						1	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-4 間接																		
C16-011	住宅	一般	白石市	直接	白石市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	白石市						0	-			
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																			
	C-2-5 直接																			
C16-012	住宅	一般	白石市	間接	白石市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	白石市						8	-			
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																			
	C-2-5 間接																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-013	住宅	一般	名取市	直接	名取市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	名取市						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-6 直接																		
	C16-014	住宅	一般	名取市	間接	名取市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	名取市							2	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-6 間接																		
	C16-015	住宅	一般	角田市	直接	角田市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	角田市							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-7 直接																		
	C16-016	住宅	一般	角田市	間接	角田市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	角田市							1	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-7 間接																		
	C16-017	住宅	一般	多賀城市	直接	多賀城市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	多賀城市							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-8 直接																		
	C16-018	住宅	一般	多賀城市	間接	多賀城市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	多賀城市							10	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-8 間接																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-019	住宅	一般	岩沼市	直接	岩沼市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	岩沼市						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-9 直接																		
	C16-020	住宅	一般	岩沼市	間接	岩沼市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	岩沼市						8	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-9 間接																		
	C16-021	住宅	一般	登米市	直接	登米市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	登米市						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-10 直接																		
	C16-022	住宅	一般	登米市	間接	登米市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	登米市						2	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-10 間接																		
	C16-023	住宅	一般	栗原市	直接	栗原市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	栗原市						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-11 直接																		
	C16-024	住宅	一般	栗原市	間接	栗原市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	栗原市						14	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-11 間接																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-025	住宅	一般	東松島市	直接	東松島市， 民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助 成事業	民間木造住宅耐震改修助成事 業	東松島市						0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-2-12 直接																	
C16-026	住宅	一般	東松島市	間接	東松島市， 民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助 成事業	民間木造住宅耐震改修助成事 業	東松島市							3	-	
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-2-12 間接																		
C16-027	住宅	一般	大崎市	直接	大崎市，民 間	-	-	民間木造住宅耐震改修助 成事業	民間木造住宅耐震改修助成事 業	大崎市							0	-	
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-2-13 直接																		
C16-028	住宅	一般	大崎市	間接	大崎市，民 間	-	-	民間木造住宅耐震改修助 成事業	民間木造住宅耐震改修助成事 業	大崎市							9	-	
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-2-13 間接																		
C16-029	住宅	一般	蔵王町	直接	蔵王町，民 間	-	-	民間木造住宅耐震改修助 成事業	民間木造住宅耐震改修助成事 業	蔵王町							0	-	
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-2-14 直接																		
C16-030	住宅	一般	蔵王町	間接	蔵王町，民 間	-	-	民間木造住宅耐震改修助 成事業	民間木造住宅耐震改修助成事 業	蔵王町							0	-	
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-2-14 間接																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-031	住宅	一般	村田町	直接	村田町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	村田町						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-15 直接																		
	C16-032	住宅	一般	村田町	間接	村田町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	村田町							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-15 間接																		
	C16-033	住宅	一般	柴田町	直接	柴田町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	柴田町							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-16 直接																		
	C16-034	住宅	一般	柴田町	間接	柴田町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	柴田町							3	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-16 間接																		
	C16-035	住宅	一般	川崎町	直接	川崎町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	川崎町							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-17 直接																		
	C16-036	住宅	一般	川崎町	間接	川崎町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	川崎町							2	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-17 間接																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-037	住宅	一般	巨理町	直接	巨理町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	巨理町						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-18 直接																		
	C16-038	住宅	一般	巨理町	間接	巨理町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	巨理町						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-18 間接																		
	C16-039	住宅	一般	松島町	直接	松島町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	松島町						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-19 直接																		
	C16-040	住宅	一般	松島町	間接	松島町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	松島町						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-19 間接																		
	C16-041	住宅	一般	七ヶ浜町	直接	七ヶ浜町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	七ヶ浜町						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
C-2-20 直接																				
C16-042	住宅	一般	七ヶ浜町	間接	七ヶ浜町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	七ヶ浜町						2	-			
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																			
	C-2-20 間接																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-043	住宅	一般	利府町	直接	利府町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	利府町						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-21 直接																		
	C16-044	住宅	一般	利府町	間接	利府町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	利府町							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-21 間接																		
	C16-045	住宅	一般	大和町	直接	大和町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	大和町							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-22 直接																		
	C16-046	住宅	一般	大和町	間接	大和町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	大和町							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-22 間接																		
	C16-047	住宅	一般	大郷町	直接	大郷町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	大郷町							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-23 直接																		
	C16-048	住宅	一般	大郷町	間接	大郷町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	大郷町							1	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-23 間接																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-049	住宅	一般	富谷市	直接	富谷市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	富谷市						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-24 直接																		
	C16-050	住宅	一般	富谷市	間接	富谷市，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	富谷市							1	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-24 間接																		
	C16-051	住宅	一般	涌谷町	直接	涌谷町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	涌谷町							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-25 直接																		
	C16-052	住宅	一般	涌谷町	間接	涌谷町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	涌谷町							1	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-25 間接																		
	C16-053	住宅	一般	美里町	直接	美里町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	美里町							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-26 直接																		
	C16-054	住宅	一般	美里町	間接	美里町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	美里町							1	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-26 間接																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-055	住宅	一般	女川町	直接	女川町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	女川町						0	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-27 直接																		
	C16-056	住宅	一般	女川町	間接	女川町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	女川町							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-27 間接																		
	C16-057	住宅	一般	南三陸町	直接	南三陸町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	南三陸町							0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-28 直接																		
	C16-058	住宅	一般	南三陸町	間接	南三陸町，民間	-	-	民間木造住宅耐震改修助成事業	民間木造住宅耐震改修助成事業	南三陸町							2	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-2-28 間接																		
	C16-059	住宅	一般	名取市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	名取市							7	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-3-1 間接																		
	C16-060	住宅	一般	登米市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	登米市							2	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-3-2 間接																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	C16-061	住宅	一般	東松島市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	東松島市						8	-		
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-3-3 間接																		
	C16-062	住宅	一般	柴田町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	柴田町							4	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
		C-3-4 間接																		
	C16-063	住宅	一般	富谷市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	富谷市							2	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																		
C-3-5 間接																				
C16-064	住宅	一般	女川町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	女川町							4	-		
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																			
	C-3-6 間接																			
C16-065	住宅	一般	石巻市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	石巻市							34	-		
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																			
	C-3-7 間接																			
C16-066	住宅	一般	塩竈市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	塩竈市							8	-		
	防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																			
	C-3-8 間接																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-067	住宅	一般	白石市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	白石市						2	-	
		防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-9 間接																	
C16-068	住宅	一般	栗原市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	栗原市							7	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-10 間接																		
C16-069	住宅	一般	気仙沼市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	気仙沼市							3	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを推進する。 C-3-11 間接																		
C16-070	住宅	一般	多賀城市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	多賀城市							5	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを推進する。 C-3-12 間接																		
C16-071	住宅	一般	岩沼市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	岩沼市							7	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを推進する。 C-3-13 間接																		
C16-072	住宅	一般	大崎市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	大崎市							20	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを推進する。 C-3-14 間接																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-073	住宅	一般	蔵王町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	蔵王町						3	-	
		防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを推進する。 C-3-15 間接																	
C16-074	住宅	一般	大河原町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	大河原町							1	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを推進する。 C-3-16 間接																		
C16-075	住宅	一般	村田町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	村田町							8	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを推進する。 C-3-17 間接																		
C16-076	住宅	一般	亘理町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	亘理町							6	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを推進する。 C-3-18 間接																		
C16-077	住宅	一般	松島町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	松島町							6	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを推進する。 C-3-19 間接																		
C16-078	住宅	一般	七ヶ浜町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	七ヶ浜町							13	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを推進する。 C-3-20 間接																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-079	住宅	一般	大衡村	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	大衡村						2	-	
		防災対策を行い、安全で安心な住まい作りを推進する。 C-3-21 間接																	
C16-080	住宅	一般	加美町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	加美町							2	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まい作りを推進する。 C-3-22 間接																		
C16-081	住宅	一般	角田市	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	角田市							2	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-23 間接																		
C16-082	住宅	一般	山元町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	山元町							3	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-24 間接																		
C16-083	住宅	一般	利府町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	利府町							2	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-25 間接																		
C16-084	住宅	一般	大和町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	大和町							6	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-26 間接																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-085	住宅	一般	色麻町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	色麻町						1	-	
		防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-27 間接																	
C16-086	住宅	一般	涌谷町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	涌谷町							1	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-28 間接																		
C16-087	住宅	一般	南三陸町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	南三陸町							1	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-29 間接																		
C16-088	住宅	一般	七ヶ宿町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	七ヶ宿町							2	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-30																		
C16-089	住宅	一般	美里町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	美里町							2	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-31																		
C16-090	住宅	一般	川崎町	間接	民間	-	-	危険ブロック塀等助成事業	危険ブロック塀の除却助成等	川崎町							2	-	
	防災対策を行い、安全で安心な住まいづくりを促進する。 C-3-32																		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-091	住宅	一般	栗原市	直接	栗原市，民間	-	-	震災対策事業	家具の転倒防止助成等	栗原市						1	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																	
C-4-1 直接																			
C16-092	C16-092	住宅	一般	栗原市	間接	栗原市，民間	-	-	震災対策事業	家具の転倒防止助成等	栗原市						1	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																	
C-4-1 間接																			
C16-093	C16-093	住宅	一般	塩竈市	直接	塩竈市，民間	-	-	狭隘道路整備関連事業	狭隘道路の拡幅整備事業	塩竈市						67	-	
		新耐震基準以前の住宅建替等に伴い住環境の改善を図り，安全で安心な住まいづくりを促進する。																	
C-5-1 直接																			
C16-094	C16-094	住宅	一般	塩竈市	間接	塩竈市，民間	-	-	狭隘道路整備関連事業	狭隘道路の拡幅整備事業	塩竈市						2	-	
		新耐震基準以前の住宅建替等に伴い住環境の改善を図り，安全で安心な住まいづくりを促進する。																	
C-5-1 間接																			
C16-095	C16-095	住宅	一般	塩竈市	直接	塩竈市，民間	-	-	耐震改修工事ともなう 修繕助成事業	耐震改修工事ともなう修繕 助成事業	塩竈市						0	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																	
C-6-1 直接																			
C16-096	C16-096	住宅	一般	塩竈市	間接	塩竈市，民間	-	-	耐震改修工事ともなう 修繕助成事業	耐震改修工事ともなう修繕 助成事業	塩竈市						30	-	
		防災対策を行い，安全で安心な住まいづくりを促進する。																	
C-6-1 間接																			
											小計					403			



事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
宮城県において評価を行った。	令和4年7月
	公表の方法
	ホームページに公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>指標 : H28～R2年度までの5か年で旧耐震基準の木造住宅約1,700戸の耐震診断及び約500戸の耐震改修工事に対する補助を実施し、県内の耐震化率(R2末92.6%)の推進に寄与することができたと考えている。</p> <p>指標 : H28～R2年度までの5か年で県営住宅の躯体の安全対策工事を37棟実施したことで、県営住宅の躯体の安全性が向上した。</p>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	耐震診断の結果、耐震性が不足することが判明した住宅の住み替えや建替えが増加したことで、県内にある旧耐震基準の住宅の割合が減少し、県内の耐震化率が増加したと考えられる。
特記事項（今後の方針等）	
耐震化率の増加を推進させるため、市町村と協力して旧耐震基準の木造住宅の所有者への耐震化の実施を引き続き働きかける。また、建替えへの需要も増加していると考えられることから、建替えに対する補助制度の周知も行っていく。 県営住宅の躯体の安全対策工事を引き続き実施し、既存ストックの改善を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	耐震化の推進	
	最終目標値	95%
	最終実績値	92%
旧耐震基準の木造戸建て住宅に占める高齢者世帯の割合は半数を超えると推測され、耐震改修工事への資金調達の目処が立たないことや後継者がいない等の理由により、耐震改修工事の具体化がされていないことが考えられる。		
2	県営住宅の長寿命化・省エネ対策の推進	
	最終目標値	58%
	最終実績値	59%