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１１１１．．．． これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経緯経緯経緯経緯
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平成

26
年度

9月3日～12日 第2回保安検査

・記録不備指摘，保安規定違反「監視」判定（10/29原子力規制委員会）

11月11日 第第第第1回回回回安全性検討会安全性検討会安全性検討会安全性検討会でのごでのごでのごでのご説明説明説明説明

・・・・保安規定違反保安規定違反保安規定違反保安規定違反「「「「監視監視監視監視」」」」判定判定判定判定のののの状況状況状況状況

12月1日～12日 第3回保安検査

・保安規定違反「監視」判定に対する改善措置の状況確認

（女川2号機再確認結果，原因分析・再発防止対策検討状況）

2月10日 第第第第3回安全性検討会回安全性検討会回安全性検討会回安全性検討会でのごでのごでのごでのご説明説明説明説明

・・・・女川女川女川女川2号機再確認結果号機再確認結果号機再確認結果号機再確認結果

2月23日～3月6日 第4回保安検査

・保安規定違反「監視」判定に対する改善措置の状況確認

（女川1･3号 再確認結果，原因分析・再発防止対策検討結果）

平成

27
年度

4月23日 第第第第4回安全性検討会回安全性検討会回安全性検討会回安全性検討会でのごでのごでのごでのご説明説明説明説明

・・・・原因分析原因分析原因分析原因分析・・・・再発防止対策検討結果再発防止対策検討結果再発防止対策検討結果再発防止対策検討結果

5月20日 第第第第5回安全性検討会回安全性検討会回安全性検討会回安全性検討会（（（（本日本日本日本日））））でのごでのごでのごでのご説明説明説明説明

・・・・女川女川女川女川1････3号機号機号機号機のののの再確認結果再確認結果再確認結果再確認結果

� 原子力規制委員会の平成２６年度第２回保安検査において，女川２号機の地震後の設備健全性確認点検記録に不備確認

� 当社は速やかに経営層を含めた全社的な体制を構築し，点検記録の再確認と原因分析・再発防止対策の検討を実施

� 当社の対応状況については，安全性検討会で適宜ご説明を実施
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２２２２．．．． 女川女川女川女川１・３１・３１・３１・３号機号機号機号機 点検記録点検記録点検記録点検記録のののの再確認結果再確認結果再確認結果再確認結果
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１号機 ３号機 ２号機(参考)

点検結果の記載に

不備がある事案

(1)構造的に存在しない構成部位等の点検が記録上実

施されている事案

２件 ２０件 ２０７件

点検結果の不適合

管理に不備がある

事案

(2)点検結果が「否」にもかかわらず不適合管理を実施

せずに次工程に進めた事案

１件 ５件 ２３件

(3)点検結果が「否」にもかかわらず不適合管理を実施

しなかった事案（次工程に 進めた事案を除く）

２件 ２８件 １１４件

上記以外に

記録の品質の観点

から改善が必要な

事案

(4)当社が確認済みの当該点検記録をその後協力企

業が訂正した事案

２件 ２件 １６３件

(5)記録と現場の銘板データが異なっているにもかかわ

らず当社が内容確認済みと している事案

０件 ２件 ３９２件
※

(6)記録に記載漏れがあるにもかかわらず当社が内容

確認済みとしている事案

６２件 ２１２件 １，１２８件

(7)記録の訂正に関して「文書管理・記録管理運用要領

書」に則していない事案

３３件 １０３件 ２，１６１件

合 計 １０２件

約600機器

約7,900ﾍﾟｰｼﾞ

３７２件

約15,000機器

約27,000ﾍﾟｰｼﾞ

４，１８８件

約33,000機器

約82,000ﾍﾟｰｼﾞ

� 女川１号機および３号機の地震後の設備健全性確認点検記録の全数（１号機：約６００機器、約７，９００ページ、

３号機：約１５，０００機器、約２７，０００ページ）について記録の再確認を実施

� 「点検結果の記載に不備がある事案」，「点検結果の不適合管理に不備がある事案」，「記録の品質の観点から改善が必要

な事案」をあわせて，１号機において計１０２件，３号機において計３７２件，女川２号機と同様な不備を確認

� なお，予め計画された点検は全て実施

※当日の配付資料に誤記があったため修正
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３３３３．．．． おわりにおわりにおわりにおわりに

� 当社では，今回の点検記録の不備が発生した根本的な原因を踏まえ，

品質保証活動の強化および監査機能の強化などを柱とした再発防止

対策を策定しております。

� 再発防止対策につきましては，より実効ある対策とするために，今年４

月から試行を開始し，今後，検証と速やかな改善を図りながら，平成２７

年度中に本格運用するよう進めているところです。

� 当社といたしましては，このたびの点検記録の不備を真摯に反省すると

ともに，原子力に携わる事業者には高い業務品質が求められることを

改めて認識し，今回策定した再発防止対策の確実な実行・浸透により，

品質保証活動の一層の強化に努めてまいります。
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参考１

記録不備事例
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＜＜＜＜参考参考参考参考１１１１＞＞＞＞ 記録不備事例記録不備事例記録不備事例記録不備事例

女川女川女川女川２２２２号機号機号機号機 再確認結果再確認結果再確認結果再確認結果（（（（事例事例事例事例１１１１））））

6

点検結果の記載に不備がある事案

（１）構造的に存在しない構成部位等の点検が記録上実施されている事案

【記録イメージ】

弁

名

称

点検項目

弁

箱

部

弁

ふ

た

部

・・・

開

度

計

××調整弁 レ レ ・・・ レ ○

△△逆止弁 レ レ ・・・ ○

・・・・・

○○逆止弁 レ レ ・・・ レ ○

点

検

結

果

様々な点検項目を網羅

異

な

る

型

式

の

弁

当該逆止弁当該逆止弁当該逆止弁当該逆止弁にはにはにはには「「「「開度計開度計開度計開度計」」」」がないことからがないことからがないことからがないことから，，，，本来斜線本来斜線本来斜線本来斜線をををを

引引引引くべきところくべきところくべきところくべきところ，，，，誤誤誤誤ってレってレってレってレ点点点点をををを記載記載記載記載

※ 「開度計」とは，弁の開き具合（開度）を表示する計器。
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＜＜＜＜参考参考参考参考１１１１＞＞＞＞ 記録不備事例記録不備事例記録不備事例記録不備事例

女川女川女川女川２２２２号機号機号機号機 再確認結果再確認結果再確認結果再確認結果（（（（事例事例事例事例２２２２））））

7

点検結果の不適合管理に不備がある事案

（２）点検結果が「否」にもかかわらず，不適合管理を実施せずに次工程に進めた事案

【記録イメージ】

点検項目 状況 判定

基礎ボルト部 袋ナット

緩み有

否

点検対象機器

袋ナット

基礎ボルト

点検①（外観目視点検）

運転状態で水の

「漏えい」がない

ことを確認

点検②（漏えい点検）

袋ナットはねじ山の

保護が目的のため，

「「「「機能上問題機能上問題機能上問題機能上問題なしなしなしなし」」」」

と判断し，次工程へ

緩みがあったため，記録に「否」と記載

⇒「「「「簡易補修簡易補修簡易補修簡易補修（（（（増増増増しししし締締締締めめめめ）」）」）」）」でででで対応可能対応可能対応可能対応可能なななな軽微軽微軽微軽微なななな所見所見所見所見

のためのためのためのため，，，，不適合管理不要不適合管理不要不適合管理不要不適合管理不要とととと判断判断判断判断

（別途，管理台帳に集約し，補修済み）



Tohoku Electric Power Co., Inc.

＜＜＜＜参考参考参考参考１１１１＞＞＞＞ 記録不備事例記録不備事例記録不備事例記録不備事例

女川女川女川女川２２２２号機号機号機号機 再確認結果再確認結果再確認結果再確認結果（（（（事例事例事例事例３３３３））））

8

点検結果の不適合管理に不備がある事案

（３）点検結果が「否」にもかかわらず，不適合管理を実施しなかった事案

【記録イメージ】

判定基準を満たしていなかったため，記録に「否」と記載

⇒⇒⇒⇒「「「「簡易補修簡易補修簡易補修簡易補修（（（（計器計器計器計器のののの校正等校正等校正等校正等）」）」）」）」でででで対応可能対応可能対応可能対応可能なななな軽微軽微軽微軽微なななな所見所見所見所見

のためのためのためのため，，，，不適合管理不要不適合管理不要不適合管理不要不適合管理不要とととと判断判断判断判断

（別途，管理台帳に集約し，補修済み）

計器名称 ○○差圧計

判定基準 ±3.00 %

誤差 -5.00 %

総合判定 否
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� 通常点検通常点検通常点検通常点検

＜＜＜＜参考参考参考参考１１１１＞＞＞＞ 記録不備事例記録不備事例記録不備事例記録不備事例

女川女川女川女川２２２２号機号機号機号機 再確認結果再確認結果再確認結果再確認結果（（（（当該点検当該点検当該点検当該点検におけるにおけるにおけるにおける不適合管理不適合管理不適合管理不適合管理のののの特徴特徴特徴特徴））））

9

《不適合管理》

不適合処置の判断

「通常

処置」

「特別

採用」
※

補修

点検記録作成

継続使用

簡易補修

点検記録の作成

点検

点検終了 or 次工程に移行

結果

「良」

結果

「否」

・ 機器の性能維持を目的に点検

・ 継続使用に伴う劣化等の軽微な所見は，簡易補修簡易補修簡易補修簡易補修「「「「後後後後」」」」にににに

点検記録点検記録点検記録点検記録をををを作成作成作成作成

⇒ 点検結果は「良」と記載

《簡易補修の例》

- 機器の手入れ

- 測定計器の校正

- 軽微な保守作業（機器の調整，増し締め，消耗品の交換等）

※特別採用： 点検の結果確認された所見について，技術的な評価を行ない，当面の間継続使用すること。
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� 地震後地震後地震後地震後のののの設備健全性確認点検設備健全性確認点検設備健全性確認点検設備健全性確認点検

＜＜＜＜参考参考参考参考１１１１＞＞＞＞ 記録不備事例記録不備事例記録不備事例記録不備事例

女川女川女川女川２２２２号機号機号機号機 再確認結果再確認結果再確認結果再確認結果（（（（当該点検当該点検当該点検当該点検におけるにおけるにおけるにおける不適合管理不適合管理不適合管理不適合管理のののの特徴特徴特徴特徴））））

《不適合管理》

結果

「良」

点検

「通常

処置」

「特別

採用」
※

補修

点検記録作成

継続使用

点検記録の作成

管

理

台

帳

当該機器の担当部署による不適合要否の判断

不適合

「該当」

不適合処置の判断

簡易補修

不適合判断不適合判断不適合判断不適合判断のののの

「「「「対象対象対象対象とせずとせずとせずとせず」」」」

結果結果結果結果

「「「「否否否否」」」」

今回問題と

指摘された

フロー

点検終了 or 次工程に移行

点検記録作成

・地震による機器への影響把握を目的に点検

・幅広く所見を収集するため，継続使用に伴う劣化等の

軽微な所見も，簡易補修簡易補修簡易補修簡易補修「「「「前前前前」」」」にににに点検記録点検記録点検記録点検記録をををを作成作成作成作成

⇒ 点検結果は「否」と記載

【【【【管理不備管理不備管理不備管理不備のののの原因原因原因原因】】】】

・簡易補修で対応できる軽微な所見に

ついて，不適合管理上不適合管理上不適合管理上不適合管理上のののの取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを明確明確明確明確

にににに定定定定めていなかっためていなかっためていなかっためていなかった

⇒ 担当部署によって，不適合要否の

判断に差が生じた

［注］点検の実績は別途作成した管理台帳

で管理し，所見が認められた機器は，計

画的に調整・補修を実施

※特別採用： 点検の結果確認された所見について，技術的な評価を行ない，当面の間継続使用すること。

10
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＜＜＜＜参考参考参考参考１１１１＞＞＞＞ 記録不備事例記録不備事例記録不備事例記録不備事例

女川女川女川女川２２２２号機号機号機号機 再確認結果再確認結果再確認結果再確認結果（（（（事例事例事例事例４４４４））））

11

記録の品質の観点から改善が必要な事案

（４）当社が確認済みの当該点検記録をその後協力企業が訂正した事案

【記録イメージ】

当社当社当社当社承認承認承認承認済済済済みのみのみのみの記録記録記録記録をををを，，，，当社当社当社当社のののの了解了解了解了解のもとのもとのもとのもと，，，，

協力協力協力協力企業企業企業企業がががが訂正訂正訂正訂正したがしたがしたがしたが，，，，そのそのそのその後後後後，，，，当社当社当社当社がががが記録記録記録記録のののの

再承認再承認再承認再承認をををを行行行行なっていなかったなっていなかったなっていなかったなっていなかった。。。。

⇒記録の訂正後の再承認については，後に，他の

類似機器の点検記録も含め提出される工事報告

書を承認する段階で行なえばよいと考え，訂正の

都度，再承認を行なわなかった。
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＜＜＜＜参考参考参考参考１１１１＞＞＞＞ 記録不備事例記録不備事例記録不備事例記録不備事例

女川女川女川女川２２２２号機号機号機号機 再確認結果再確認結果再確認結果再確認結果（（（（事例事例事例事例５５５５））））

12

記録の品質の観点から改善が必要な事案

（５）記録と現場の銘板データが異なっているにもかかわらず，当社が内容確認済み

としている事案

【記録イメージ】

記録様式作成時記録様式作成時記録様式作成時記録様式作成時にデータにデータにデータにデータ入力入力入力入力をををを誤誤誤誤ったがったがったがったが，，，，

参考情報参考情報参考情報参考情報であったことからであったことからであったことからであったことから，，，，現場機器現場機器現場機器現場機器のののの銘板銘板銘板銘板

とはとはとはとは照合照合照合照合しなかったしなかったしなかったしなかった
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＜＜＜＜参考参考参考参考１１１１＞＞＞＞ 記録不備事例記録不備事例記録不備事例記録不備事例

女川女川女川女川２２２２号機号機号機号機 再確認結果再確認結果再確認結果再確認結果（（（（事例事例事例事例６６６６））））

13

記録の品質の観点から改善が必要な事案

（６）記録に記載漏れがあるにもかかわらず，当社が内容確認済みとしている事案

【記録イメージ】

測定時刻 10:05 10:10 10:15 10:20

経過時間 起動前 5 10 15 20

計器ａ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

計器ｂ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

起動後起動後起動後起動後のデータのデータのデータのデータ採取時刻採取時刻採取時刻採取時刻からからからから記載記載記載記載すればよいとすればよいとすればよいとすればよいと誤認誤認誤認誤認しししし，，，，

起動前起動前起動前起動前のデータのデータのデータのデータ採取時刻採取時刻採取時刻採取時刻をををを記載記載記載記載しなかったしなかったしなかったしなかった
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＜＜＜＜参考参考参考参考１１１１＞＞＞＞ 記録不備事例記録不備事例記録不備事例記録不備事例

女川女川女川女川２２２２号機号機号機号機 再確認結果再確認結果再確認結果再確認結果（（（（事例事例事例事例７７７７））））

14

記録の品質の観点から改善が必要な事案

（７）記録の訂正に関して，「文書管理・記録管理運用要領書」に則していない事案

【記録イメージ】

記録記録記録記録のののの訂正訂正訂正訂正にににに際際際際してしてしてして，，，，訂正日訂正日訂正日訂正日，，，，訂正理由等訂正理由等訂正理由等訂正理由等のののの記載記載記載記載をををを失念失念失念失念したしたしたした
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参考２

原因分析と再発防止対策
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＜＜＜＜参考参考参考参考２２２２＞＞＞＞ 原因分析原因分析原因分析原因分析とととと再発防止対策再発防止対策再発防止対策再発防止対策

原因原因原因原因とととと対策対策対策対策のののの全体像全体像全体像全体像

原 因 対 策

� 当社・協力企業の役割・責任を明確化し，相互連携の強化により，問題

の発生を未然に防ぐ。問題が起きても自ら気づき，改善することができる

よう，品質保証活動を強化

� 当社・協力企業の多くの人が関わっていながら，点検作業を進

める中で，問題に自ら気づき，改善することができなかった

（（（（

内

部

監

査

個

所

内

部

監

査

個

所

内

部

監

査

個

所

内

部

監

査

個

所

））））

（（（（

内

部

監

査

個

所

内

部

監

査

個

所

内

部

監

査

個

所

内

部

監

査

個

所

））））

（（（（

業

務

実

施

個

所

業

務

実

施

個

所

業

務

実

施

個

所

業

務

実

施

個

所

））））

監査

（（（（

業

務

実

施

個

所

業

務

実

施

個

所

業

務

実

施

個

所

業

務

実

施

個

所

））））

監査

【直接原因①】

ミスが発生しやすい記録様式

【直接原因②】

不適合管理の扱いや記録訂正方法

等のルールが不明確

Ａ

グ

ル

ー

プ

Ｂ

グ

ル

ー

プ

ａ

社

ｂ

社

・・

当社 協力企業

Ａ

グ

ル

ー

プ

Ｂ

グ

ル

ー

プ

ａ

社

ｂ

社

・・

当社 協力企業

連携連携連携連携強化強化強化強化

（（（（役割役割役割役割・・・・責任明確化責任明確化責任明確化責任明確化））））

【緊急対策①】

記録様式の改訂

【緊急対策②】

ルールの明確化と再周知

記録様式

ルール

監査部門

直

接

原

因

直

接

原

因

直

接

原

因

直

接

原

因

根

本

原

因

根

本

原

因

根

本

原

因

根

本

原

因

・・ ・・

緊

急

対

策

緊

急

対

策

緊

急

対

策

緊

急

対

策

（

実

施

済

）

根

本

対

策

根

本

対

策

根

本

対

策

根

本

対

策

（

一

部

実

施

済

）

業務実施個所の品質保証

活動の状況を監査

担当個所の品質保証活動

の改善に向け助言

ルール

記録様式

ルール

担当個所の品質保証

活動への参画

品質保証部門

連携不足

監査機能の強化，業務実施個所の

根本対策実施状況の計画的な監査

品質保証部門

≪仕組み２≫

≪仕組み≫

≪教育≫

担

当

個

所

総括責任者

担

当

個

所

≪仕組み１≫

≪教育≫

【根本対策❶】

相互連携を強化し、

ミスを「未然に防ぐ」、ミス

に「気づき」「改善する」

【根本対策❷】

教育に厚みを加え、

新たな業務の「実践力を

鍛える」

【根本対策❸】

専門的な目を強化し，

業務を「チェックする」

【根本原因❶】

新たな業務でミスを

防止するための組織

的な備えが不足

【根本原因❷】

定常業務での管理手

法を新たな業務へ応

用する力が不足

監査部門
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【【【【根本根本根本根本原因原因原因原因❷❷❷❷】】】】（教育）

定常業務定常業務定常業務定常業務でのでのでのでの管理手法管理手法管理手法管理手法をををを新新新新たなたなたなたな業務業務業務業務へへへへ応用応用応用応用するするするする力力力力がががが不足不足不足不足

定常業務で定着・機能している品質保証活動の管理手法について，

新たな業務へ適切に応用する力を養成する教育が不足していた。

17

＜＜＜＜参考参考参考参考２２２２＞＞＞＞ 原因分析原因分析原因分析原因分析とととと再発防止対策再発防止対策再発防止対策再発防止対策

直接原因根本原因直接原因根本原因直接原因根本原因直接原因根本原因のののの分析分析分析分析

【【【【根本根本根本根本原因原因原因原因❶❶❶❶】】】】（（（（仕組み）

新新新新たたたたなななな業務業務業務業務でミスをでミスをでミスをでミスを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための組織的組織的組織的組織的なななな備備備備えがえがえがえが不足不足不足不足

(1)担当個所の問題点

新たな業務の実施にあたり，計画から実施までの各段階において，

ミスを防止するための組織的な取り組みが不足していた。

<計画段階>

・ミスの想定と回避策の検討（記録様式、ルールなど）

<業務着手時>

・当社・協力企業間での留意事項の周知・共有

<業務実施中>

・ミスの兆候の発見と関係者間での問題共有・改善

(2)品質保証部門の問題点

品質保証活動を統括・指導・助言する品質保証部門において，新

たな業務の実施にあたり，担当個所と一体となった活動ができてい

なかった。

①ミスが発生しやすい記

録様式

②不適合管理の扱いや

記録訂正方法等の

ルールが不明確

【【【【直接原因直接原因直接原因直接原因】】】】（担当個所）

新たな業務である地震後の設備健全性確認

点検の実施にあたり，以下の問題点を抱え

たまま，点検作業を実施・継続した。

点

検

記

録

の

不

備

と

し

て

顕

在

化

ルール

記録様式

ルール

• 当社・協力企業の多くの人が関わっていながら，点検作業を進める中で，問題に自ら気づき，改善することがで

きなかった根本原因について分析

• 当社の品質保証活動の取り組みに弱いところがあり，それが点検記録の不備に繋がった
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＜＜＜＜参考参考参考参考２２２２＞＞＞＞ 原因分析原因分析原因分析原因分析とととと再発防止対策再発防止対策再発防止対策再発防止対策

根本原因分析根本原因分析根本原因分析根本原因分析をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた対策対策対策対策

【【【【根本対策根本対策根本対策根本対策❶❶❶❶】】】】（仕組み1） 相互連携相互連携相互連携相互連携をををを強化強化強化強化しししし，，，，ミスをミスをミスをミスを「「「「未然未然未然未然にににに防防防防ぐぐぐぐ」、」、」、」、ミスにミスにミスにミスに「「「「気気気気づきづきづきづき」「」「」「」「改善改善改善改善するするするする」」」」

(1) 新たな業務における，組織横断的な品質保証活動の仕組みを強化

• 業務全体を組織横断的に総括する責任者を置く

• 当社・協力企業が，役割・責任を明確化し一体となって，計画段階，業務着手時，業務実施中の各段階において，自ら問題を発見・解決する仕

組みを強化

(2)品質保証部門が担当個所と一体となって品質保証活動を改善する取り組みを強化

• 品質保証部門の人員強化 ［⇒実施済］

• 新たな業務への計画段階からの積極的な参画

• 品質保証活動の弱点（例：不適合管理等）を踏まえた指導・助言の強化

(3)点検記録チェック体制の強化

• 当社・協力企業間で，点検記録に関わる担当者の役割・責任，それぞれのチェックの視点を明確化し，多層的な点検記録チェック体制を構築

【【【【根本対策根本対策根本対策根本対策❷❷❷❷】】】】（教育） 教育教育教育教育にににに厚厚厚厚みをみをみをみを加加加加ええええ、、、、新新新新たなたなたなたな業務業務業務業務のののの「「「「実践力実践力実践力実践力をををを鍛鍛鍛鍛えるえるえるえる」」」」

• 実事例に基づく検討・討議など，より実務に即した実践的な教育プログラムの導入による，新たな業務への実践力向上

【【【【緊急対策緊急対策緊急対策緊急対策①①①①】】】】 記録様式の改訂 ［⇒実施済］

【【【【緊急対策緊急対策緊急対策緊急対策②②②②】】】】 ルールの明確化と再周知 ［⇒実施済］

《《《《業務実施個所業務実施個所業務実施個所業務実施個所のののの対策対策対策対策》》》》

《《《《業務実施個所業務実施個所業務実施個所業務実施個所のののの対策対策対策対策》》》》

【【【【根本対策根本対策根本対策根本対策❸❸❸❸】】】】（仕組み2） 専門的専門的専門的専門的なななな目目目目をををを強化強化強化強化しししし、、、、業務業務業務業務をををを「「「「チェックするチェックするチェックするチェックする」」」」

• 監査機能の強化と根本対策実施状況の計画的な監査

- 原子力考査室に技術専門家（原子力部門経験者）の人員強化 ［⇒実施済］

- 技術専門家の監査同行，監査員の教育強化など

《《《《内部内部内部内部監査監査監査監査個所個所個所個所のののの対策対策対策対策》》》》
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策
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策
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）
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＜＜＜＜参考参考参考参考２２２２＞＞＞＞ 原因分析原因分析原因分析原因分析とととと再発防止対策再発防止対策再発防止対策再発防止対策

対策対策対策対策のののの展開展開展開展開スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

平成26年度 平成27年度 平成28年度

下 期 上 期 下 期 上 期

①記録様式の改訂

②ルールの明確化と再周知

❶相互連携を

強化し，ミス

を「未然に

防ぐ」，ミス

に「気づき」

「改善する」

(1)新たな業務における，組織横断

的な品質保証活動の仕組みを強

化

(2)品質保証部門が担当個所と一

体となって品質保証活動を改善

する取り組みを強化

(3)点検記録チェック体制の強化

❷教育に厚みを加え，新たな業務の

「実践力を鍛える｣

❸専門的な目を強化し，業務を

「チェックする」

対 策

▼H26.11

監査

（

業

務

実

施

個

所

）

（

内

部

監

査

個

所

）

緊

急

対

策

緊

急

対

策

緊

急

対

策

緊

急

対

策

（

実

施

済

）

根

本

対

策

根

本

対

策

根

本

対

策

根

本

対

策

（

一

部

実

施

済

）

▼H26.11（記録作成ルール）

▼H27.2（不適合管理ルール）

▼H27.3（体制強化）

▼H27.3（体制強化）

試行・検証・改善

本格運用（継続的な改善）

本格運用（継続的な改善）

本格運用（継続的な改善）

本格運用（継続的な改善）

試行・検証・改善 本格運用（継続的な改善）

試行・検証・改善 本格運用（継続的な改善）

試行・検証・改善 本格運用（継続的な改善）

監視機能の強化と根本対策実施状況の計画的な監視

• 「当社・協力企業間で業務の計画から実施までの各段階でコミュニケーション」，「段階的な試行・検証と速やか

な改善」を図りながら着実に実施

• 平成２７年度の本格運用とその後の継続的な改善により，原子力品質保証活動の一層の強化に努めていく。
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参考３

地震後の設備健全性確認点検の概要
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建物・構築物の設備健全性確認

＜＜＜＜参考参考参考参考３３３３＞＞＞＞地震後地震後地震後地震後のののの設備健全性確認点検設備健全性確認点検設備健全性確認点検設備健全性確認点検のののの概要概要概要概要

地震後地震後地震後地震後のののの設備点検設備点検設備点検設備点検のののの全体像全体像全体像全体像

地震直後のパトロール

主要機器の健全性確認

地震後の初期対応

機器・系統の設備健全性確認

起動時の

設備健全性

確認

▼H23.3 地震発生

注記 フェーズ１：定期検査の停止期間中における機器・系統レベルの点検・評価

フェーズ２：定期検査の起動段階におけるプラント全体の健全性確認

フェーズ３：運転期間中における地震影響の継続監視(データ採取)

フェーズ２

（定期検査の起動段階で実施）

フェーズ１

（定期検査の停止時に実施）

フェーズ３

（運転中）

運転中の

設備健全性

確認

プ

ラ

ン

ト

起

動

総

合

負

荷

性

能

検

査

現在現在現在現在

▼

プラント復旧と

同時に実施

する項目

21

▼地震発生

定期点検（#9) 定期点検（#10)
運転（約13ヶ月）

地震後の設備健全性確認（特別な保全計画）

停止時安全

維持点検

運転（約13ヶ月）

定期点検（#11)

停止時安全

維持点検

▼

H23.8 保全計画書（特別な保全計画）届出
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設備設備設備設備健全性確認健全性確認健全性確認健全性確認にににに関関関関するするするする法令要求法令要求法令要求法令要求

特別な状態にあ

ると判断

設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認のののの計画計画計画計画

（（（（特別特別特別特別なななな保全計画保全計画保全計画保全計画））））をををを策定策定策定策定

（（（（H23.8H23.8H23.8H23.8保安規程届出保安規程届出保安規程届出保安規程届出））））

現行の基準地震動Ｓｓ（580ガル）を

一部周期帯で上回る地震動を観測

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」(以下，「実用炉規則」という)第８１条第１項第７号

（3.11地震，4.7地震発生当時は同規則第１１条第１項第７号）に基づき，

①原子炉の運転を相当期間停止する場合，

②②②②そのそのそのその他発電用原子炉施設他発電用原子炉施設他発電用原子炉施設他発電用原子炉施設がそのがそのがそのがその保守管理保守管理保守管理保守管理をををを行行行行うううう観点観点観点観点からからからから特別特別特別特別なななな状態状態状態状態
※※※※１１１１

にあるにあるにあるにある場合場合場合場合

においては，当該原子炉施設の状態に応じて特別な措置を講じる必要がある。

※１：「特別な状態」とは，比較的広範な機器に対し追加的な点検等を実施する必要がある場合。

※２ 設備健全性確認の結果は，定期検査・保安検査等で確認を適宜受けていく。

※２

22
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点検点検点検点検フローフローフローフロー

機器・系統 建物・構築物

23
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○機器・系統の設備健全性確認

【対象】

� 全設備（事務所，点検工具等除く）

【内容】

� 各設備が受けた地震による影響を外観目視点検，漏えい試験，作動試験等により確認。

� 本地震の観測波に基づく設備の解析的な評価を実施。

� 系統試験を実施し，系統全体の機能が正常に発揮されることを評価。

○建物・構築物の設備健全性確認

【対象】

�発電所の施設として，建設時の工事計画書本文に記載のある建物・構築物

（例：原子炉建屋，制御建屋）

�重要度の高い建物・構築物

（例：海水ポンプ室，原子炉補機冷却海水系取水路）

【内容】

� 建物・構築物が受けた地震による影響を目視点検により確認。

� 本地震による地震応答解析を実施

＜＜＜＜参考参考参考参考３３３３＞＞＞＞地震後地震後地震後地震後のののの設備設備設備設備健全性確認点検健全性確認点検健全性確認点検健全性確認点検のののの概要概要概要概要

点検内容点検内容点検内容点検内容
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基本点検においては，各設備の種類や設置方法等によって，地震時に想定される損傷の形態が異

なることから，「原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１）」を参考に，地震による機能・構造へ

の影響が類似していると考えられる機種（５４機種）に分類し，機器単位の地震の損傷要因モードに

対応した点検を実施。

電動機電動機電動機電動機

（（（（外観目視外観目視外観目視外観目視，，，，

絶縁抵抗測定絶縁抵抗測定絶縁抵抗測定絶縁抵抗測定，，，，

運転確認等運転確認等運転確認等運転確認等））））

ポンプポンプポンプポンプ

（（（（外観目視外観目視外観目視外観目視，，，，

手廻手廻手廻手廻しししし，，，，

運転確認運転確認運転確認運転確認，，，，

漏漏漏漏えいえいえいえい確認等確認等確認等確認等））））

基礎部基礎部基礎部基礎部

（（（（ボルトボルトボルトボルト頂部外観目頂部外観目頂部外観目頂部外観目

視視視視，，，，打診打診打診打診，，，，

基礎基礎基礎基礎コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート外外外外

観目視等観目視等観目視等観目視等））））
横型横型横型横型ポンプのポンプのポンプのポンプの例例例例

＜＜＜＜参考参考参考参考３３３３＞＞＞＞地震後地震後地震後地震後のののの設備設備設備設備健全性確認点検健全性確認点検健全性確認点検健全性確認点検のののの概要概要概要概要

設備点検設備点検設備点検設備点検（（（（基本点検基本点検基本点検基本点検））））のののの例例例例


