
資料１－２

（仮称）宮城加美風力発電事業 環境影響評価手続フローとスケジュール（仮称）宮城加美風力発電事業 環境影響評価手続フローとスケジュール（仮称）宮城加美風力発電事業 環境影響評価手続フローとスケジュール（仮称）宮城加美風力発電事業 環境影響評価手続フローとスケジュール

（環境影響評価法（第１種事業）及び電気事業法による発電所アセス手続き）

平成２９年１０月２０日

住民 事業者 経済産業省 宮城県等住民 事業者 経済産業省 宮城県等住民 事業者 経済産業省 宮城県等住民 事業者 経済産業省 宮城県等 事業の見込スケジュール

（環境省）（環境省）（環境省）（環境省） ▽＝事業者，▼＝県

：

配慮書の送付 ▽送付：H28.12.28

配慮書の作成配慮書の作成配慮書の作成配慮書の作成 ▼技術審査会（諮問） ▽公告：H29.1.4

届出 配慮書の審査（経産省） ▽縦覧：H29.1.4～H29.2.3

宮城県知事

公告・縦覧・HP 経済産業大臣 ▼技術審査会（諮問）

60日程度

H29.1.30

照会 意見 照会 意見

【3.3〆切】 ▼加美町長意見

環 境 大 臣 H29.2.1

加美町長

住民意見 審査期間90日以内 知事意見 ▼技術審査会（答申）

の提出 ▼技術審査会（答申） H29.2.21

大臣意見 ▼知事意見

H29.3.1

知事意見

方法書の送付

方法書の作成方法書の作成方法書の作成方法書の作成 ▼技術審査会（諮問） ▽送付：H29.8.10

届出 ▽公告：H29.8.14

方法書の審査（経産省） 住民意見概要 宮城県知事 ▽縦覧：H29.8.14～H29.9.12

公告・縦覧・HP (事業者見解添付)

知事意見，住民意見

等を踏まえ審査 照会 意見 ▼現地視察

説明会の開催 90日以内 H29.8.31

住民意見概要送付 審査期間180日以内 知事意見 加美町長 ▼技術審査会（諮問）

住民意見 (事業者見解添付) H29.10.20

の提出 ▼技術審査会（答申）

▼加美町長意見

住民意見 ▼技術審査会（答申）

取りまとめ

▼知事意見

大臣勧告（知事意見添付） H29.12. まで

環境影響評価（調査等）の実施環境影響評価（調査等）の実施環境影響評価（調査等）の実施環境影響評価（調査等）の実施

準備書の送付

◆技術審査会（諮問）

準備書の作成準備書の作成準備書の作成準備書の作成 準備書の審査（経産省） 住民意見概要

届出 宮地県知事

知事意見，住民意見

120日以内

公告・縦覧・HP 等を踏まえ審査

照会 意見

経済産業大臣

説明会の開催

照会 意見 知事意見

住民意見概要送付 加美町長

住民意見 (事業者見解添付) 環 境 大 臣

の提出 ◆技術審査会（答申）

審査期間270日以内

住民意見

取りまとめ

大臣勧告（知事意見添付）

届 出

評価書の作成評価書の作成評価書の作成評価書の作成 評価書の審査（経産省）

確定通知 宮城県知事

変更命令 審査期間30日以内

評価書の送付

評価書の確定 評価書の送付 加美町長

経 産 省

↓

公告・縦覧 環 境 省

工事計画の認可 許可申請届出 工事計画の審査

認可申請・届出 （経済産業省）

許可変更命令

事業の実施

事後調査事後調査事後調査事後調査


