
▽=事業者，▼=県

▽方法書送付　H25.5.17

▼技術審査会諮問  H25.5.24

▼技術審査会答申  H25.7.25

▼知事意見提出　H25.8.9

▽準備書送付　H26.1.23

　

▼技術審査会諮問　H26.1.24

▼技術審査会答申　H26.5.14

▼知事意見提出　H26.5.21

▽評価書送付　H26.8.1

▽公告　H26.8.1

▽縦覧　H26.8.1～H26.8.31（気仙沼市）

　　　　 　H26.9.1～H26.9.30（一関市）

▽工事着手届　H27.10.26

▽工事完了届 H30.4.23

▽事後調査審査会報告　H31.1.24

▽公告・縦覧

届出事業のスケジュール

気仙沼市民の森風力発電事業　環境影響評価手続フローとスケジュール
 （環境影響評価条例（第２種事業）によるアセス手続き）
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（供用後）


