
東日本大震災復興交付金を活用した農地整備事業の実施状況

総事業費

(百万円)

1 気仙沼 55 気仙沼市 4,070
復興基盤

2 南三陸 85 南三陸町 4,128
復興基盤

3 牡鹿 21 石巻市 1,288
復興基盤

4 西矢本 197 東松島市 3,335
農地整備

5 奥松島 142 東松島市 5,246
農地整備

6 七ヶ浜 122 七ヶ浜町 3,266
復興基盤

7 名取 653 14,178
農地整備

8 岩沼 630 12,256
農地整備

9 亘理 1,077 亘理町 24,246
農地整備

10 山元北部 122 山元町 2,765
農地整備

11 山元東部 420 山元町 19,484
農地整備

12 磯 40 山元町 1,974
農地整備

13 手樽 164 松島町 4,428
復興基盤

計 3,728 100,663

〇震災前からの継続地区

総事業費

(百万円)

14 北上 283 石巻市 3,501
農地整備

15 大川 413 石巻市 5,199
農地整備

16 飯野川 322 石巻市 608
農地整備

17 三輪田 109 石巻市 1,690
農地整備

18 160 石巻市 546
農地整備

19 大曲 130 東松島市 1,638
農地整備

20 玉浦中部 100 岩沼市 416
農地整備

計 1,517 13,598

○農地整備事業全体

総事業費

(百万円)

1,348 1,408 1,353 514 267 322 33 0

26% 53% 78% 88% 93% 99% 100% 100%

1,348 157 1,104 1,577 344 454 241 20

26% 29% 50% 80% 86% 95% 99% 100%

合計 5,245
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東日本大震災に係る農地・農業用施設の復旧・復興事業の完遂に向けて
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〇震災後新たに取り組んだ地区

農政部における東日本大震災からの復旧・復興事業については、復興・創生期間が終了する

令和２年度中の完了を目指し関係事業を鋭意進めてきた。

農地・農業用施設等の災害復旧事業は、令和２年度までに概ね完了するが、東日本大震災復

興交付金を活用した農地整備事業については、令和元年東日本台風やコロナウイルス感染症拡

大防止対策への対応等により事業実施期間の延長が必要となり、事業完了予定年度を一部の地

区において令和３年度に延伸した。

今後も、地元関係者と丁寧に調整を進め、綿密な工程管理を行いながら、復興事業の完遂に向

けて全力で取り組んでいく。


