
別記様式第１号
再 評 価 調 書

調書作成年月日 平成２１年 ６月 １日

事 業 担 当 課 道 路 課

事 業 名 主要地方道河南築館線 補助・単独の別 単独 事業主体 宮 城 県
しゅようちほうどうかなんつきだてせん

松崎道路改良事業
まつざきどうろかいりょうじぎょう

施行地名 遠田郡涌谷町松崎地内 【位置図後掲】 管理主体 宮 城 県
とおだぐんわくやちょうまつざき

根拠法令 道路法第４９条

事業目的

主要地方道河南築館線は,石巻市河南の主要地方道河南米山線からの分岐を起点とし栗原市
築館の国道４号交差点を終点とした幹線道路であり,石巻圏から大崎圏を経由し栗原圏へと至
る相互連携に欠かせない重要路線である。

当箇所は，未だ未改良区間なため，幅員が４．０～５．０ｍ程度と狭隘な状態であり，急勾
配箇所や線形不良箇所も点在している状況である。

本事業を実施することにより，生活道路として安全で円滑な交通を確保することは基より，
大崎圏とその他の圏域を結ぶ幹線ネットワークの強化を図るものである。

事業内容

事 業 着 手 時 〈計画概要〉 〈計画諸元〉
(平成７年度) 延 長 Ｌ＝２，１００ｍ 設計速度：６０km/h

計 画 幅 員 Ｗ＝６．５（１２．０）ｍ
全体事業費 Ｃ＝８２５百万円

再 評 価 時 延 長 Ｌ＝２，１００ｍ 設計速度：６０km/h
(平成１６年度) 計 画 幅 員 Ｗ＝６．５（１２．０）ｍ

全体事業費 Ｃ＝８２５百万円

再 々 評 価 時 延 長 Ｌ＝１，９４１ｍ 設計速度：５０km/h
(平成２１年度) 計 画 幅 員 第１工区 Ｗ＝６．５（１２．０）ｍ

第２工区 Ｗ＝６．０（ ９．７５）ｍ
第３工区 Ｗ＝６．０（ ７．５）ｍ

全体事業費 Ｃ＝６８４百万円

【事業内容の変更状況とその要因】
第１工区については，事業計画を見直し，国道３４６号から東側の区域については，整備区

域から除外するものとする。
残工区については，道路計画を見直し，車道幅員を６．５ｍから，６．０ｍに縮小する。
歩道整備については，人家連担区域である２工区についてのみ，整備を行うこととし，３工

区については，旧道を歩道として利用できるため，整備は行わないものとした。
なお，当路線は小里小学校の通学路に指定されている。
この結果，下記のとおり事業規模が縮小され，少ない投資で早期に事業効果を発揮させるこ

とが可能となった。
第１工区：施工延長をＬ＝６０９ｍから４５０ｍに縮小。
第２工区：道路幅員をＷ＝６．５（１２．０）ｍからＷ＝６．０（９．７５）ｍに縮小。

・第３工区：道路幅員をＷ＝６．５（１２．０）ｍからＷ＝６．０（７．５）ｍ歩道無しに縮
小。但し，現道を歩道としても利用することとする。

事

業

の

概

要

－1－



事 業 費

全 体 事 業 費 費 用 負 担 内 訳

国 県 市町村 その他
内用地費 [ － %] [ 100 %] [ － %] [ － %]

事 業 着 手 時
(平成 ７ 年度) 8.3億円 3.0億円 － 億円 8.3億円 － 億円 － 億円

再 評 価 時
(平成１６年度) 8.3億円 3.0億円 － 億円 8.3億円 － 億円 － 億円

再 々 評 価 時
(平成２１年度) 6.8億円 2.7億円 － 億円 6.8億円 － 億円 － 億円

※事業費増加度（重点評価実施基準 指標４）
＝（再評価時事業費－事業着手時事業費）／ 事業着手時事業費
＝（６．８４－８．２５）／８．２５＝▲１７．１％

【事業費の変更状況とその要因】

○減額要因
【全体事業費】
残工事部分の整備延長及び歩道幅員等の計画を見直したことから，

・改良工：０．２億円減額（延長・幅員 現道拡幅）
・舗装費：０．４億円減額（延長・幅員縮小）
・用地費：０．７億円減額（減額買収面積・補償戸数減少）

合 計 前回再評価時と比較し，全体で１．５億円が縮減された。

○ 事業費増減対照表

事業着手時 再評価時 再々評価時 増減 変 更 の

(平成７年度） (平成16年度） (平成21年度）

事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費 主な理由

(47.0％) (47.0％) (50.8％) (40.0％)

本工事費 3.9億円 3.9億円 3.3億円 ▲0.6億円

延 長 ・ 幅

改良工 L=2100m 2.5億円 L=2100m 2.5億円 L=1941m 2.3億円 -159m ▲0.2億円 員縮小

延 長 ・ 幅

舗装工 L=2100m 1.4億円 L=2100m 1.4億円 L=1941m 1.0億円 -159m ▲0.4億円 員縮小

(12.0%) (12.0%) (11.8%) (13.3％) 用 地 測 量

測量試験費 一式 1.0億円 一式 1.0億円 一式 0.8億円 ▲0.2億円 縮小

(41.0%) (41.0%) (41.5%) (46.7％) 延 長 ・ 幅

用地補償費 一式 3.4億円 一式 3.4億円 一式 2.7億円 一式 ▲0.7億円 員縮小

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0％)

合 計 8.3億円 8.3億円 6.8億円 ▲1.5億円

事業の進捗状況 規則第２４条第１号関係

○事業期間

事 業 着 手 時 再 評 価 時 再 々 評 価 時
（平成７年度） （平成１６年度） （平成２１年度）

事業採択予定年度 H. 7 年度 事 業 採 択 年 度 H. 7 年度 事 業 採 択 年 度 H. 7 年度

用地買収着手予定年度 H. 8 年度 用地買収着手年度 H. 8 年度 用地買収着手年度 H. 8 年度

工事着手予定年度 H.15 年度 工 事 着 手 年 度 H.15 年度 工 事 着 手 年 度 H.15 年度

計画変更実施年度 － 年度

完 成 予 定 年 度 H.19 年度 完 成 予 定 年 度 H.24 年度 完 成 予 定 年 度 H.24 年度

※事業停滞年数（重点評価実施基準資料１）＝0年
※事業工期延伸度(重点評価実施基準指標３）
＝（変更後予定事業期間）／（当初予定事業期間）＝18/13＝1.38
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○進捗率

平成２１年度までの ※（ ）：前回再評価時

事業費 進捗率 内用地費 進捗率

（ － ） （－） （－） （－）

3.68億円 53.8 ％ 2.21億円 80.7 ％

※事業工程乖離度（重点評価基準指標２）
＝（累加投資事業費／現全体事業費）－（累加年単純割額／現全体事業費）
＝3.68/6.84-5.70/6.84=-29.5%

【事業の進捗状況（順調でない場合にはその要因）】
第１工区（Ｌ＝450ｍ）については，平成１８年度に部分供用している。
以前の再評価時において「今後の事業実施に当たっては，一層の経費節減に努めること」と

答申されていることから，既に用地買収が完了している以外の工区について，平成19年度より
事業計画見直しの検討を行っている。

また，計画路線内に3箇所の共有地が存在しているため，買収のためには多数の関係地権者
との調整が必要である。そのため平成16年度より登記のための整理を行っており，今年度中に
整理を完了させ平成22年度より用地買収及び工事を着手することとしている。

【今後の進捗の見込(事業スケジュール後掲】
国道３４６号と主要地方道古川登米線とを連絡する幹線道路であり，平成１７年度に新田ノ

目地区，平成18年度には1工区が完了し，未改良区間は松崎工区内の2，3工区を残すのみとな
っている。
当路線において未改良区間がボトルネックとなっており，事業効果を発現させるため，残工区
の整備は不可欠な状況である。

地元では，課題となっている共有地（3筆 関係地権者数129名）の登記に向け，事前準備が
着実にすすめられている。

施設管理の予定・管理状況

施設は宮城県が管理することとなるが，平成13年度から全県的に推進しているアドプト制度
「みやぎスマイルロード・プログラム」※の活用等により，官民一体となった管理体制の実現
を図っていきたい。

なお，国道３４６号線に接した４５０ｍ区域は，平成１８年度に部分的に供用開始しており，
県が管理を開始している。

※「みやぎスマイルロード・プログラム」
道路美化等のボランティア活動に意欲を持つ地域住民や企業を「スマイルサポーター」に認

定し,スマイルサポーター・地元市町村・宮城県（道路管理者）の三者のパートナーシップに
より，県管理道路の一定区間の清掃や緑化等の美化活動，歩道の除雪などを実施する制度。

上位計画等

土木行政推進計画 宮城県土木部(平成１３年３月策定，平成２０年５月改定)
第４次涌谷町総合計画(平成１８年３月策定)

事業を巡る社会経済情勢等 規則第２４条２号関係

（１）社会経済情勢
Ｈ１７センサス交通量 ６３８台／日

当該路線は，国道３４６号と主要地方道古川登米線とを連絡する幹線道路であり，かつ，周
辺集落を結ぶ生活道路ともなっている。平成１７年度に新田ノ目地区が完了し，更に第１工区
が平成１９年１月に供用開始となっていることから，未改良区間は，本整備区間を残すのみと
なっている。そのため地元住民や涌谷町から道路改良による交通上の安全確保を強く要望され
ている。
本路線周辺には，蕪栗沼(ラムサール条約指定湿地），国指定史跡の黄金山神社などの全国に

も貴重な自然環境，歴史・教養施設が残存し，また，「天平ろまん館」，「わくやろまんの湯」
や「加護坊温泉さくらの湯」などの観光施設もあるため，これら利用者への利便性向上も求め
られている。
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（２）地元情勢，地元の意見
涌谷町総合計画には，町内の幹線道路と位置付けられており早期の改良が求められている。

また，地元住民からも，安全な道路利用のため改良を求める声が強い状況である。
○要望内容（平成２０年度）

「主要地方道河南築館線道路整備促進についての提言書」平成２０年１０月２１日
（主要地方道河南築館線整備促進期成同盟会）

事業効果

○効果の発現状況
事業区間１，９４１ｍのうち，（国）３４６号に接する４５０ｍがＨ１８年度に供用済みで

ある。

○想定される事業効果
事業区間の現道は，地域集落の人家連担区域を通過しているが，幅員が４．０～５．０ｍ程

度しかなく，見通しの悪い箇所も点在しているため，走行する際に危険な状態となっているが，
事業を完了させることにより，安全な走行が可能となる。

関連事業の概要・進捗状況等

○主要地方道河南築館線新田ノ目道路改良事業(平成10年度～ 平成17年度）

代替案との比較検討 規則第２４条第３号関係

○ルート検討
事業開始当初，下記の３案について検討した結果，経済性，施工性，安全性の観点から

Ｂ’ルートを採用し，現在に至っている。

Ａルート…全線にわたり生活道路としての機能を確保しつつ，現道を拡幅利用し改良を行
うルート。集落部に接する箇所があるため，移転補償等を伴う。

［経済性，安全性に劣る］
Ｂルート…生活道路としての機能を極力確保し，１工区の平面線形を修正し，２工区は現

道を拡幅利用，３工区については集落が接する現道を避けると共に用水路の反対
側に路線を振るバイパスルート。

［安全性に優れる］
◎Ｂ'ルート…Ｂルートを基本とし，未供用の第２，３工区の幅員構成を見直し，さらに第２

工区では，現道を拡幅利用することとした。
［経済性に優れる］

Ｃルート…全線バイパスとし集落等を避け，平面線形の改良を行ったルート。
［経済性に劣る］

コスト縮減計画 規則第２４条第４号関係

○事業計画変更
施工延長及び道路幅員を縮小し，改良工で約６千万円の減額となった。
用地費では，買収面積，補償戸数が減少となったため，７千万円の減額となった。

○建設材料変更
路盤材，アスファルト合材のリサイクル材を使用することにより，コスト縮減を図る。
リサイクル材活用よるコスト縮減 ３百万円
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費用対効果

根拠マニュアル： 費用便益分析マニュアル（国土交通省 道路局 都市・地域整備局）

（平成２０年版）
社 会 的 割 引 率： ４．０％ 便 益 算 定 期 間： ５０年

事 業 着 手 時 再 評 価 時 再 々 評 価 時

区 分 基準年(平成 ７ 年) 基準年(平成１６年) 基準年（平成２１年）

費 建設費 － ８．３億円 ６．５億円

用 維持管理費 － ４．８億円 ２．３億円

項 総費用 － １３．１億円 ８．８億円

目 現在価値(Ｃ) － ９．６億円 ８．１億円

便 走行時間短縮便益 － １７．１億円 ８．８億円

益 走行経費減少便益 － ４．０億円 ６．６億円

項 交通事故減少便益 － ０．４億円 ４．８億円

目 総便益 － ２１．５億円 ２０．２億円

現在価値(Ｂ') － ６．４億円 ８．４億円

歩行者安全便益 － ２．１億円

住民生活効果便益 － ２．４億円

現在価値（Ｂ”） － ４．４億円

総計 （Ｂ） － １０．８億円

費用便益比(B/C) － １．１ １．０

【便益の概要，主な算出根拠】
現況交通量（H17センサス) ６３８台/日
計画交通量（H42推定） ８２３台/日

※算出便益
「走行時間短縮便益」：道路の整備の有無による総走行時間費用の差で表す便益
「走行経費減少便益」：道路の整備の有無による走行経費（燃料費や車両償却費等の走行条

件により改善される経費）の差で表す便益
「交通事故減少便益」：道路の整備の有無による社会的損失（交通事故による人的，物的損

失等）の差で表す便益
（暫定供用便益を考慮）

【事業着手時（前回再評価時）との違いの要因】

便益については，分析手法や将来予測交通量の違いが総便益の差異となったもの。
また，前回，「歩行者安全便益」，「住民生活効果便益」について計上しているが，これら付
加便益について，未だ整理されていないことから基本3便益での便益計算を行っている。

地域指定状況等

なし

影響と対策

切土及び盛土法面には植生等による緑化を施し，生態系や景観への配慮を行っている。
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再評価実施状況

再評価実施年度 平成１６年度

答 申 継続妥当

答 条 件 なし

１ 審議対象事業の実施に関する意見
今後の事業実施に当たっては，一層の経費節減に努めること。

申 別紙意見 ２ 今後の事業実施に関する意見
道路の便益については，事業対象部分だけでなく，周辺道路の状況

を考慮した便益を算定を行うこと。

評価結果 事業継続

評 対応方針 なし

価 １ 審議対象事業の実施に関する意見への対応方針
別紙意見 当該事業の実施に際しては，一層の経費節減に努めていく。

結 に対する
対応方針 ２ 今後の事業実施に関する意見への対応方針

果 －

現在の対応状況

残工区については，道路規格を見直し車道幅員を６．５ｍから，６．０ｍに縮小するなど道
路計画を見直し，更に経費節減に努めた。

便益については，周辺道路整備の状況を考慮し算定を行った。

対応方針（案）
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事業スケジュール(松崎道路改良工事）
H７ H８ H９ H10 H11 H12 H13 H14 H１5 H16 H17 H18 H19 H20 H2１ H22 H23 H24

調査・設計

用地・補償

(共有地調査)

改良工事

当初計画(H７)

再評価時(H16)

再々評価時(H21)

事
　
業
　
ス
　
ケ
　
ジ
　

ュ
　
ー
　
ル
　
表

第1工区
第２，３工区

H18年度
部分供用
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位
　
　
　
　
　
　
　
　
置
　
　
　
　
　
　
　
　
図

小里小学校Ｈ１７ｾﾝｻｽﾎﾟｲﾝﾄ

蕪栗沼

加護坊温泉「さくらの湯」

加護坊山パークゴルフ場」

黄金山神社
天平ろまん館

全体延長
L=1,941m
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（参考資料１）

主要地方道河南築館線 遠田郡涌谷町松崎地内
松崎道路改良事業

○平面図

再評価時（H16)

再々評価時（H21)
○標準横断図

　Ｌ＝２，１００ｍ

事業概要図(再々評価時）

　Ｌ＝１，９４１ｍ

事業名 施行地名

国道３４６号

松崎道路改良　Ｌ＝１，９４１ｍ

第１工区　L=450m 第２工区　L=700m 第３工区　L=７９１m

供用区間　L=450m

供用区間　L=450m

第１工区　L=609m 第２工区　L=700m 第３工区　L=791m

計画

現道

（当初　全線）

第3工区標準横断図

第2工区標準横断図

第1工区標準横断図
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（参考資料１）

主要地方道河南築館線 遠田郡涌谷町松崎地内
松崎道路改良事業

○計画ルート比較

Aルート
Bルート
B'ルート
Cルート

事業概要図

事業名 施行地名
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（参考資料２）

主要地方道河南築館線 遠田郡涌谷町松崎地内
松崎道路改良事業

○供用開始区間状況写真

「起点側供用状況」

「人家地域状況」

「終点側状況」

事業施行状況等
事業名 施行地名

至　Ｒ３４６

至　田尻町

－11－



（参考資料２）

事業名 主要地方道河南築館線 施行地名 遠田郡涌谷町松崎地内
松崎道路改良事業

「利用状況」

「利用状況」

第１工区(始点部) 第 １ 工 区

「利用状況」

第 ２ 工 区

事業施行状況等
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様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別 現拡・ＢＰの別

（主）河南築館
線

松崎道路改良事業 L=1.94km 2次改築 現拡

計画交通量 車線数 事業主体

(台/日)

800 2 宮城県

① 費　用

改　築　費 維持修繕費 合　　　計

基 準 年 平成21年

単純合計 7億円  2億円  9億円  

基準年における
現在価値 (Ｃ)

7億円  1億円  8億円  

② 便　益　額

走行時間
短縮便益

走行費用
短縮便益

交通事故
減少便益

合　　　　計

基 準 年 平成21年

供 用 年 平成25年（平成19年一部供用）

単年便益
（初年便益）

0億円  0億円  0億円  0億円  

基準年における
現在価値 (Ｂ)

4億円  3億円  2億円  8億円  

③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

費用便益比（B／C） 1.0
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様式－３①

費用便益分析の条件

路 線 名 事    業    名 延      長 事業種別 事業主体

（主）河南築
館線

L=1.94km 2次改築 宮城県

交通状況（推計時点    Ｈ４２年）
 トリップの平均像

整備なし(A) 整備あり(B) A - B

①総トリップ数 ﾄﾘｯﾌﾟ 19,639  19,639  0.0
　　（ＯＤ表による交通量）

②平均トリップ長 ｋｍ 23.9 23.8 0.1
　（総走行台ｷﾛ÷総ﾄﾘｯﾌﾟ数）

③平均速度 km/h 34.9 34.8 0.1
　（総走行台ｷﾛ÷総走行時間）

④平均走行時間 分 41.1 41.1 0.0
　（総走行時間÷総ﾄﾘｯﾌﾟ数）

⑤平均走行経費 円/ﾄﾘｯﾌﾟ 517.0 514.9 2.1
　（総走行経費÷総ﾄﾘｯﾌﾟ数）

⑥平均事故件数 件/万ﾄﾘｯﾌﾟ 56.5 56.5 0.0
A

（注）総トリップ数は原則として、整備なしの場合と整備ありの場合で変化しない。

松崎道路改良事業
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交通状況の変化

（推計時点    Ｈ42年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

2,900 2,100

3 3

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

（一）涌
谷田尻線
：
11.50km

400 400

27 27

2.01 1.91

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

　　事業名：松崎道路改良事業

500

2.27

138.18

0

143.60 143.40 0.20

136.26

0.56

走行時間短縮便益
(A - B)

0.48

2.70

1,300

1

1.21

4,900

3

1.42

様式－３①

800

0

3

4,100

0.00

4

整備あり(B)整備なし(A)

0

②主な周
辺道路

①新設・改築道路
[現拡]

：1.94km

合計：110.05km

③その他道路合計
：88.81km

国道346
号
:1.80km

大崎北部
広域農道
：3.90km

(主)古川
登米線
：2.10km
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【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

　　事業名：松崎道路改良事業
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様式－３①

費用便益分析の条件

路 線 名 事    業    名 延      長 事業種別 事業主体

（主）河南築
館線

松崎道路改良事業 L=0.45km 2次改築 宮城県

交通状況（推計時点    Ｈ４２年）
 トリップの平均像

整備なし(A) 整備あり(B) A - B

①総トリップ数 ﾄﾘｯﾌﾟ 19,642  19,642  0.0
　　（ＯＤ表による交通量）

②平均トリップ長 ｋｍ 23.9 23.9 0.0
　（総走行台ｷﾛ÷総ﾄﾘｯﾌﾟ数）

③平均速度 km/h 34.9 34.9 0.0
　（総走行台ｷﾛ÷総走行時間）

④平均走行時間 分 41.1 41.1 0.0
　（総走行時間÷総ﾄﾘｯﾌﾟ数）

⑤平均走行経費 円/ﾄﾘｯﾌﾟ 516.9 516.9 0.0
　（総走行経費÷総ﾄﾘｯﾌﾟ数）

⑥平均事故件数 件/万ﾄﾘｯﾌﾟ 56.5 56.5 0.0
A

（注）総トリップ数は原則として、整備なしの場合と整備ありの場合で変化しない。
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交通状況の変化

（推計時点    Ｈ42年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

　　事業名：松崎道路改良事業（H19供用区間）

2,900 2,900

3

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

（一）涌
谷田尻線
：
11.50km

400 400

27 27

2.01 2.01

走行時間費用
整備なし(A)

1,300

2.70

-5.92

1

3

0.00 0.00 0.00

-7.34

走行時間費用
整備あり(B)

0.00

走行時間短縮便益
(A - B)

1.21

2.70

1,300

1

1.21

4,900

3

1.42

様式－３①

0

0

3

4,900

0.00

0

整備あり(B)整備なし(A)

0

②主な周
辺道路

①新設・改築道路
[現拡]

：0.45km

合計：110.05km

③その他道路合計
：90.30km

国道346
号
:1.80km

大崎北部
広域農道
：3.90km

(主)古川
登米線
：2.10km
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【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

　　事業名：松崎道路改良事業（H19供用区間）
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Ｂ様式－４

費用の現在価値算定表 維持修繕費の単純単価の算出
採用単価の根拠　主要地方道

箇所名：松崎道路改良事業 単価（億円) 延長(km) 単純価値(億円)

0.026 1.94 0.05
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持修繕費（億円）

年次  年度 デフレータ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
H 7 1.7317 102.8 0.06 0.09   
H 8 1.6651 102.3 0.01 0.01   
H 9 1.6010 103.3 0.48 0.68   
H 10 1.5395 102.8 0.10 0.14   
H 11 1.4802 101.3 0.02 0.03   
H 12 1.4233 99.7 0.23 0.30   
H 13 1.3686 98.4 0.96 1.22   
H 14 1.3159 96.6 0.72 0.90   
H 15 1.2653 95.4 0.36 0.44   
H 16 1.2167 94.4 0.23 0.27   
H 17 1.1699 93.2 0.14 0.16   
H 18 1.1249 92.5 0.21 0.23   
H 19 1.0816 91.7 0.00 0.00 0.01 0.01
H 20 1.0400 91.7 0.00 0.00 0.01 0.01
H 21 1.0000 91.7 0.00 0.00 0.01 0.01
H 22 0.9615 91.7 0.81 0.78 0.01 0.01
H 23 0.9246 91.7 0.97 0.90 0.01 0.01
H 24 0.8890 91.7 1.24 1.10 0.01 0.01
H 25 0.8548 91.7   0.05 0.04
H 26 0.8219 91.7   0.05 0.04
H 27 0.7903 91.7   0.05 0.04
H 28 0.7599 91.7   0.05 0.04
H 29 0.7307 91.7   0.05 0.04
H 30 0.7026 91.7   0.05 0.04
H 31 0.6756 91.7   0.05 0.03
H 32 0.6496 91.7   0.05 0.03
H 33 0.6246 91.7   0.05 0.03
H 34 0.6006 91.7   0.05 0.03
H 35 0.5775 91.7   0.05 0.03
H 36 0.5553 91.7   0.05 0.03
H 37 0.5339 91.7   0.05 0.03
H 38 0.5134 91.7   0.05 0.03
H 39 0.4936 91.7   0.05 0.02
H 40 0.4746 91.7   0.05 0.02
H 41 0.4564 91.7   0.05 0.02
H 42 0.4388 91.7   0.05 0.02
H 43 0.4220 91.7   0.05 0.02
H 44 0.4057 91.7   0.05 0.02
H 45 0.3901 91.7   0.05 0.02
H 46 0.3751 91.7   0.05 0.02
H 47 0.3607 91.7   0.05 0.02
H 48 0.3468 91.7   0.05 0.02
H 49 0.3335 91.7   0.05 0.02
H 50 0.3207 91.7   0.05 0.02
H 51 0.3083 91.7   0.05 0.02
H 52 0.2965 91.7   0.05 0.01
H 53 0.2851 91.7   0.05 0.01
H 54 0.2741 91.7   0.05 0.01
H 55 0.2636 91.7   0.05 0.01
H 56 0.2534 91.7   0.05 0.01
H 57 0.2437 91.7   0.05 0.01
H 58 0.2343 91.7   0.05 0.01
H 59 0.2253 91.7   0.05 0.01
H 60 0.2166 91.7   0.05 0.01
H 61 0.2083 91.7   0.05 0.01
H 62 0.2003 91.7   0.05 0.01
H 63 0.1926 91.7   0.05 0.01
H 64 0.1852 91.7   0.05 0.01
H 65 0.1780 91.7   0.05 0.01
H 66 0.1712 91.7   0.05 0.01
H 67 0.1646 91.7   0.05 0.01
H 68 0.1583 91.7 -0.52 -0.08 0.05 0.01

合　     計 6.02 7.17 2.26 0.97

単純事業費計 6.54 2.26

注１）用地費は、評価対象期間最終年における用地残存価値を控除する。
注２）維持修繕費は便益算出ﾏﾆｭｱﾙの参考値を基本とする

4年目
5年目

供用年次
1年目
2年目
3年目

-2年目
-1年目

-12年目
-11年目

-9年目
-8年目
-7年目
-6年目
-5年目
-4年目

6年目
7年目
8年目
9年目
10年目
11年目
12年目
13年目
14年目
15年目
16年目
17年目
18年目
19年目
20年目
21年目
22年目
23年目
24年目
25年目
26年目
27年目
28年目
29年目
30年目
31年目

38年目
39年目

32年目
33年目
34年目
35年目

37年目

45年目
46年目
47年目

-10年目

-3年目

48年目
49年目

40年目
41年目
42年目
43年目

36年目

44年目
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Ｂ様式－６

走行時間短縮（年間）便益 算定表 交通量推計年度年度 平成42年度 箇所名：松崎道路改良事業
リンク 整備なしの走行時間費用 整備ありの走行時間費用 走行時間短縮便益

項　　　　　　目 延　長 交通量 走行時間 時間価値 費 用 交通量 走行時間 時間価値 費 用 交通量 走行時間 便 益
ｋｍ Qo(台) To(分) (円/台･分) BTo(億円) Qw(台) Tw(分) (円/台･分) BTw(億円) ⊿Ｑ(台) ⊿Ｔ(分) BT(億円)

リンク１ 乗用車 609 0.90 40.10 0.08 -609 -0.90 -0.08
バス 12 0.90 374.27 0.01 -12 -0.90 -0.01
小型貨物 0.45km 149 0.90 47.91 0.02 -149 -0.90 -0.02

バ 普通貨物車 53 0.90 64.18 0.01 -53 -0.90 -0.01
計 823 30.0km/h － 0.12 -823 30.0km/h -0.12

リンク２ 乗用車 609 2.98 40.10 0.27 -609 -2.98 -0.27
バス 12 2.98 374.27 0.05 -12 -2.98 -0.05
小型貨物 1.49km 149 2.98 47.91 0.08 -149 -2.98 -0.08
普通貨物車 53 2.98 64.18 0.04 -53 -2.98 -0.04

イ 計 823 30.0km/h － 0.44 -823 30.0km/h -0.44
リンク３ 乗用車 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 0.00

バス 0.00 374.27 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 0.00
計 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h 0.00

パ リンク４ 乗用車 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 0.00
計 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h 0.00

その他計 乗用車 － － － 0.00 － － 0.00
ス バス － － － 0.00 － － 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 0.00km － － － 0.00 － － 0.00
0 普通貨物車 － － － 0.00 － － 0.00

計 － － － 0.00 － － 0.00
リンク１ 乗用車 0 1.35 40.10 0.00 0 0.00 40.10 0.00 0 1.35 0.00

県 バス 0 1.35 374.27 0.00 0 0.00 374.27 0.00 0 1.35 0.00
小型貨物 0.45km 0 1.35 47.91 0.00 0 0.00 47.91 0.00 0 1.35 0.00
普通貨物車 0 1.35 64.18 0.00 0 0.00 64.18 0.00 0 1.35 0.00
計 0 20.0km/h － 0.00 0 0.0km/h － 0.00 0 -20.0km/h 0.00

道 リンク２ 乗用車 0 4.47 40.10 0.00 0 0.00 40.10 0.00 0 4.47 0.00
バス 0 4.47 374.27 0.00 0 0.00 374.27 0.00 0 4.47 0.00
小型貨物 1.49km 0 4.47 47.91 0.00 0 0.00 47.91 0.00 0 4.47 0.00
普通貨物車 0 4.47 64.18 0.00 0 0.00 64.18 0.00 0 4.47 0.00

の 計 0 20.0km/h － 0.00 0 0.0km/h － 0.00 0 -20.0km/h 0.00
リンク３ 乗用車 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 0.00

バス 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 0.00

現 普通貨物車 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 0.00
計 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h 0.00

リンク４ 乗用車 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 0.00

道 小型貨物 0.00km 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 0.00
計 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h 0.00

その他計 乗用車 － － － 0.00 － － － 0.00 － － 0.00
バス － － － 0.00 － － － 0.00 － － 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 0.00km － － － 0.00 － － － 0.00 － － 0.00
0 普通貨物車 － － － 0.00 － － － 0.00 － － 0.00

計 － － － 0.00 － － － 0.00 － － 0.00
リンクＡ 乗用車 3,246 2.74 40.10 1.30 2,663 2.74 40.10 1.07 583 0.00 0.23

そ (路線名) バス 66 2.74 374.27 0.25 54 2.74 374.27 0.20 12 0.00 0.05
小型貨物 1.60km 839 2.74 47.91 0.40 696 2.74 47.91 0.33 143 0.00 0.07

の 普通貨物車 708 2.74 64.18 0.45 657 2.74 64.18 0.42 51 0.00 0.03
計 4,859 35.0km/h － 2.40 4,070 35.0km/h － 2.02 789 0.0km/h 0.38

他 リンクＢ 乗用車 1,951 2.40 40.10 0.69 1,366 2.40 40.10 0.48 585 0.00 0.21
(路線名) バス 40 2.40 374.27 0.13 28 2.40 374.27 0.09 12 0.00 0.04

の 小型貨物 1.80km 407 2.40 47.91 0.17 264 2.40 47.91 0.11 143 0.00 0.06
普通貨物車 293 2.40 64.18 0.16 242 2.40 64.18 0.14 51 0.00 0.02

リ 計 2,691 45.0km/h － 1.15 1,900 45.0km/h － 0.82 791 0.0km/h 0.33
リンクＣ 乗用車 298 12.40 40.10 0.54 279 12.40 40.10 0.51 19 0.00 0.03

ン (路線名) バス 6 12.40 374.27 0.10 6 12.40 374.27 0.10 0 0.00 0.00
小型貨物 6.20km 95 12.40 47.91 0.21 89 12.40 47.91 0.19 6 0.00 0.02

ク 普通貨物車 35 12.40 64.18 0.10 33 12.40 64.18 0.10 2 0.00 0.00
計 434 30.0km/h － 0.95 407 30.0km/h － 0.90 27 0.0km/h 0.05

その他計 乗用車 － － － 84.57 － － － 84.59 － － -0.02
バス － － － 16.12 － － － 16.15 － － -0.03

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 96.57km － － － 20.02 － － － 19.97 － － 0.05
50 普通貨物車 － － － 18.39 － － － 18.39 － － 0.00

計 － － － 139.10 － － － 139.10 － － 0.00
計 乗用車 3,146 － － 87.10 3,131 － － 87.00 15 － 0.10

バス 64 － － 16.60 64 － － 16.60 0 － 0.00
小型貨物 110.05km 624 － － 20.80 621 － － 20.70 3 － 0.10
普通貨物車 432 － － 19.10 431 － － 19.10 1 － 0.00
計 4,266 － － 143.60 4,247 － － 143.40 19 － 0.20

バイパス等及び国道の現道は代表リンクとする
その他リンクＡ、Ｂ、Ｃは、便益の高いリンクを３つ選定し、路線名を記載する
各リンクのその他計には、リンク数及び合計延長も記入する

国道３４６
号

（主）古川
登米

（一）涌谷
田尻線
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Ｂ様式－６

走行費用（年間）便益 算定表（推計年度：H42） 供用開始年度： 平成25年度 箇所名：松崎道路改良事業
リンク 整備なしの走行費用 整備ありの走行費用 走行費用短縮便益

項　　　　　　目 延　長 沿道状況 交通量 走行経費原単位 費 用 沿道状況 交通量 走行経費原単位 費 用 交通量 便 益
ｋｍ Qo(台) (円/台キロ) BRo(億円) Qw(台) (円/台キロ) BRw(億円) ⊿Ｑ(台) BR(億円)

リンク１ 乗用車 609 17.60 0.02 -609 -0.02
バス 12 61.64 0.00 -12 0.00
小型貨物 0.45km 平地部 149 19.87 0.00 -149 0.00

バ 普通貨物車 53 40.83 0.00 -53 0.00
計 823 － 0.02 -823 -0.02

リンク２ 乗用車 609 17.60 0.06 -609 -0.06
バス 12 61.64 0.00 -12 0.00
小型貨物 1.49km 平地部 149 19.87 0.02 -149 -0.02
普通貨物車 53 40.83 0.01 -53 -0.01

イ 計 823 － 0.09 -823 -0.09
リンク３ 乗用車 0 0.00 0 0.00

バス 0 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 0 0.00
普通貨物車 0 0.00 0 0.00
計 0 － 0.00 0 0.00

パ リンク４ 乗用車 0 0.00 0 0.00
バス 0 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 0 0.00
普通貨物車 0 0.00 0 0.00
計 0 － 0.00 0 0.00

その他計 乗用車 － － 0.00 － 0.00
ス バス － － 0.00 － 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 0.00km － － 0.00 － 0.00
0 普通貨物車 － － 0.00 － 0.00

計 － － 0.00 － 0.00
リンク１ 乗用車 0 19.69 0.00 0 17.60 0.00 0 0.00

県 バス 0 66.16 0.00 0 61.64 0.00 0 0.00
小型貨物 0.45km 平地部 0 21.44 0.00 平地部 0 19.87 0.00 0 0.00
普通貨物車 0 46.91 0.00 0 40.83 0.00 0 0.00
計 0 － 0.00 0 － 0.00 0 0.00

道 リンク２ 乗用車 0 19.69 0.00 0 17.60 0.00 0 0.00
バス 0 66.16 0.00 0 61.64 0.00 0 0.00
小型貨物 1.49km 平地部 0 21.44 0.00 平地部 0 19.87 0.00 0 0.00
普通貨物車 0 46.91 0.00 0 40.83 0.00 0 0.00

の 計 0 － 0.00 0 － 0.00 0 0.00
リンク３ 乗用車 0 0.00 0 0.00 0 0.00

バス 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 0 0.00 0 0.00

現 普通貨物車 0 0.00 0 0.00 0 0.00
計 0 － 0.00 0 － 0.00 0 0.00

リンク４ 乗用車 0 0.00 0 0.00 0 0.00
バス 0 0.00 0 0.00 0 0.00

道 小型貨物 0.00km 0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通貨物車 0 0.00 0 0.00 0 0.00
計 0 － 0.00 0 － 0.00 0 0.00

その他計 乗用車 － － 0.00 － － 0.00 － 0.00
バス － － 0.00 － － 0.00 － 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 0.00km － － 0.00 － － 0.00 － 0.00
0 普通貨物車 － － 0.00 － － 0.00 － 0.00

計 － － 0.00 － － 0.00 － 0.00
リンクＡ 乗用車 3,246 16.97 0.32 2,663 16.97 0.26 583 0.06

そ (路線名) バス 66 60.10 0.02 54 60.10 0.02 12 0.00
小型貨物 1.60km 平地部 839 19.30 0.09 平地部 696 19.30 0.08 143 0.01

の 普通貨物車 708 38.49 0.16 657 38.49 0.15 51 0.01
計 4,859 － 0.59 4,070 － 0.51 789 0.08

他 リンクＢ 乗用車 1,951 16.43 0.21 1,366 16.43 0.15 585 0.06
(路線名) バス 40 58.42 0.02 28 58.42 0.01 12 0.01

の 小型貨物 1.80km 平地部 407 18.63 0.05 平地部 264 18.63 0.03 143 0.02
普通貨物車 293 35.59 0.07 242 35.59 0.06 51 0.01

リ 計 2,691 － 0.35 1,900 － 0.25 791 0.10
リンクＣ 乗用車 298 17.60 0.12 279 17.60 0.11 19 0.01

ン (路線名) バス 6 61.64 0.01 6 61.64 0.01 0 0.00
小型貨物 6.20km 平地部 95 19.87 0.04 平地部 89 19.87 0.04 6 0.00

ク 普通貨物車 35 40.83 0.03 33 40.83 0.03 2 0.00
計 434 － 0.20 407 － 0.19 27 0.01

その他計 乗用車 － － 22.70 － － 22.64 － 0.06
バス － － 1.65 － － 1.64 － 0.01

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 96.57km － － 4.95 － － 4.95 － 0.00
50 普通貨物車 － － 6.62 － － 6.62 － 0.00

計 － － 35.92 － － 35.85 － 0.07
計 乗用車 3,146 － 23.35 3,131 － 23.24 15 0.11

バス 64 － 1.70 64 － 1.68 0 0.02
小型貨物 110.05km 624 － 5.13 621 － 5.12 3 0.01
普通貨物車 432 － 6.88 431 － 6.87 1 0.01
計 4,266 － 37.06 4,247 － 36.91 19 0.15

その他は代表的（便益の大きい）な路線及びリンクを４つ選定する
その他計にはリンク数と延長を必ず記入すること
その他のリンクのリンクＡ～Ｃには必ず路線名を記入する
計の交通量には、総走行台ｷﾛから逆算された値を記入する

国道３４６号

（主）古川登米

（一）涌谷田尻線
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Ｂ様式－６

走行時間短縮（年間）便益 算定表 交通量推計年度年度 平成42年度 箇所名：松崎道路改良事業（H19供用区間）
リンク 整備なしの走行時間費用 整備ありの走行時間費用 走行時間短縮便益

項　　　　　　目 延　長 交通量 走行時間 時間価値 費 用 交通量 走行時間 時間価値 費 用 交通量 走行時間 便 益
ｋｍ Qo(台) To(分) (円/台･分) BTo(億円) Qw(台) Tw(分) (円/台･分) BTw(億円) ⊿Ｑ(台) ⊿Ｔ(分) BT(億円)

リンク１ 乗用車 0 0.60 40.10 0.00 0 -0.60 0.00
バス 0 0.60 374.27 0.00 0 -0.60 0.00
小型貨物 0.45km 0 0.60 47.91 0.00 0 -0.60 0.00

バ 普通貨物車 0 0.60 64.18 0.00 0 -0.60 0.00
計 0 45.0km/h － 0.00 0 45.0km/h 0.00

リンク２ 乗用車 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 0.00

イ 計 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h 0.00
リンク３ 乗用車 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 0.00

バス 0.00 374.27 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 0.00
計 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h 0.00

パ リンク４ 乗用車 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 0.00
計 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h 0.00

その他計 乗用車 － － － 0.00 － － 0.00
ス バス － － － 0.00 － － 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 0.00km － － － 0.00 － － 0.00
0 普通貨物車 － － － 0.00 － － 0.00

計 － － － 0.00 － － 0.00
リンク１ 乗用車 0 1.35 40.10 0.00 0 0.00 40.10 0.00 0 1.35 0.00

県 バス 0 1.35 374.27 0.00 0 0.00 374.27 0.00 0 1.35 0.00
小型貨物 0.45km 0 1.35 47.91 0.00 0 0.00 47.91 0.00 0 1.35 0.00
普通貨物車 0 1.35 64.18 0.00 0 0.00 64.18 0.00 0 1.35 0.00
計 0 20.0km/h － 0.00 0 0.0km/h － 0.00 0 -20.0km/h 0.00

道 リンク２ 乗用車 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 0.00

の 計 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h 0.00
リンク３ 乗用車 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 0.00

バス 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 0.00

現 普通貨物車 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 0.00
計 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h 0.00

リンク４ 乗用車 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 40.10 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 374.27 0.00 0 0.00 0.00

道 小型貨物 0.00km 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 47.91 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 64.18 0.00 0 0.00 0.00
計 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h － 0.00 0 0.0km/h 0.00

その他計 乗用車 － － － 0.00 － － － 0.00 － － 0.00
バス － － － 0.00 － － － 0.00 － － 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 0.00km － － － 0.00 － － － 0.00 － － 0.00
0 普通貨物車 － － － 0.00 － － － 0.00 － － 0.00

計 － － － 0.00 － － － 0.00 － － 0.00
リンクＡ 乗用車

そ (路線名) バス
小型貨物

の 普通貨物車
計

他 リンクＢ 乗用車
(路線名) バス

の 小型貨物
普通貨物車

リ 計
リンクＣ 乗用車

ン (路線名) バス
小型貨物

ク 普通貨物車
計

その他計 乗用車
バス

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物
普通貨物車
計

計 乗用車 3,146 － － 0.00 3,146 － － 0.00 0 － 0.00
バス 64 － － 0.00 64 － － 0.00 0 － 0.00
小型貨物 0.90km 624 － － 0.00 624 － － 0.00 0 － 0.00
普通貨物車 432 － － 0.00 432 － － 0.00 0 － 0.00
計 4,266 － － 0.00 4,266 － － 0.00 0 － 0.00

バイパス等及び国道の現道は代表リンクとする
その他リンクＡ、Ｂ、Ｃは、便益の高いリンクを３つ選定し、路線名を記載する
各リンクのその他計には、リンク数及び合計延長も記入する
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Ｂ様式－６

走行費用（年間）便益 算定表（推計年度：H42） 供用開始年度： 平成19年度 箇所名：松崎道路改良事業（H19供用区間）
リンク 整備なしの走行費用 整備ありの走行費用 走行費用短縮便益

項　　　　　　目 延　長 沿道状況 交通量 走行経費原単位 費 用 沿道状況 交通量 走行経費原単位 費 用 交通量 便 益
ｋｍ Qo(台) (円/台キロ) BRo(億円) Qw(台) (円/台キロ) BRw(億円) ⊿Ｑ(台) BR(億円)

リンク１ 乗用車 0 16.43 0.00 0 0.00
バス 0 58.42 0.00 0 0.00
小型貨物 0.45km 平地部 0 18.63 0.00 0 0.00

バ 普通貨物車 0 35.59 0.00 0 0.00
計 0 － 0.00 0 0.00

リンク２ 乗用車 0 0.00 0 0.00
バス 0 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 0 0.00
普通貨物車 0 0.00 0 0.00

イ 計 0 － 0.00 0 0.00
リンク３ 乗用車 0 0.00 0 0.00

バス 0 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 0 0.00
普通貨物車 0 0.00 0 0.00
計 0 － 0.00 0 0.00

パ リンク４ 乗用車 0 0.00 0 0.00
バス 0 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 0 0.00
普通貨物車 0 0.00 0 0.00
計 0 － 0.00 0 0.00

その他計 乗用車 － － 0.00 － 0.00
ス バス － － 0.00 － 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 0.00km － － 0.00 － 0.00
0 普通貨物車 － － 0.00 － 0.00

計 － － 0.00 － 0.00
リンク１ 乗用車 0 19.69 0.00 0 16.43 0.00 0 0.00

県 バス 0 66.16 0.00 0 58.42 0.00 0 0.00
小型貨物 0.45km 平地部 0 21.44 0.00 平地部 0 18.63 0.00 0 0.00
普通貨物車 0 46.91 0.00 0 35.59 0.00 0 0.00
計 0 － 0.00 0 － 0.00 0 0.00

道 リンク２ 乗用車 0 0.00 0 0.00 0 0.00
バス 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通貨物車 0 0.00 0 0.00 0 0.00

の 計 0 － 0.00 0 － 0.00 0 0.00
リンク３ 乗用車 0 0.00 0 0.00 0 0.00

バス 0 0.00 0 0.00 0 0.00
小型貨物 0.00km 0 0.00 0 0.00 0 0.00

現 普通貨物車 0 0.00 0 0.00 0 0.00
計 0 － 0.00 0 － 0.00 0 0.00

リンク４ 乗用車 0 0.00 0 0.00 0 0.00
バス 0 0.00 0 0.00 0 0.00

道 小型貨物 0.00km 0 0.00 0 0.00 0 0.00
普通貨物車 0 0.00 0 0.00 0 0.00
計 0 － 0.00 0 － 0.00 0 0.00

その他計 乗用車 － － 0.00 － － 0.00 － 0.00
バス － － 0.00 － － 0.00 － 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物 0.00km － － 0.00 － － 0.00 － 0.00
0 普通貨物車 － － 0.00 － － 0.00 － 0.00

計 － － 0.00 － － 0.00 － 0.00
リンクＡ 乗用車

そ (路線名) バス
小型貨物

の 普通貨物車
計

他 リンクＢ 乗用車
(路線名) バス

の 小型貨物
普通貨物車

リ 計
リンクＣ 乗用車

ン (路線名) バス
小型貨物

ク 普通貨物車
計

その他計 乗用車
バス

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物
普通貨物車
計

計 乗用車 3,146 － 0.00 3,146 － 0.00 0 0.00
バス 64 － 0.00 64 － 0.00 0 0.00
小型貨物 0.90km 624 － 0.00 624 － 0.00 0 0.00
普通貨物車 432 － 0.00 432 － 0.00 0 0.00
計 4,266 － 0.00 4,266 － 0.00 0 0.00

その他は代表的（便益の大きい）な路線及びリンクを４つ選定する
その他計にはリンク数と延長を必ず記入すること
その他のリンクのリンクＡ～Ｃには必ず路線名を記入する
計の交通量には、総走行台ｷﾛから逆算された値を記入する
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