
蔵王山火山周辺監視カメラの電源・通信の多重化について

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所

資料５



【機密性２】

1 はじめに

2 工事概要

管路 L=7,703m
終点

①

②

③

① 宮城県観光道路（宮城県観光課）
② 蔵王エコ－ライン（宮城県土木部）
③ 蔵王ハイライン（宮城交通株式会社）

光ケーブル、高圧配電線

山麓電気室

山頂電気室
［蔵王山頂
レストハウス］

起点

L=3,306m

L=2,256m

L=2,141m

蔵王山火山監視強化設備計画

舗装復旧 L=1,274m

舗装復旧 L=2,136m

舗装復旧 L=3,410m 【 凡 例 】

 「重要インフラの緊急点検」の結果より、蔵王山の噴火に起因する土砂災害への対応として、土砂災害防止法に基づく調査等に必要な
観測機器とその電源、通信の多重化について整備を行っています。



【機密性２】
蔵王山火山監視強化設備計画［管路等敷設］

【紅葉時期は夜間作業で工事を実施】

管路敷設横断図 管路敷設横断図
［ハンドホール部］

光ケーブル
［SM40C］

高圧ケーブル
［6600V CVT］

高圧 光

1 はじめ
に

2 工事概
要

管路 L=7,703m

光ケーブル、高圧配電線

山麓電気室

御釜
終点 起点

【Before】 【After】

非常用発動発電装置（80kVA）

新設受変電設備

 蔵王山頂レストハウスは、発電機により電源を供給しており、夜間等
は電源は停止するため、安定な電源を確保する為、国土交通省で電源
(高圧6600V)と通信光ケーブル(SM40C)を整備しました。

山頂電気室
［蔵王山頂
レストハウス］



【機密性２】

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

設計・計画等

通信管路工事

電源・通信ケーブル敷設工事

受変電設備工事

舗装復旧工事

監視カメラ設備工事

Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度
項目

蔵王山火山監視強化設備計画［監視カメラ］

約3.5m

厳寒対応ケース

R3.11.30 10時頃撮影

 蔵王山火山監視強化設備関連工事は、令和2年度より工事に着手し、令和
3年11月中旬に映像配信まで整備しました。

 この冬期間は試験運用とし、次年度以降に関係機関等へ配信を予定。

試験運用
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