
別記様式第１号

再 評 価 調 書

調書作成年月日 令和4年7月19日

事 業 担 当 課 道路課

事 業 名 一般国道113号 補助・交付金・ 交付金 事業主体 宮城県

福岡蔵本道路改良事業 単独の別
ふくおかくらもと

施行地名 白石市福岡蔵本地内【位置図後掲】 管理主体 宮城県
ふくおかくらもと

根拠法令 道路法第56条、第74条

事業目的

一般国道113号は，新潟県新潟市を起点とし，宮城県白石市を経由し福島県相馬市に至る延

長約235ｋｍ（うち宮城県内延長約76ｋｍ）の幹線道路であり，重要物流道路（代替・補完路）

や第2次緊急輸送道路に指定されている。

当該工区は，一級河川阿武隈川水系白石川右岸沿いの山地が迫る急崖部を通過し,S字カー

ブが連続する2車線道路であり,宮城県と山形県との物流等を担う大型車の交通が多いにもか

かわらず,車線幅員の狭小・線形不良箇所が多く存在していることや，現道に隣接した脆弱な

斜面（防災点検要対策箇所）の崩壊による通行止めを回避するため,道路改良を実施するもの。

災害発生時における道路ネットワークの代替機能が強化されるとともに，観光振興や地域

間連携においても，大きく寄与する事業である。

事業内容

事 業 着 手 時 ＜計画概要＞ ＜計画諸元＞

(平成25年度) 延 長：Ｌ＝995ｍ 規 模：3種3級（2車線）

計画幅員：Ｗ＝6.0（7.5）ｍ 設計速度：50km/h

交通区分：B交通

再 評 価 時 ＜計画概要＞ ＜計画諸元＞

(令和4年度) 延 長：Ｌ＝995ｍ 規 模：3種3級（2車線）

計画幅員：Ｗ＝6.0（7.5）ｍ 設計速度：50km/h

舗装構成：N5交通（B交通）※名称変更

事 業 費

全 体 事 業 費 費 用 負 担 内 訳

内用地費 国 県 市町村 その他

及 び ※H30,31のみ50% ※H30,31のみ50% ( )

補 償 費 [ 55% ] [ 45% ] [ %] [ %]

事 業 着 手 時
(平成25年度) 42.5億円 0.2億円 23.4億円 19.1億円 － 億円 － 億円

再 評 価 時
(令和4年度) 50.7億円 0.2億円 27.3億円 23.4億円 － 億円 － 億円
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○事業費増減対照表

事業着手時 再評価時 増 減
(平成25年度) (令和4年度)

変更の主な理由
事業量 事業費 事業量 事業費 事業量 事業費

92.5% 92.5% 92.7%本工事費
39.3億円 46.9億円 +7.6億円

道路改良工 995m 27.2億円 995m 21.2億円 - ▲6.0億円 構造形式の変更に伴う減（補強土壁工

の減）

橋梁工 2橋 12.1億円 3橋 25.7億円 +1橋 +13.6億円 構造形式の変更に伴う増（橋梁工の増）

7.1% 7.1% 7.3%測量及び試験費 一式 一式 - 調査結果に基づく設計見直しによる増
3.0億円 3.6億円 +0.6億円

（測量，地質調査，橋梁設計の増）

0.4% 0.4% - %用地費及び補償費 一式 一式 -
0.2億円 0.2億円 -

% % %
その他工事費等

億円 億円 億円

100% 100% 100%
合計

42.5億円 50.7億円 +8.2億円

事業の進捗状況 規則第２４条第１号関係

○事業期間

事 業 着 手 時 再 評 価 時

（平成25年度） （令和4年度）

事業採択予定年度 H.25年度 事 業 採 択 年 度 H.25年度

用地買収着手予定年度 H.27年度 用 地 買 収 着 手 年 度 H.27年度

工事着手予定年度 H.28年度 工 事 着 手 年 度 H.28年度

計 画 変 更 実 施 年 度 年度

完 成 予 定 年 度 R.5年度 完 成 予 定 年 度 R.5年度

※事業停滞年数（重点評価実施基準指標１）＝ - 年

※事業工期延伸度（重点評価実施基準指標３）

＝（変更後予定事業期間）／（当初予定事業期間）＝1.0

○進捗率

令和３年度までの ※（ ）：前回再評価時

事業費 進捗率 内用地費 進捗率
及び補償費

（ ― ） （ ― ） （ ― ） （ ― ）
27.8億円 54.9％ 0.2億円 100.0％

※事業工程乖離度（重点評価実施基準指標２）

＝（累加投資事業費／現全体事業費）―（累加年単純割額／現全体事業費）

＝（27.8億円／50.7億円）―（(50.7億円／11年)×10年)／50.7億円＝▲36.1%
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【事業の進捗状況（順調でない場合にはその要因）】

用地取得の進捗は，整備に必要とする事業用地について，取得が完了している。

工事の進捗は,令和元年東日本台風による法面崩壊，道路決壊が発生したことにより，進捗

が遅れているが，令和5年度内の完成，供用を目標に工事を推進中である。

【今後の進捗の見込み（事業スケジュール表後掲）】

令和4年度は道路改良工,橋梁下部工・上部工（製作）の工事に着手し，令和5年度は，橋梁

上部工架設，舗装工を予定しており，令和5年度内の完成，供用を目標に工事を推進させる。

施設管理の予定・管理状況

事業区間の道路施設は宮城県が管理することになる。

なお,平成13年度から全県的に推進しているアドプトプログラム「みやぎスマイルロード・

プログラム」※を活用し，清掃や緑化等の美化活動に努めていく。

※「みやぎスマイルロード・プログラム」

道路美化等のボランティア活動に意欲を持つ地域住民や企業を「スマイルサポーター」に

認定し,スマイルサポーター・地元市町村・宮城県（道路管理者）の三者のパートナーシッ

プにより,県管理道路の一定区間の清掃や緑化等の美化活動,歩道の除雪などを実施する制

度。

上位計画等

・宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画：平成24年3月策定

・宮城県社会資本再生・復興計画緊急アクションプラン：平成24年3月策定

・土木・建築行政推進計画（2021～2030）アクションプラン（前期）：令和3年1月策定

・宮城の道づくり基本計画：令和3年3月策定

事業を巡る社会経済情勢等 規則第２４条２号関係

○社会経済情勢

災害対策基本法に基づき,宮城県防災会議が策定した宮城県地域防災計画にも第２次緊急輸

送道路として指定されており,県内で被災があった際には,日本海側から本路線を介して被災

地への物資輸送等に利用されるなど,災害時の緊急輸送道路としても重要な役割を果たしてお

り，平成31年4月に，平常時，災害時を問わない安全かつ円滑な物流を確保する重要物流道路

（代替・補完路）に指定されるなど山形自動車道の代替路として位置づけられている。

また，令和元年東日本台風（大雨）により法面崩壊等が発生し，長期に渡って通行規制が

行われた。それにより，広域迂回を余儀なくされ，東西の防災道路ネットワークに大きな影

響が生じたため，災害時における道路ネットワークの代替機能が求められている。

○地元情勢，地元の意見

本路線は,沿線住民等の日常の生活交通に加え,県南地域において宮城県と山形県等との間

を往来する交通にも広く利用されているほか,観光振興や地域間連携においても期待されてい

る。本事業の完成により,改良済み区間と連続した必要な車線幅員と良好な線形等を備えた道

路が整備され,大型車同士のすれ違いの際の支障が解消されるとともに,交通事故発生の危険

性が低減されるなど,安全かつ円滑な自動車交通の確保に期待できることから，早期完成を望

まれている。

また，山形県，宮城県の沿線12市町で構成される山形・宮城国道113号整備促進期成同盟会

から道路整備の要望がある。
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事業効果

○効果の発現状況

現時点で供用している箇所がないため,整備効果の発現には至ってない。

※令和4年度内に起点側（七ヶ宿町側）の延長約200ｍを暫定供用する予定。

○想定される事業効果

（１）車両通行の安全確保

車線幅員の狭小・線形不良箇所が解消されることにより,大型車等の道路利用者の安全

かつ円滑な自動車交通が確保される。

（２）重要物流道路の代替・補完路としての機能

並行する重要物流道路である山形自動車道の代替・補完路として指定されており,物流

上重要な道路輸送網としての機能強化につながり,平常時及び災害時を問わない安定的な

物資輸送等を確保することができる。

（３）緊急輸送道路としての機能

災害発生時において,第１次緊急輸送道路である東北縦貫自動車道や一般国道４号等と

本路線が連結することにより,緊急輸送道路ネットワークの機能向上につながる。

関連事業の概要・進捗状況等

なし。

代替案との比較検討 規則第２４条第３号関係

用地買収が完了し,全工区において工事も概ね着手していることから，代替案はない。

コスト縮減計画 規則第２４条第４号関係

リサイクル材（再生砕石・再生アスファルト）の積極的活用により,約0.3億円のコスト縮

減が見込まれる。
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費用対効果 規則第２４条第５号関係

根拠マニュアル：費用便益分析マニュアル （国土交通省 道路局 都市・地域整備局 令和4年版）

社会的割引率： 4％ （単位：億円）

便益算定期間： 50年 （ただし,B/Cの単位は除く。）

再 評 価 時
基準年（令和3年）

区 分
＜全体＞ ＜残事業＞

費 建設費 46.23 20.79

用 維持管理費 1.72 1.72

項 総費用 47.95 22.51

目 現在価値（C） 48.00 20.32

便 走行時間短縮便益 106.98 106.98

益 走行経費減少便益 7.95 7.95

項 交通事故減少便益 0.67 0.67

目 総便益 115.60 115.60

現在価値（B） 48.70 48.70

費用便益比（B/C） 1.01 2.40

※社会資本整備総合交付金要綱において，平成28年度以前に着手した事業は，B/C算出の対

象とならないことから，事業着手時におけるB/Cの算出は行っていない。

【便益の概要、主な算出根拠等】

現況交通量（H27ｾﾝｻｽ）4,398台／日 計画交通量（R22推定）4,000台／日

※便益発生年 令和6年度 ※算出便益

「走行時間短縮便益」：道路の整備の有無による総走行時間費用の差で表す便益

「走行経費減少便益」：道路の整備による走行経費（燃料費や車両償却費等の走行条件に

より改善される経費）の差で表す便益

「交通事故減少便益」：道路の整備の有無による社会的損失（交通事故による人的，物的

損失等）の差で表す便益

地域指定状況等

・蔵王高原県立自然公園（普通地域） に指定。

影響と対策

当該事業区間は,蔵王高原県立自然公園（普通地域）に指定されている一方で,環境影響評

価法及び宮城県環境影響評価条例による環境影響評価に義務づけられた事業に該当しないが,

当該事業にかかる周辺の地域環境及び自然環境への影響について，平成28年6月から平成30年

6月にかけて環境影響評価を実施している。

結果として,専門家から当該事業による周辺環境へ与える影響は少ない旨の回答を得られて

いるが,低騒音振動重機を利用し,動植物の生態系等に影響を与えないように配慮している。

対応方針（案）

事業継続

環

境

へ

の

影

響

と

対

策
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事業着⼿時 再評価時

⼯  事

測量設計

⽤地補償

R3 R4 R5 R6 R7 R8
年    度

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

供⽤開始（予定）
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事業位置

（国）１１３号福岡蔵本工区

Ｌ＝９９５ｍ
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事業名 一般国道１１３号　福岡蔵本道路改良事業 施工地名 白石市福岡蔵本

事業概要図

（参考資料1）
事

業
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面
図
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事業名 一般国道１１３号　福岡蔵本道路改良事業 施工地名 白石市福岡蔵本

（参考資料1）

事業概要図

標準横断図

橋梁部

盛⼟部
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事業名 一般国道１１３号　福岡蔵本道路改良事業 施工地名 白石市福岡蔵本

（参考資料2）

事業施工状況等

施工状況写真（代表箇所）

橋梁部（線形改良）

盛土部（道路拡幅）

⾄ 七ヶ宿町

⾄ ⽩⽯市

⾄ 七ヶ宿町

⾄ ⽩⽯市
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事業名 一般国道１１３号　福岡蔵本道路改良事業 施工地名 白石市福岡蔵本

（参考資料2）

事業施工状況等

災害状況（令和元年東日本台風）

白石方面→

R1.10.12台風19号被災箇所

※77日間通行止め

H28.12.14崩壊箇所

※471日間片側交互通行

▼平面図

▼路線図

H28被災状況R1被災状況
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様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

国道113号 福岡蔵本 Ｌ＝ 1.0 km 二次改築 現拡

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

4,000 2 宮城県

① 費　用

事　業　費 維持管理費 更新費 合　　計

基 準 年 令和 3 年度

単純合計 46.23億円 1.72億円 0.00億円 47.95億円 

うち残事業分 20.79億円 1.72億円 0.00億円 22.51億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

47.32億円 0.68億円 0.00億円 48.00億円 

うち残事業分 19.64億円 0.68億円 0.00億円 20.32億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 令和 3 年度

供 用 年 令和 6 年度

単年便益
（初年便益）

2.50億円 0.19億円 0.02億円 2.70億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

45.05億円 3.37億円 0.28億円 48.70億円 

うち残事業分 45.05億円 3.37億円 0.28億円 48.70億円 

12
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③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

様式記入上の留意点
１．基準年は評価実施年度とする。残事業分は評価実施年度の翌年度以降分を計上。
２．費用及び便益額は整数止（費用・便益の額によって小数点以下２桁）とする。
３．費用便益比は小数点以下１桁とする。
４．単年便益（初年便益）は４月１日供用を前提として算出

費用便益比（事業全体） 1.01

経済的内部収益率（事業全体） 4.9%

費用便益比（残事業） 2.40

経済的純現在価値（残事業） 28億円 

経済的純現在価値（事業全体） 0.7億円 

経済的内部収益率（残事業） 30.0%
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交通状況の変化（事業全体）

事業名：福岡蔵本

（推計時点   Ｒ２２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

1.00km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

19.7km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

7.8km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

10.9km 走行時間費用 [億円/年]

1,242.0km 

走行時間短縮便益 [億円/年]

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 3,241.31 3,243.36

走行時間費用
整備なし（A）

走行時間費用
整備あり（B）

走行時間短縮便益
（A - B）

合計：1,281.3km 3,285.15 3,282.82 2.32

14.5

9.59 9.52

10.7 10.7

12.53 12.35

3,400

3.21 1.09

②主な
周辺道路

(主)南蔵王
七ヶ宿線

2,300 2,100

(主)岩沼蔵王
線

6,000

(主)蔵王川崎
線

3,300

39.4 39.4

18.50 16.50

6,100

14.5

4.9 1.5

様式－３①

整備なし（A） 整備あり（B）

①新設・改築道路
[バイパス等]

3,600 4,000
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事業名：福岡蔵本

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

②主な周辺道路

（主）蔵王川崎線

Ｌ=10.9km

②主な周辺道路

（主）南蔵王七ヶ宿

線

②主な周辺道路

（主）岩沼蔵王線

Ｌ=7.8km

①新設・改築道路

国道113号

（福岡蔵本）
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交通状況の変化（残事業）

事業名：福岡蔵本

（推計時点   Ｒ２２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

1.00km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

19.7km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

7.8km 走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

10.9km 走行時間費用 [億円/年]

1,242.0km 

走行時間短縮便益 [億円/年]

3,243.36

走行時間費用
整備なし（A）

走行時間費用
整備あり（B）

走行時間短縮便益
（A - B）

合計：1,281.3km 3,285.15 3,282.82 2.32

③その他道路合計
走行時間費用 [億円/年] 3,241.31

14.5 14.5

(主)蔵王川崎
線

3,400 3,300

39.4 39.4

18.50 16.50

10.7 10.7

12.53 12.35

9.59 9.52

②主な
周辺道路

(主)南蔵王
七ヶ宿線

2,300 2,100

(主)岩沼蔵王
線

6,100 6,000

4.9 1.5

3.21 1.09

様式－３①

整備なし（A） 整備あり（B）

①新設・改築道路
[バイパス等]

3,600 4,000
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事業名：福岡蔵本

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

②主な周辺道路

（主）蔵王川崎線

Ｌ=10.9km

②主な周辺道路

（主）南蔵王七ヶ宿

線

②主な周辺道路

（主）岩沼蔵王線

Ｌ=7.8km

①新設・改築道路

国道113号

（福岡蔵本）
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様式－３②

費用便益分析の条件

事業名：福岡蔵本

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（令和４年２月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 ５０年間

社会的割引率 4%

基準年次 令和３年度

１時点のみ推計 ■（Ｒ２２）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

配分交通量の
推計手法 簡易手法の

採択理由

算出マニュアル
■

分析の基本的事項

交通流の
推計時点

推計の状況
いずれかのみ
の推計の場合

推計に用いた
ＯＤ表

■
（Ｈ２７センサス）

□

開発交通量の
考慮

有の場合のみ

速度設定の
考え方

■

交通量が、交通容量（Ｑｍａｘ～Ｑｍｉｎ）以上の路線、交通容量（Ｑｍｉｎ～Ｑｍａｘ）の
路線等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差
の生ずる「加重平均速度」を用いた。
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事業名：福岡蔵本

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

災害等による
通行止めの

影響 考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益
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事業名：福岡蔵本

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の 宮城県土木部道路課資料
算 更新費の設定根拠を記載

定 評価対象期間末までに耐用年数等に達する構造物がないため未計上

積雪地域または寒冷地域である ■

その他

４．その他

雪寒費

事業費

維持管理費

更新費
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様式－４

費用の現在価値算定表（事業全体）
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：国道113号福岡蔵本 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

101.80 0.038 1.00 0.04
年次 割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円） 更新費（億円）

4.0% ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-11年目 H 25 1.3686 96.40 0.09 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
-10年目 H 26 1.3159 98.70 0.50 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00
- 9年目 H 27 1.2653 100.20 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
- 8年目 H 28 1.2167 100.30 2.13 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00
- 7年目 H 29 1.1699 100.50 2.52 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00
- 6年目 H 30 1.1249 100.40 2.90 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00
- 5年目 R 1 1.0816 101.20 5.10 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00
- 4年目 R 2 1.0400 101.80 4.62 4.81 0.00 0.00 0.00 0.00
- 3年目 R 3 1.0000 101.80 7.55 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2年目 R 4 0.9615 101.80 12.02 11.55 0.00 0.00 0.00 0.00
- 1年目 R 5 0.9246 101.80 8.78 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00

供用開始年次 R 6 0.8890 101.80 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
1年目 R 7 0.8548 101.80 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
2年目 R 8 0.8219 101.80 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
3年目 R 9 0.7903 101.80 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
4年目 R 10 0.7599 101.80 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
5年目 R 11 0.7307 101.80 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00
6年目 R 12 0.7026 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
7年目 R 13 0.6756 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
8年目 R 14 0.6496 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
9年目 R 15 0.6246 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00

 10年目 R 16 0.6006 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
 11年目 R 17 0.5775 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
 12年目 R 18 0.5553 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
 13年目 R 19 0.5339 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
 14年目 R 20 0.5134 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
 15年目 R 21 0.4936 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
 16年目 R 22 0.4746 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
 17年目 R 23 0.4564 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
 18年目 R 24 0.4388 101.80 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00
 19年目 R 25 0.4220 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 20年目 R 26 0.4057 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 21年目 R 27 0.3901 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 22年目 R 28 0.3751 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 23年目 R 29 0.3607 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 24年目 R 30 0.3468 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 25年目 R 31 0.3335 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 26年目 R 32 0.3207 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 27年目 R 33 0.3083 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 28年目 R 34 0.2965 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 29年目 R 35 0.2851 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 30年目 R 36 0.2741 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 31年目 R 37 0.2636 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 32年目 R 38 0.2534 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 33年目 R 39 0.2437 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 34年目 R 40 0.2343 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 35年目 R 41 0.2253 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 36年目 R 42 0.2166 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 37年目 R 43 0.2083 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 38年目 R 44 0.2003 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 39年目 R 45 0.1926 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 40年目 R 46 0.1852 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 41年目 R 47 0.1780 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 42年目 R 48 0.1712 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 43年目 R 49 0.1646 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 44年目 R 50 0.1583 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 45年目 R 51 0.1522 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 46年目 R 52 0.1463 101.80 0.00 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
 47年目 R 53 0.1407 101.80 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
 48年目 R 54 0.1353 101.80 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
 49年目 R 55 0.1301 101.80 -0.21 -0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
 合　計 46.03 47.32 1.72 0.68 0.00 0.00

単純事業費計 46.23 1.72 0.00

注１）事業費の投資パターンは、概略事業計画による値を採用したものであり、

　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。

　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。

注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。

年度
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様式－５

便益の現在価値算定表（事業全体） 101.80 箇所名：国道113号福岡蔵本

GDP 合　　　計
割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ （億円）

4.0% 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 小型貨物 普通貨物 全  車 （A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×（A） 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 ②×（A） ③ ③×（A） （①～③） 割戻率4.0%

供用開始年次 R 6 0.99615 1.01052 0.98268 0.99620 0.8890 101.80 2.04 0.23 0.23 2.50 2.22 0.17 0.01 0.01 0.19 0.17 0.02 0.01 2.70 2.40
1年目 R 7 0.99613 1.01041 0.98237 0.99618 0.8548 101.80 2.03 0.23 0.23 2.49 2.13 0.17 0.01 0.01 0.19 0.16 0.02 0.01 2.69 2.30
2年目 R 8 0.99612 1.01030 0.98206 0.99617 0.8219 101.80 2.02 0.23 0.23 2.48 2.04 0.17 0.01 0.01 0.19 0.15 0.02 0.01 2.68 2.20
3年目 R 9 0.99610 1.01019 0.98173 0.99615 0.7903 101.80 2.02 0.23 0.22 2.47 1.95 0.17 0.01 0.01 0.19 0.15 0.02 0.01 2.67 2.11
4年目 R 10 0.99609 1.01009 0.98139 0.99614 0.7599 101.80 2.01 0.23 0.22 2.46 1.87 0.17 0.01 0.01 0.19 0.14 0.02 0.01 2.66 2.02
5年目 R 11 0.99607 1.00999 0.98104 0.99612 0.7307 101.80 2.00 0.24 0.21 2.45 1.79 0.16 0.01 0.01 0.18 0.13 0.02 0.01 2.65 1.94
6年目 R 12 0.99408 1.00886 0.98904 0.99562 0.7026 101.80 1.99 0.24 0.21 2.44 1.72 0.16 0.01 0.01 0.18 0.13 0.02 0.01 2.64 1.86
7年目 R 13 0.99404 1.00878 0.98892 0.99560 0.6756 101.80 1.98 0.24 0.21 2.43 1.64 0.16 0.01 0.01 0.18 0.12 0.02 0.01 2.63 1.78
8年目 R 14 0.99400 1.00871 0.98880 0.99558 0.6496 101.80 1.97 0.24 0.21 2.42 1.57 0.16 0.01 0.01 0.18 0.12 0.01 0.01 2.61 1.70
9年目 R 15 0.99397 1.00863 0.98867 0.99557 0.6246 101.80 1.96 0.25 0.20 2.41 1.50 0.16 0.01 0.01 0.18 0.11 0.01 0.01 2.60 1.62

 10年目 R 16 0.99393 1.00856 0.98854 0.99555 0.6006 101.80 1.94 0.25 0.20 2.39 1.44 0.16 0.01 0.01 0.18 0.11 0.01 0.01 2.59 1.55
 11年目 R 17 0.99389 1.00848 0.98841 0.99553 0.5775 101.80 1.93 0.25 0.20 2.38 1.38 0.16 0.01 0.01 0.18 0.10 0.01 0.01 2.57 1.49
 12年目 R 18 0.99386 1.00841 0.98827 0.99551 0.5553 101.80 1.92 0.25 0.20 2.37 1.32 0.16 0.01 0.01 0.18 0.10 0.01 0.01 2.56 1.42
 13年目 R 19 0.99382 1.00834 0.98813 0.99549 0.5339 101.80 1.91 0.25 0.19 2.36 1.26 0.16 0.01 0.01 0.18 0.09 0.01 0.01 2.55 1.36
 14年目 R 20 0.99378 1.00827 0.98799 0.99546 0.5134 101.80 1.90 0.26 0.19 2.35 1.20 0.16 0.01 0.01 0.18 0.09 0.01 0.01 2.54 1.30
 15年目 R 21 0.99374 1.00821 0.98784 0.99544 0.4936 101.80 1.89 0.26 0.19 2.33 1.15 0.16 0.01 0.01 0.17 0.09 0.01 0.01 2.52 1.25
 16年目 R 22 0.99067 0.99989 0.99180 0.99271 0.4746 101.80 1.87 0.26 0.19 2.32 1.10 0.15 0.01 0.01 0.17 0.08 0.01 0.01 2.51 1.19
 17年目 R 23 0.99059 0.99989 0.99174 0.99266 0.4564 101.80 1.86 0.26 0.19 2.30 1.05 0.15 0.01 0.01 0.17 0.08 0.01 0.01 2.49 1.14
 18年目 R 24 0.99050 0.99989 0.99167 0.99260 0.4388 101.80 1.84 0.26 0.18 2.28 1.00 0.15 0.01 0.01 0.17 0.07 0.01 0.01 2.47 1.08
 19年目 R 25 0.99041 0.99989 0.99160 0.99255 0.4220 101.80 1.82 0.26 0.18 2.26 0.96 0.15 0.01 0.01 0.17 0.07 0.01 0.01 2.45 1.03
 20年目 R 26 0.99031 0.99989 0.99153 0.99249 0.4057 101.80 1.80 0.26 0.18 2.25 0.91 0.15 0.01 0.01 0.17 0.07 0.01 0.01 2.43 0.98
 21年目 R 27 0.99022 0.99989 0.99145 0.99243 0.3901 101.80 1.79 0.26 0.18 2.23 0.87 0.15 0.01 0.01 0.17 0.06 0.01 0.01 2.41 0.94
 22年目 R 28 0.99012 0.99989 0.99138 0.99238 0.3751 101.80 1.77 0.26 0.18 2.21 0.83 0.15 0.01 0.01 0.16 0.06 0.01 0.01 2.39 0.89
 23年目 R 29 0.99002 0.99989 0.99131 0.99232 0.3607 101.80 1.75 0.26 0.18 2.19 0.79 0.14 0.01 0.01 0.16 0.06 0.01 0.00 2.36 0.85
 24年目 R 30 0.98992 0.99989 0.99123 0.99226 0.3468 101.80 1.73 0.26 0.18 2.17 0.75 0.14 0.01 0.01 0.16 0.06 0.01 0.00 2.34 0.81
 25年目 R 31 0.98982 0.99989 0.99115 0.99220 0.3335 101.80 1.72 0.26 0.17 2.15 0.72 0.14 0.01 0.01 0.16 0.05 0.01 0.00 2.32 0.77
 26年目 R 32 0.98972 0.99989 0.99107 0.99214 0.3207 101.80 1.70 0.26 0.17 2.13 0.68 0.14 0.01 0.01 0.16 0.05 0.01 0.00 2.30 0.74
 27年目 R 33 0.98961 0.99989 0.99099 0.99207 0.3083 101.80 1.68 0.26 0.17 2.11 0.65 0.14 0.01 0.01 0.16 0.05 0.01 0.00 2.28 0.70
 28年目 R 34 0.98950 0.99989 0.99091 0.99201 0.2965 101.80 1.66 0.26 0.17 2.09 0.62 0.14 0.01 0.01 0.15 0.05 0.01 0.00 2.26 0.67
 29年目 R 35 0.98939 0.99989 0.99083 0.99195 0.2851 101.80 1.65 0.26 0.17 2.07 0.59 0.14 0.01 0.01 0.15 0.04 0.01 0.00 2.24 0.64
 30年目 R 36 0.98927 0.99989 0.99074 0.99188 0.2741 101.80 1.63 0.26 0.17 2.06 0.56 0.13 0.01 0.01 0.15 0.04 0.01 0.00 2.22 0.61
 31年目 R 37 0.98916 0.99989 0.99066 0.99181 0.2636 101.80 1.61 0.26 0.16 2.04 0.54 0.13 0.01 0.01 0.15 0.04 0.01 0.00 2.20 0.58
 32年目 R 38 0.98904 0.99989 0.99057 0.99175 0.2534 101.80 1.59 0.26 0.16 2.02 0.51 0.13 0.01 0.01 0.15 0.04 0.01 0.00 2.18 0.55
 33年目 R 39 0.98892 0.99989 0.99048 0.99168 0.2437 101.80 1.58 0.26 0.16 2.00 0.49 0.13 0.01 0.01 0.15 0.04 0.01 0.00 2.16 0.53
 34年目 R 40 0.98879 0.99989 0.99039 0.99161 0.2343 101.80 1.56 0.26 0.16 1.98 0.46 0.13 0.01 0.01 0.15 0.03 0.01 0.00 2.14 0.50
 35年目 R 41 0.98867 0.99989 0.99029 0.99154 0.2253 101.80 1.54 0.26 0.16 1.96 0.44 0.13 0.01 0.01 0.14 0.03 0.01 0.00 2.12 0.48
 36年目 R 42 0.98854 0.99989 0.99020 0.99146 0.2166 101.80 1.52 0.26 0.16 1.94 0.42 0.13 0.01 0.01 0.14 0.03 0.01 0.00 2.10 0.45
 37年目 R 43 0.98840 0.99989 0.99010 0.99139 0.2083 101.80 1.51 0.26 0.16 1.92 0.40 0.12 0.01 0.01 0.14 0.03 0.01 0.00 2.08 0.43
 38年目 R 44 0.98827 0.99989 0.99000 0.99132 0.2003 101.80 1.49 0.26 0.15 1.90 0.38 0.12 0.01 0.01 0.14 0.03 0.01 0.00 2.05 0.41
 39年目 R 45 0.98813 0.99989 0.98990 0.99124 0.1926 101.80 1.47 0.26 0.15 1.88 0.36 0.12 0.01 0.01 0.14 0.03 0.01 0.00 2.03 0.39
 40年目 R 46 0.98799 0.99989 0.98980 0.99116 0.1852 101.80 1.45 0.26 0.15 1.86 0.35 0.12 0.01 0.01 0.14 0.03 0.01 0.00 2.01 0.37
 41年目 R 47 0.98784 0.99989 0.98969 0.99108 0.1780 101.80 1.44 0.26 0.15 1.85 0.33 0.12 0.01 0.01 0.14 0.02 0.01 0.00 1.99 0.35
 42年目 R 48 0.98769 0.99989 0.98959 0.99100 0.1712 101.80 1.42 0.26 0.15 1.83 0.31 0.12 0.01 0.01 0.13 0.02 0.01 0.00 1.97 0.34
 43年目 R 49 0.98754 0.99989 0.98948 0.99092 0.1646 101.80 1.40 0.26 0.15 1.81 0.30 0.12 0.01 0.01 0.13 0.02 0.01 0.00 1.95 0.32
 44年目 R 50 0.98738 0.99989 0.98936 0.99084 0.1583 101.80 1.38 0.26 0.14 1.79 0.28 0.11 0.01 0.01 0.13 0.02 0.01 0.00 1.93 0.31
 45年目 R 51 0.98722 0.99989 0.98925 0.99075 0.1522 101.80 1.37 0.26 0.14 1.77 0.27 0.11 0.01 0.01 0.13 0.02 0.01 0.00 1.91 0.29
 46年目 R 52 0.98705 0.99989 0.98913 0.99067 0.1463 101.80 1.35 0.26 0.14 1.75 0.26 0.11 0.01 0.01 0.13 0.02 0.01 0.00 1.89 0.28
 47年目 R 53 0.98688 0.99989 0.98901 0.99058 0.1407 101.80 1.33 0.26 0.14 1.73 0.24 0.11 0.01 0.01 0.13 0.02 0.01 0.00 1.87 0.26
 48年目 R 54 0.98671 0.99989 0.98889 0.99049 0.1353 101.80 1.31 0.26 0.14 1.71 0.23 0.11 0.01 0.01 0.12 0.02 0.01 0.00 1.85 0.25
 49年目 R 55 0.98653 0.99989 0.98877 0.99040 0.1301 101.80 1.30 0.26 0.14 1.69 0.22 0.11 0.01 0.01 0.12 0.02 0.01 0.00 1.83 0.24
合　計 85.40 12.72 8.86 106.98 45.05 7.04 0.39 0.52 7.95 3.37 0.67 0.28 115.60 48.70

 事故減少便益（億円）
（基準年） （南東北ブロック）

Ｒ３

年度 総走行台ｷﾛの年次別伸び率 走行時間短縮便益（億円） 走行経費減少便益（億円）
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Ｂ様式－６

走行時間短縮便益 算定表（事業全体）_通常期 交通量推計年度：Ｒ２２ 箇所名：国道113号福岡蔵本

リンク 整備なしの走行時間費用 整備ありの走行時間費用 走行時間短縮便益
延　長 交通量 走行時間 時間価値 費 用 交通量 走行時間 時間価値 費 用 交通量 走行時間 便 益
ｋｍ Qo(台) To(分) (円/台･分) BTo(億円) Qw(台) Tw(分) (円/台･分) BTw(億円) ⊿Ｑ(台) ⊿Ｔ(分) BT(億円)

リンク１ 乗用車類 2,880 4.89 46.54 2.39 3,123 1.50 46.54 0.80 -243 3.38 1.59
バス 0 4.89 386.16 0.00 0 1.50 386.16 0.00 0 3.38 0.00

国道113号 小型貨物車 1.0km 421 4.89 52.94 0.40 455 1.50 52.94 0.13 -34 3.38 0.27
普通貨物車 311 4.89 76.94 0.43 392 1.50 76.94 0.17 -81 3.38 0.26
計 3,612 - - 3.21 3,970 - - 1.09 -358 - 2.12

リンク２ 乗用車類 0 0.00 46.54 0.00 0 0.00 46.54 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 386.16 0.00 0 0.00 386.16 0.00 0 0.00 0.00

国道113号 小型貨物車 0.0km 0 0.00 52.94 0.00 0 0.00 52.94 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 76.94 0.00 0 0.00 76.94 0.00 0 0.00 0.00
計 0 - - 0.00 0 - - 0.00 0 - 0.00

リンク３ 乗用車類 0 0.00 46.54 0.00 0 0.00 46.54 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 386.16 0.00 0 0.00 386.16 0.00 0 0.00 0.00

国道113号 小型貨物車 0.0km 0 0.00 52.94 0.00 0 0.00 52.94 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 76.94 0.00 0 0.00 76.94 0.00 0 0.00 0.00
計 0 - - 0.00 0 - - 0.00 0 - 0.00

リンク４ 乗用車類 0 0.00 46.54 0.00 0 0.00 46.54 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 386.16 0.00 0 0.00 386.16 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 0.0km 0 0.00 52.94 0.00 0 0.00 52.94 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 76.94 0.00 0 0.00 76.94 0.00 0 0.00 0.00
計 0 - - 0.00 0 - - 0.00 0 - 0.00

その他計 乗用車類 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
0 普通貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

計 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
リンク１ 乗用車類 1,438 22.40 46.54 5.47 1,229 22.40 46.54 4.68 209 0.00 0.80

バス 0 22.40 386.16 0.00 0 22.40 386.16 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 11.2km 242 22.40 52.94 1.05 216 22.40 52.94 0.93 26 0.00 0.11
普通貨物車 652 22.40 76.94 4.10 594 22.40 76.94 3.74 58 0.00 0.36
計 2,332 - - 10.62 2,039 - - 9.35 293 - 1.27

リンク２ 乗用車類 1,438 9.20 46.54 2.25 1,229 9.20 46.54 1.92 209 0.00 0.33
バス 0 9.20 386.16 0.00 0 9.20 386.16 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 4.6km 242 9.20 52.94 0.43 216 9.20 52.94 0.38 26 0.00 0.05
普通貨物車 652 9.20 76.94 1.68 594 9.20 76.94 1.53 58 0.00 0.15
計 2,332 - - 4.36 2,039 - - 3.84 293 - 0.52

リンク３ 乗用車類 1,434 7.80 46.54 1.90 1,327 7.80 46.54 1.76 107 0.00 0.14
バス 0 7.80 386.16 0.00 0 7.80 386.16 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 3.9km 254 7.80 52.94 0.38 243 7.80 52.94 0.37 11 0.00 0.02
普通貨物車 564 7.80 76.94 1.24 542 7.80 76.94 1.19 22 0.00 0.05
計 2,252 - - 3.52 2,112 - - 3.31 140 - 0.21

リンク４ 乗用車類 0 0.00 46.54 0.00 0 0.00 46.54 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 386.16 0.00 0 0.00 386.16 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 0.0km 0 0.00 52.94 0.00 0 0.00 52.94 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 76.94 0.00 0 0.00 76.94 0.00 0 0.00 0.00
計 0 - - 0.00 0 - - 0.00 0 - 0.00

その他計 乗用車類 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
0 普通貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

計 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
リンクＡ 乗用車類 3,362 2.68 46.54 1.53 3,284 2.68 46.54 1.50 78 0.00 0.04

バス 0 2.68 386.16 0.00 0 2.68 386.16 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 2.0km 723 2.68 52.94 0.37 712 2.68 52.94 0.37 11 0.00 0.01
普通貨物車 1,007 2.68 76.94 0.76 990 2.68 76.94 0.75 17 0.00 0.01
計 5,092 - - 2.67 4,986 - - 2.61 106 - 0.06

リンクＢ 乗用車類 3,336 1.34 46.54 0.76 3,260 1.34 46.54 0.74 76 0.00 0.02
バス 0 1.34 386.16 0.00 0 1.34 386.16 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 1.0km 689 1.34 52.94 0.18 680 1.34 52.94 0.18 9 0.00 0.00
普通貨物車 960 1.34 76.94 0.36 944 1.34 76.94 0.35 16 0.00 0.01
計 4,985 - - 1.30 4,884 - - 1.27 101 - 0.03

リンクＣ 乗用車類 4,233 1.42 46.54 1.02 4,233 1.42 46.54 1.02 0 0.00 0.00
バス 0 1.42 386.16 0.00 0 1.42 386.16 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 0.7km 1,015 1.42 52.94 0.28 1,015 1.42 52.94 0.28 0 0.00 0.00
普通貨物車 525 1.42 76.94 0.21 525 1.42 76.94 0.21 0 0.00 0.00
計 5,773 - - 1.51 5,773 - - 1.51 0 - 0.00

その他計 乗用車類 - - - 1,936.88 - - - 1,937.92 - - -1.04
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 1,257.0km - - - 417.80 - - - 417.99 - - -0.19
1,011 普通貨物車 - - - 903.27 - - - 903.93 - - -0.66

計 - - - 3,257.96 - - - 3,259.84 - - -1.88
計 乗用車類 - - - 1,952.20 - - - 1,950.33 - - 1.87

バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 1,281.3km - - - 420.89 - - - 420.63 - - 0.26
1,021 普通貨物車 - - - 912.05 - - - 911.86 - - 0.19

計 - - - 3,285.15 - - - 3,282.82 - - 2.32
バイパス等及び国道の現道は代表リンクとする。
その他のリンクＡ，Ｂ，Ｃは、便益の高いリンクを３つ選定し、路線名を記載する。
各リンクのその他計には、リンク数及び合計延長も記入する。

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

そ
　
の
　
他
　
の
　
リ
　
ン
　
ク

(主)岩沼蔵
王線

(主)岩沼蔵
王線

(主)蔵王川
崎線

項　　　　　　目

バ
　
　
イ
　
　
パ
　
　
ス

国
　
　
道
　
　
の
　
　
現
　
　
道

(主)南蔵王
七ヶ宿線

(主)南蔵王
七ヶ宿線

(主)南蔵王
七ヶ宿線

(主)南蔵王
七ヶ宿線
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Ｂ様式－６

走行経費減少便益 算定表（事業全体）_通常期 交通量推計年度：Ｒ２２ 箇所名：国道113号福岡蔵本

リンク 整備なしの走行経費 整備ありの走行経費 走行経費減少便益
延　長 交通量 走行速度 走行経費 費 用 交通量 走行速度 走行経費 費 用 交通量 走行速度 便 益
ｋｍ Qo(台) Vo(km/h) (円/台･km) BRo(億円) Qw(台) Vw(km/h) (円/台･km) BRw(億円) ⊿Ｑ(台) ⊿V(km/h) BR(億円)

リンク１ 乗用車類 2,880 12.22 22.95 0.24 3,123 39.72 16.28 0.18 -243 -27.50 0.06
バス 0 12.22 0.00 0.00 0 39.72 0.00 0.00 0 -27.50 0.00

国道113号 小型貨物車 1.0km 421 12.22 22.86 0.03 455 39.72 18.91 0.03 -34 -27.50 0.00
普通貨物車 311 12.22 53.29 0.06 392 39.72 36.27 0.05 -81 -27.50 0.01
計 3,612 - - 0.34 3,970 - - 0.27 -358 - 0.07

リンク２ 乗用車類 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

国道113号 小型貨物車 0.0km 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
計 0 - - 0.00 0 - - 0.00 0 - 0.00

リンク３ 乗用車類 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

国道113号 小型貨物車 0.0km 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
計 0 - - 0.00 0 - - 0.00 0 - 0.00

リンク４ 乗用車類 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 0.0km 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
計 0 - - 0.00 0 - - 0.00 0 - 0.00

その他計 乗用車類 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
0 普通貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

計 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
リンク１ 乗用車類 1,438 30.00 17.08 1.00 1,229 30.00 17.08 0.86 209 0.00 0.15

バス 0 30.00 0.00 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 11.2km 242 30.00 19.61 0.19 216 30.00 19.61 0.17 26 0.00 0.02
普通貨物車 652 30.00 39.85 1.06 594 30.00 39.85 0.97 58 0.00 0.09
計 2,332 - - 2.26 2,039 - - 2.00 293 - 0.26

リンク２ 乗用車類 1,438 30.00 17.08 0.41 1,229 30.00 17.08 0.35 209 0.00 0.06
バス 0 30.00 0.00 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 4.6km 242 30.00 19.61 0.08 216 30.00 19.61 0.07 26 0.00 0.01
普通貨物車 652 30.00 39.85 0.44 594 30.00 39.85 0.40 58 0.00 0.04
計 2,332 - - 0.93 2,039 - - 0.82 293 - 0.11

リンク３ 乗用車類 1,434 30.00 17.08 0.35 1,327 30.00 17.08 0.32 107 0.00 0.03
バス 0 30.00 0.00 0.00 0 30.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 3.9km 254 30.00 19.61 0.07 243 30.00 19.61 0.07 11 0.00 0.00
普通貨物車 564 30.00 39.85 0.32 542 30.00 39.85 0.31 22 0.00 0.01
計 2,252 - - 0.74 2,112 - - 0.70 140 - 0.04

リンク４ 乗用車類 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
バス 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 0.0km 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
普通貨物車 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
計 0 - - 0.00 0 - - 0.00 0 - 0.00

その他計 乗用車類 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
0 普通貨物車 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

計 - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
リンクＡ 乗用車類 3,362 44.72 17.83 0.44 3,284 44.76 17.83 0.43 78 -0.04 0.01

バス 0 44.72 0.00 0.00 0 44.76 0.00 0.00 0 -0.04 0.00
小型貨物車 2.0km 723 44.72 19.98 0.11 712 44.76 19.98 0.10 11 -0.04 0.00
普通貨物車 1,007 44.72 36.57 0.27 990 44.76 36.56 0.26 17 -0.04 0.00
計 5,092 - - 0.81 4,986 - - 0.80 106 - 0.02

リンクＢ 乗用車類 3,336 44.78 17.83 0.22 3,260 44.83 17.83 0.21 76 -0.05 0.00
バス 0 44.78 0.00 0.00 0 44.83 0.00 0.00 0 -0.05 0.00
小型貨物車 1.0km 689 44.78 19.98 0.05 680 44.83 19.98 0.05 9 -0.05 0.00
普通貨物車 960 44.78 36.55 0.13 944 44.83 36.54 0.13 16 -0.05 0.00
計 4,985 - - 0.40 4,884 - - 0.39 101 - 0.01

リンクＣ 乗用車類 4,233 27.48 19.25 0.19 4,233 27.48 19.25 0.19 0 0.00 0.00
バス 0 27.48 0.00 0.00 0 27.48 0.00 0.00 0 0.00 0.00
小型貨物車 0.7km 1,015 27.48 21.18 0.05 1,015 27.48 21.18 0.05 0 0.00 0.00
普通貨物車 525 27.48 42.76 0.05 525 27.48 42.76 0.05 0 0.00 0.00
計 5,773 - - 0.30 5,773 - - 0.30 0 - 0.00

その他計 乗用車類 - - - 524.05 - - - 524.19 - - -0.15
バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00

(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 1,257.0km - - - 112.97 - - - 113.00 - - -0.03
1,011 普通貨物車 - - - 346.05 - - - 346.20 - - -0.15

計 - - - 983.07 - - - 983.40 - - -0.33
計 乗用車類 - - - 526.90 - - - 526.74 - - 0.15

バス - - - 0.00 - - - 0.00 - - 0.00
(ﾘﾝｸ数) 小型貨物車 1,281.3km - - - 113.56 - - - 113.55 - - 0.01
1,021 普通貨物車 - - - 348.38 - - - 348.37 - - 0.01

計 - - - 988.84 - - - 988.67 - - 0.17
バイパス等及び国道の現道は代表リンクとする。
その他のリンクＡ，Ｂ，Ｃは、便益の高いリンクを３つ選定し、路線名を記載する。
各リンクのその他計には、リンク数及び合計延長も記入する。

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

項　　　　　　目

バ
　
　
イ
　
　
パ
　
　
ス

国
　
　
道
　
　
の
　
　
現
　
　
道

(主)南蔵王
七ヶ宿線

(主)南蔵王
七ヶ宿線

(主)南蔵王
七ヶ宿線

(主)南蔵王
七ヶ宿線

そ
　
の
　
他
　
の
　
リ
　
ン
　
ク

(主)岩沼蔵
王線

(主)岩沼蔵
王線

(主)蔵王川
崎線
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Ｂ様式－６

交通事故減少便益 算定表（事業全体）_通常期 交通量推計年度：Ｒ２２ 箇所名：国道113号福岡蔵本

リンク
延　長 交通量 交通事故損失額 交通量 交通事故損失額 交通量 便 益
ｋｍ  単路部  交差点部 Qo(台) BTo(億円/年)  単路部  交差点部 Qw(台) BTw(億円/年) ⊿Ｑ(台) BT(億円)

リンク１ 1.0km
一般国道

山地
800 310 3,612 0.04 800 310 3,970 0.04 -358 -0.00

リンク２ 0.0km - 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00

リンク３ 0.0km - 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00

リンク４ 0.0km - 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00

その他計

(ﾘﾝｸ数)

0

リンク１ 11.2km
その他道路

山地
800 310 2,332 0.22 800 310 2,039 0.19 293 0.03

リンク２ 4.6km
その他道路

山地
800 310 2,332 0.09 800 310 2,039 0.08 293 0.01

リンク３ 3.9km
その他道路

山地
800 310 2,252 0.08 800 310 2,112 0.07 140 0.00

リンク４ 0.0km - 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00

その他計

(ﾘﾝｸ数)

0

リンク１ 2.0km
その他道路

平地
800 310 5,092 0.10 800 310 4,986 0.10 106 0.00

リンク２ 1.0km
その他道路

平地
800 310 4,985 0.06 800 310 4,884 0.05 101 0.00

リンク３ 0.7km
一般国道

平地
800 310 5,773 0.05 800 310 5,773 0.05 0 0.00

その他計

(ﾘﾝｸ数)

1,011

(ﾘﾝｸ数)

1,021

項　　目
道路種別
沿道状況

整備なしの交通事故損失額

バ
　
イ
　
パ
　
ス

-

整備ありの交通事故損失額 交通事故減少便益
事故損失係数 事故損失係数

0.00- - － 0.00 - - － 0.00 －

-

国
　
道
　
の
　
現
　
道

- - - － 0.00

そ
の
他
の
リ
ン
ク

1,257.0km -

- － 0.00 － 0.00

－ -0.04- - － 22.07

-

- - － 22.11

合計

1,281.3km - 0.00- － 22.69 - - － 22.69 －
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