
（様式１）
登米市 総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

登米市東日本大震災復興交付金基金残高 1,516,781 登米市東日本大震災復興交付金基金の利息額 535

執行
年度
23
24
25
26
27

1,203,640

0 0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

726,693
380,588

573
77,760

1,125,307

3,631
682,774

0
0
0

0 0

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

0

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

0 0合　計

合　計

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
登米市

224,844
2,018,530



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 3,631 573 －
24 7,801 1,650 －
25 0 265 － 25年4月～26年3月　発掘調査報告書作成及び発行
26
27

累計 11,432 2,488 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 3,631 573 0
24 7,801 1,650 0

5 25 0 265 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
11,432 2,488 0
11,432 2,488 0

登米市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、
24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 24

24年3月～4月、8月　発掘調査実施

継続 15,244 23市 登米市 直接－ 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

豊里町地
区

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全
体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 552,868 46,256 －

25 198,934 582,864 －
25年7月建設工事発注、26年5月10戸完成、26年10月22戸、27
年12月24戸完成予定。

26 329,236
27 222,062

累計 1,303,100 629,120 0
23
24 57,866 11,229 －
25 148,392 166,837 － 25年10月建設工事発注、26年9月9戸完成予定。
26
27

累計 206,258 178,066 0
23
24 28,114 8,996 －
25 174,300 166,210 － 25年10月建設工事発注、26年6月5戸、26年7月4戸完成予定。
26
27

累計 202,414 175,206 0
23
24 36,125 9,629 －
25 192,107 201,763 － 25年10月建設工事発注、26年9月10戸完成予定。
26
27

累計 228,232 211,392 0
23
24

25 6,912 5,512 －
25年7月舗装工事発注。
26年5月10戸完成。26年10月22戸、27年12月24戸完成予定。

26
27 2,782

累計 9,694 5,512 0
23
24
25 1,944 673 － 25年11月舗装工事発注、26年9月9戸完成予定。
26
27

累計 1,944 673 0
23
24
25 1,944 682 － 25年11月舗装工事発注、26年6月5戸、26年7月4戸完成予定。
26
27

累計 1,944 682 0

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　登米市

災害公営住宅
駐車場整備事
業

迫町地区 市 登米市 直接 継続 12,118 25

－ 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

東和町地区

～－ 4 － 1 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

2 D － 4 ～ 27

3 D － 4 －

市 登米市 直接 継続 1,489,260 24－ 1 －
災害公営住宅
整備事業

迫町地区

25

市 登米市 直接 継続 2,430 25 ～ 25D － 4 － 3

◆ D

直接 継続 231,332 24 ～ 25－
災害公営住宅
整備事業

東和町地区 市 登米市4 D － 4 － 3

登米市 直接 継続 235,724 24 ～2 －
災害公営住宅
整備事業

中田町地区 市

継続 260,838 24 ～ 25
災害公営住宅
整備事業

豊里町地区 市 登米市 直接

8 ◆

5 D － 4 － 4 －

－ 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

中田町地区 市 登米市 直接 継続 2,430 25 ～ 25

276

7 ◆ D

（様式２D）

24年6月、不動産鑑定発注。25年3月、実施設計発注。

24年10月、不動産鑑定発注。25年3月、実施設計発注。

25年3月、実施設計発注。

24年10月、不動産鑑定発注。25年3月、実施設計発注。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 2,160 501 － 25年11月舗装工事発注、26年9月10戸完成予定。
26
27

累計 2,160 501 0
23
24
25
26 45,076
27

累計 45,076 0 0
23
24
25
26 6,276
27

累計 6,276 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 674,973 76,110 0

5 25 726,693 1,125,042 0
6 26 380,588 0 0

27 224,844 0 0
7 2,007,098 1,201,152 0

2,007,098 1,201,152 0

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全
体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効
果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24
年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額
を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

－ 4 － 4 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

豊里町地区 市 登米市 直接 継続 2,700 25 ～ 25

～

10 D － 5 － 1

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

迫町地区
中田町地区
東和町地区
豊里町地区

市 登米市 直接

9 ◆ D

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体
事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

継続 631,930 26 ～

11 D － 6 － 1

東日本大震災
特別家賃低減
事業

迫町地区
中田町地区
東和町地区
豊里町地区

市 登米市 直接 継続 63,731 26


	１総括表
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