
面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

（各県共通）
※「面整備事業」とは、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び漁業集落防災機能強化事業である。
※「民間住宅等用宅地」とは、地方公共団体が面整備事業により供給する住宅用の宅地のことである。
※「供給時期」の定義

・民間住宅等用宅地・・・宅地造成工事の完了時期
・災害公営住宅・・・建築工事の終了（事業主体への建物の引渡し）時期

※令和3年3月末現在で各県が市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理している。

別紙１－１岩手県

（単位：戸）

2012年度
(H24年度)

2013年度
(H25年度)

2014年度
(H26年度)

2015年度
(H27年度)

2016年度
(H28年度)

2017年度
(H29年度)

2018年度
(H30年度)

2019年度
(R元年度)

2020年度
(R2年度)

調整中*1

民間住宅等用宅地 8 6 14
災害公営住宅 4 4
民間住宅等用宅地 15 15
災害公営住宅 11 11
民間住宅等用宅地 45 43 63 26 177
災害公営住宅 8 18 20 54 100
民間住宅等用宅地 44 17 61
災害公営住宅 17 46 63
民間住宅等用宅地 59 59
災害公営住宅 51 51
民間住宅等用宅地 2 45 121 459 60 17 704
災害公営住宅 40 213 490 23 766
民間住宅等用宅地 66 185 374 289 277 1,191
災害公営住宅 72 167 249 116 36 640
民間住宅等用宅地 6 112 171 710 366 36 1,401
災害公営住宅 125 36 244 27 284 150 10 876
民間住宅等用宅地 4 62 116 379 621 87 1,269
災害公営住宅 54 183 165 60 554 198 102 1,316
民間住宅等用宅地 36 111 156 94 132 98 627
災害公営住宅 56 7 181 386 171 801
民間住宅等用宅地 53 167 227 128 469 576 280 54 1,954
災害公営住宅 218 242 375 60 895
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 24 26 99 149
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 30 30
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 34 34
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 8 8 5 21
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 14 14
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 27 22 13 62

民間住宅等用宅地 2 248 758 1,377 1,779 1,900 1,074 280 54 7,472
災害公営住宅 118 456 951 1,643 1,426 690 388 62 99 5,833

民間住宅等用宅地 2 250 1,008 2,385 4,164 6,064 7,138 7,418 7,472 7,472
（進捗率） 0% 3% 13% 32% 56% 81% 96% 99% 100%
災害公営住宅 118 574 1,525 3,168 4,594 5,284 5,672 5,734 5,833 5,833
（進捗率） 2% 10% 26% 54% 79% 91% 97% 98% 100%

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

累計 13,305

各年度計 13,305

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの

奥州市 14

遠野市 21

盛岡市 149

一関市 62

北上市 34

花巻市 30

陸前高田市 2,849

大船渡市 1,428

釜石市 2,585

大槌町 2,277

山田町 1,831

宮古市 1,470

岩泉町 110

田野畑村 124

野田村 277

久慈市 26

計

洋野町 18



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

別紙１－２宮城県

（単位：戸）

2012年度
(H24年度)

2013年度
(H25年度)

2014年度
(H26年度)

2015年度
(H27年度)

2016年度
(H28年度)

2017年度
(H29年度)

2018年度
(H30年度)

2019年度
(R元年度)

2020年度
(R2年度)

調整中*1

民間住宅等用宅地 6 168 748 414 123 240 36 1,735
災害公営住宅 185 496 1,231 175 2,087
民間住宅等用宅地 41 190 331 220 782
災害公営住宅 104 140 494 738
民間住宅等用宅地 3 179 891 993 429 131 2,626
災害公営住宅 20 129 780 1,509 1,235 596 187 4,456
民間住宅等用宅地 1 41 258 149 274 31 754
災害公営住宅 200 30 39 215 375 859
民間住宅等用宅地 166 240 197 1 604
災害公営住宅 254 67 327 183 170 100 1,101
民間住宅等用宅地 6 2 8
災害公営住宅 40 12 52
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 25 25
民間住宅等用宅地 24 33 29 13 99
災害公営住宅 31 63 21 275 390
民間住宅等用宅地 13 357 47 105 53 48 5 628
災害公営住宅 38 174 212
民間住宅等用宅地 24 29 30 83
災害公営住宅 160 322 50 532
民間住宅等用宅地 73 95 566 734
災害公営住宅 12 564 1,370 1,183 50 3,179
民間住宅等用宅地 70 57 96 51 37 311
災害公営住宅 42 50 127 315 121 655
民間住宅等用宅地 12 51 107 170
災害公営住宅 210 210
民間住宅等用宅地 58 142 200
災害公営住宅 447 30 477
民間住宅等用宅地 32 124 10 166
災害公営住宅 18 57 171 156 88 490
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 15 15
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 105 65 170
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 60 24 84
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 48 48
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 40 40
民間住宅等用宅地

災害公営住宅 3 3

民間住宅等用宅地 85 268 2,018 2,693 2,209 1,035 514 78 8,900
災害公営住宅 50 1,293 3,945 4,524 3,972 1,631 408 15,823

民間住宅等用宅地 85 353 2,371 5,064 7,273 8,308 8,822 8,900 8,900 8,900
（進捗率） 1% 4% 27% 57% 82% 93% 99% 100% 100%
災害公営住宅 50 1,343 5,288 9,812 13,784 15,415 15,823 15,823 15,823 15,823
（進捗率） 0% 8% 33% 62% 87% 97% 100% 100% 100%

南三陸町 1,520

計

気仙沼市 3,822

女川町 1,613

石巻市 7,082

松島町 60

東松島市 1,705

塩竈市 489

利府町 25

多賀城市 615

七ヶ浜町 840

岩沼市 380

仙台市 3,913

名取市 966

山元町 656

亘理町 677

大崎市 170

栗原市 15

涌谷町 48

登米市 84

大郷町 3

美里町 40

各年度計 24,723

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

累計 24,723



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

別紙１－３福島県

（単位：戸）
2012年度
(H24年度)

2013年度
(H25年度)

2014年度
(H26年度)

2015年度
(H27年度)

2016年度
(H28年度)

2017年度
(H29年度)

2018年度
(H30年度)

2019年度
(R元年度)

2020年度
(R2年度)

2021年度
(R3年度)

調整中*1

津波・地震
原発避難者 71 58 286 60 475

71 86 70 10 237
津波・地震 36 67 26 129
原発避難者

津波・地震 22 22
原発避難者 25 39 64

14 53 51 118
津波・地震 80 77 241 398
原発避難者

津波・地震
帰還者 8 8 10 12 38

85 164 55 304
津波・地震 28 150 172 350
原発避難者 811 116 927

津波・地震
原発避難者 120 120

津波・地震
原発避難者 237 109 346

津波・地震
原発避難者 160 330 80 570

津波・地震
原発避難者 59 59

7 16 23
津波・地震
帰還者 85 26 111

津波・地震
帰還者 11 11

津波・地震
原発避難者 8 53 61

津波・地震
原発避難者 18 18

津波・地震
原発避難者 28 61 45 134

津波・地震
原発避難者 25 173 198

津波・地震
帰還者 30 30

津波・地震
帰還者 92 92

津波・地震
原発避難者 25 25

津波・地震
帰還者 50 104 154

津波・地震 11 89 100
原発避難者

2 1 3
津波・地震 8 84 49 141
帰還者 17 17

19 51 79 493 516 11 1,169
津波・地震 136 703 674 1,513
原発避難者 250 67 331 1,024 72 1,744

津波・地震 24 24
原発避難者

津波・地震 16 16
原発避難者 40 40

津波・地震 48 14 62
原発避難者 58 58

津波・地震 18 34 52
原発避難者

津波・地震
原発避難者 51 51
帰還者

14 228 352 136 564 523 21 16 1,854
津波・地震 80 277 1,260 983 158 49 2,807
原発避難者 509 658 2,233 1,307 60 123 4,890
帰還者 69 214 10 104 26 30 453

14 242 594 730 1,294 1,817 1,838 1,854 1,854 1,854 1,854
（進捗率） 1% 13% 32% 39% 70% 98% 99% 100% 100% 100%

津波・地震 80 357 1,617 2,600 2,758 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 2,807
（進捗率） 3% 13% 58% 93% 98% 100% 100% 100% 100% 100%
原発避難者 509 1,167 3,400 4,707 4,767 4,767 4,767 4,767 (123) 4,890
（進捗率） 11% 24% 71% 99% 100% 100% 100% 100%
帰還者 69 283 293 397 423 453 453

※帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定であるため進捗率は示していない。
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

災害公営住宅
累計

民間住宅等用宅地

10,004

*1 「調整中」は、復興･創生期間における計画戸数のうち意向確認を行っているものなどであり、各年度末の進捗率については、「調整中」を除いた進捗率を示している。

災害公営住宅
各年度計

民間住宅等用宅地

10,004

災害公営住宅
市町村未定

民間住宅等用宅地

51

災害公営住宅
大熊町

民間住宅等用宅地
92

民間住宅等用宅地
30

災害公営住宅

災害公営住宅
矢吹町

民間住宅等用宅地
52

災害公営住宅
広野町

民間住宅等用宅地
120

災害公営住宅
白河市

民間住宅等用宅地
56

災害公営住宅
鏡石町

民間住宅等用宅地
24

災害公営住宅
いわき市

民間住宅等用宅地
4,426

災害公営住宅
楢葉町

民間住宅等用宅地
161

災害公営住宅
須賀川市

民間住宅等用宅地
100

災害公営住宅
富岡町

民間住宅等用宅地
154

災害公営住宅
川内村

民間住宅等用宅地
25

災害公営住宅
三春町

民間住宅等用宅地
198

災害公営住宅
会津若松市

民間住宅等用宅地
134

災害公営住宅
田村市

民間住宅等用宅地
18

災害公営住宅
本宮市

民間住宅等用宅地
61

災害公営住宅
葛尾村

民間住宅等用宅地
11

災害公営住宅
浪江町

民間住宅等用宅地
134

災害公営住宅
大玉村

民間住宅等用宅地
59

災害公営住宅
郡山市

民間住宅等用宅地
570

災害公営住宅
二本松市

民間住宅等用宅地
346

災害公営住宅
川俣町

民間住宅等用宅地
120

災害公営住宅
南相馬市

民間住宅等用宅地
1,581

災害公営住宅
飯舘村

民間住宅等用宅地
38

災害公営住宅
相馬市

民間住宅等用宅地
516

災害公営住宅
桑折町

民間住宅等用宅地
86

災害公営住宅
新地町

民間住宅等用宅地
366

双葉町

計

災害公営住宅
福島市

民間住宅等用宅地
475



前回公表時との比較（累計戸数） 別紙２

（単位：戸）

除く
調整中

(調整中)

前
回 6,064 7,138 7,418 7,472 7,472 (0) 7,472

今
回 6,064 7,138 7,418 7,472 7,472 (0) 7,472

前
回 5,284 5,672 5,734 5,833 5,833 (0) 5,833

今
回 5,284 5,672 5,734 5,833 5,833 (0) 5,833

前
回 8,308 8,823 8,901 8,901 8,901 (0) 8,901

今
回 8,308 8,822 8,900 8,900 8,900 (0) 8,900

前
回 15,415 15,823 15,823 15,823 15,823 (0) 15,823

今
回 15,415 15,823 15,823 15,823 15,823 (0) 15,823

前
回 1,817 1,838 1,854 1,854 1,854 (0) 1,854

今
回 1,817 1,838 1,854 1,854 1,854 (0) 1,854

津波・地震
2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 (0) 2,807

原発避難者
4,707 4,767 4,767 4,767 4,767 (123) 4,890

帰還者
283 293 397 423 455 (0) 455

津波・地震
2,807 2,807 2,807 2,807 2,807 (0) 2,807

原発避難者
4,707 4,767 4,767 4,767 4,767 (123) 4,890

帰還者
283 293 397 423 453 (0) 453

2020年度末
(R2年度末)

2019年度末
(R元年度末)

2018年度末
(H30年度末)

今
回

福
島
県

民間住宅等用宅地

災害公
営住宅

前
回

宮
城
県

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

計画

岩
手
県

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

2017年度末
(H29年度末)


