

「(仮称)宮城県地方創生総合戦略」策定スケジュール

資料3

平成27年

第4回宮城県地方創生
推進本部会議

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
総合戦略策定の流れ	1/30 審議会への諮問		3/23 骨子案の確定 人口ビジョン案の確定			6/1 中間案の確定	7/27 最終原案の確定	8/中 審議会からの 答申	9/1 県議会定例会 議案提出 → 議決	10/1 決定・公表
総合計画審議会	1/30 第1回 ・諮問 ・策定に関する説明 ・意見交換		3/23 第2回 ・骨子案の審議			6/8 第3回 ・中間案の審議		8/6 第4回 ・パブリックコメントの結果報告 ・最終原案の審議・答申案の決定		
市町村関係		2/5 第3回市町村 地方創生 連携会議		4/8 第4回市町村 地方創生 連携会議	4/14~5/12 広域圏 意見交換会		6/18 第5回市町村 地方創生 連携会議			
他の意見聴取		2/20 宮城県子ども ・子育て会議	3/26 富県宮城推進 会議幹事会	4/24 富県宮城 推進会議	5/1 宮城県子ども ・子育て会議	6/中 書面にて意見聴取 富県宮城推進会議 宮城県子ども・子育て会議				
			3/24~4/17 「民の力」提案受付			6/中~7/上 パブリックコメント募集				