令和 7 年度宮城県民間非営利活動促進委員会スケジュール

年月	委員会	計画	県議会	備考
R7.1.24	R 6 促進委員会②	策定方針案検討 ・諮問		
R7.6.6	R 7 促進委員会①	骨子案検討		
R7.7	R 7 促進委員会②	素案検討		
R7.9			県議会常任委員会に 中間案報告	
R7.10	R 7 促進委員会③	中間案検討	県議会常任委員会で 集中審議	パブリックコメント
R7.12	R 7 促進委員会④	最終案検討・答申		
R8.2			県議会に計画議案を 提出	NPO活動促進 庁内連絡調整会議
R8.3		策定・公表		