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工期変更事前協議
（工期変更協議の対象通知）

工期変更協議

工事再開が可能

変更が不要な場合

【 一時中止期間中の取扱い】参照

※要因発生から

一時中止の通

知まで，10日

以内を原則と

する。

※ 必要に応じて協議

【 増加費用の考え方 】参照

◆ 一時中止に係る標準的な手続きは次のとおりです。

工事施工不可
要因の発見

【受 注 者】 【発 注 者】

工事施工不可
要因の発生

工事の一時中止を検討

工事執行者に報告（一時中止）

中止の必要有
【発注者の中止指示義務】
【一時中止の通知】参照

工事の一時中止の通知

基本計画書の確認

＜工事一時中止期間＞

基本計画書に基づく工事
現場の維持管理の実施

中止の対象となる工事内容及び工事区域，中止期間の見通し，工事現場
を適正に維持管理するための必要な管理体制等の基本事項を指示する。

共通仕様書 1-1-17

基本計画書を提出（打合せ簿）

【基本計画書の作成・提出】参照

工事再開の通知 （様式２）

（様式１）

・確認
・変更日数算出
・変更工程表作成等

※一時中止期間や工事内容の変更

により基本計画書に変更が生じる

場合，変更基本計画書を提出

工期変更の事前協議（打合せ簿）

共通仕様書1-1-19

工期変更協議（打合せ簿）

契約書第21条，25条 ，共通仕様書1-1-19

【 請負代金額又は

工期の変更】参照

工事請負代金額変更
（増加費用）の検討

工期延長の請求

※必要とする変更日数の算出根拠，
変更工程表その他必要な資料を添
付して提出

契約書第25条，共通仕様書1-1-19

※原則工事再開後 速やかに

工事一時中止に伴う
増加費用の請求

（請負代金額の変更）

※根拠資料添付

基本計画書に基づき実施した費用の明細書

及び証拠書類を提出（打合せ簿）

変更必要 変更不要

増加費用の算定受発注者協議

工事執行者に報告（工事の変更，工期の延長）

工 事 完 成

変 更 契 約

県請負工事監督員規定第12条（別記様式第1）
県請負工事監督員規定第16条（別記様式第4）

県請負工事監督員規定第12条
（別記様式第1）

工 事 請 負 契 約

（様式３）

１ 工事の一時中止に係る基本フロー

【事務決裁】
※事務決裁規定第三条第2項
別表第一（各部長）17の二

※50日以上の中止期間の場
合は，知事承認。

基本計画書の承認

工期変更の検討

受発注者協議 → 変更契約（工期）

工期変更必要 工期変更不要

【事務決裁】
※事務決裁規定第三条第2項
別表第一（各部長）17の二

※50日以上の中止期間の場
合は，知事承認。

基本計画書の作成・提出
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２ 様式集（参考様式） 
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（様式１）

（受注者名） 殿

（知事又は公所長）

一時中止について（通知）

標記について、工事請負契約書第21条第1項及び第2項に基づき、下記のとおり通知する。

1. 本工事を から 一時中止する。

2. 中止理由

3. 工事一時中止箇所

4. 工事一時中止予定期間 日間 （ まで）

5. 中止期間中における工事現場の維持管理等を別紙－１により行うこと。

6. 中止期間中の次の事項に関する基本計画書を監督職員に提出し承諾を得ること。
（１）中止指示時点における確認事項
（２）中止に伴う工事現場の体制の縮小計画
（３）中止期間における工事現場の維持管理計画
（４）工事の再開準備計画
（５）工事一時中止に伴う増加費用の概算金額及び算定根拠

7. 工事再開については、別途通知する。

8. その他

(注) 1. （　）には全部又は一部を記入すること。

（　　　　　　）工事の

印

年　　　月　　　日

記
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（別紙－１）

１．（中止の対象となる工事現場を適正に維持管理するために最小限必要な管理体制等

　　の基本事項について，受注者に指示する内容を詳細に記述する。）

　　　工事の一時中止期間中における工事現場の維持，管理

　　  等の基本事項

4



（様式２）

（受注者名） 殿

（知事又は公所長）

再開について（通知）

標記について、工事請負契約書第21条及び第25条に基づき、下記のとおり通知する。

1. より 一時中止 （ 付け）

の本工事を から再開する。

2. 工事再開箇所

(注) 1. （　）には全部又は一部を記入すること。

記

印

( ) （ ）工事の

年　　月　　日

一時中止の
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（様式３）

　6　請負代金額

　7　延期期日 　　完成期日　　　　年　　月　　日　（　　　日間）

　8　延期の理由

　3　工事場所

　4　契約締結年月日 　　　　　年　　　月　　　日

　5　契約工期
　　　　　年　　　月　　　日　から

　　　　　年　　　月　　　日まで

工事請負契約書第23条の規定に基づき下記のとおり工期の延期について請求します。

記

　1　工事番号

　2　工事名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　（知事又は公所長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　氏名　　　　　　　　　　　　　　印

工 期 の 延 期 に つ い て
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（様式４）

殿
（ 扱い ）

一時中止について（協議）

　このことについて，工事請負契約書第21条第1項及び第2項に基づき，下記のとおり
工事の（全部又は一部）一時中止してよろしいか協議します。

1. 工事番号

2. 工事名

3.　 工事場所

4. 契約締結年月日

5. 契約工期 から まで

6. 請負代金額

7. 受注者名

8. 工事一時中止予定期間 日間 （ まで）

9. 中止理由

10. 工事一時中止箇所

(注) 1. （　）には全部又は一部を記入すること。

年　　　月　　　日

宮城県知事　

（公所長）
印

工事の （　　　　　　）

記
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（様式５）

殿
（ 扱い ）

再開について（協議）

　このことについて，工事請負契約書第21条及び第25条に基づき，下記のとおり工事の
（全部又は一部）再開してよろしいか協議します。

1. 工事番号

2. 工事名

3. 工事場所

4. 契約締結年月日

5. 契約工期 から まで

6. 請負代金額

7. 受注者名

8. 工事再開日 より 一時中止（ 付け）

の本工事を から再開する。

9. 工事再開箇所

(注) 1. （　）には全部又は一部を記入すること。

（　　）

工事の

記

（ ） 一時中止の （ ）

年 月 日

宮城県知事　

（公所長）
印
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