

宮城県農業農村整備事業等の工事における工事一時中止ガイドライン 新旧対照表 (令和5年10月)

(下線の部分は改正部分)

<p>&lt; 改正後 (令和5年10月) &gt;</p>	<p>&lt; 現行 (令和2年11月) &gt;</p>	<p>&lt; 改正理由 &gt;</p>
<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1 工事の一時中止に係る基本フロー . . . . . 1</p> <p>2 様式集 (参考様式) . . . . . 2</p> <p>・様式1 工事の一時中止について (通知) . . . . . 3</p> <p>・<u>様式2 工事の一時中止の延長について (通知)</u> . . . . . <u>5</u></p> <p>・様式3 工事の一時中止の再開について (通知) . . . . . 6</p> <p>・様式4 工期の延期について (請求) . . . . . 7</p> <p>・様式5 工事の一時中止について (協議) . . . . . 8</p> <p>・様式6 工事の一時中止の再開について (協議) . . . . . 9</p>	<p style="text-align: center;">目 次</p> <p>1 工事の一時中止に係る基本フロー . . . . . 1</p> <p>2 様式集 (参考様式) . . . . . 2</p> <p>・様式1 工事の一時中止について (通知) . . . . . 3</p> <p><b>【新設】</b></p> <p>・様式<u>2</u> 工事の一時中止の再開について (通知) . . . . . <u>5</u></p> <p>・様式<u>3</u> 工期の延期について (請求) . . . . . <u>6</u></p> <p>・様式<u>4</u> 工事の一時中止について (協議) . . . . . <u>7</u></p> <p>・様式<u>5</u> 工事の一時中止の再開について (協議) . . . . . <u>8</u></p>	<p>・農水省のガイドラインの改正に伴う改正</p>

宮城県農業農村整備事業等の工事における工事一時中止ガイドライン 新旧対照表 (令和5年10月)

(下線の部分は改正部分)

<p>＜ 改正後 (令和5年10月) ＞</p>	<p>＜ 現行 (令和2年11月) ＞</p>	<p>＜ 改正理由 ＞</p>
<div data-bbox="156 311 996 367" style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <h2 style="margin: 0;">1 工事の一時中止に係る基本フロー</h2> </div> <div data-bbox="156 383 996 438" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>◆ 一時中止に係る標準的な手続きは次のとおりです。</p> </div> <p><b>【受注者】</b> 工事請負契約</p> <p><b>【発注者】</b> 工事請負契約</p> <p>工事施工不可要因の発見 → 必要に応じて協議 → 工事施工不可要因の発生 <b>確認</b></p> <p>【事務決裁】※事務決裁規定第三条第2項別表第一(各部長)17の二 ※50日以上中止期間の場合は、知事承認。</p> <p>工事の一時中止を検討 → 中止の必要有 → 【発注者の中止指示義務】【一時中止の通知】参照 → 工事執行者に報告(一時中止) → 県請負工事監督員規定第12条(別記様式第1) → 工事の一時中止の通知 (様式1)</p> <p>中止の対象となる工事内容及び工事区域、中止期間の見通し、工事現場を適正に維持管理するための必要な管理体制等の基本事項を指示する。</p> <p>共通仕様書 1-1-17</p> <p>基本計画書の作成・提出 → 基本計画書の確認 → 基本計画書の承認</p> <p>【一時中止期間中の取扱い】参照</p> <p>＜工事一時中止期間＞基本計画書に基づく工事現場の維持管理の実施</p> <p>※一時中止期間や工事内容の変更により基本計画書に変更が生じる場合、変更基本計画書を提出</p> <p>【事務決裁】※事務決裁規定第三条第2項別表第一(各部長)17の二 ※50日以上中止期間の場合は、知事承認。</p> <p>工事再開が不可能 → ※当初の一時中止の予定期間中に工事再開の通知が行えない場合は、再度期間延長を通知(様式2) → 工事再開が可能 → 工事再開の通知 (様式3)</p> <p>変更が不要な場合</p> <p>工期変更の事前協議(打合せ簿) 共通仕様書 1-1-19 → 工期変更事前協議(工期変更協議の対象通知) → 工期変更協議</p> <p>【請負代金額又は工期の変更】参照</p> <p>契約書第21条、25条、共通仕様書 1-1-19</p> <p>※原則工事再開後 速やかに</p> <p>工期延長の請求 (様式4) 契約書第25条、共通仕様書 1-1-19 → 工期変更の検討</p> <p>※必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付して提出</p> <p>工期変更必要 → 工期変更不要</p> <p>受発注者協議 → 変更契約(工期)</p>	<div data-bbox="1086 311 1926 367" style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <h2 style="margin: 0;">1 工事の一時中止に係る基本フロー</h2> </div> <div data-bbox="1086 383 1926 438" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>◆ 一時中止に係る標準的な手続きは次のとおりです。</p> </div> <p><b>【受注者】</b> 工事請負契約</p> <p><b>【発注者】</b> 工事請負契約</p> <p>工事施工不可要因の発見 → 必要に応じて協議 → 工事施工不可要因の発生</p> <p>【事務決裁】※事務決裁規定第三条第2項別表第一(各部長)17の二 ※50日以上中止期間の場合は、知事承認。</p> <p>工事の一時中止を検討 → 中止の必要有 → 【発注者の中止指示義務】【一時中止の通知】参照 → 工事執行者に報告(一時中止) → 県請負工事監督員規定第12条(別記様式第1) → 工事の一時中止の通知 (様式1)</p> <p>中止の対象となる工事内容及び工事区域、中止期間の見通し、工事現場を適正に維持管理するための必要な管理体制等の基本事項を指示する。</p> <p>共通仕様書 1-1-17</p> <p>基本計画書の作成・提出 → 基本計画書の確認 → 基本計画書の承認</p> <p>【一時中止期間中の取扱い】参照</p> <p>＜工事一時中止期間＞基本計画書に基づく工事現場の維持管理の実施</p> <p>※一時中止期間や工事内容の変更により基本計画書に変更が生じる場合、変更基本計画書を提出</p> <p>【事務決裁】※事務決裁規定第三条第2項別表第一(各部長)17の二 ※50日以上中止期間の場合は、知事承認。</p> <p>工事再開が可能 → 工事再開の通知 (様式2)</p> <p>変更が不要な場合</p> <p>工期変更の事前協議(打合せ簿) 共通仕様書 1-1-19 → 工期変更事前協議(工期変更協議の対象通知) → 工期変更協議</p> <p>【請負代金額又は工期の変更】参照</p> <p>契約書第21条、25条、共通仕様書 1-1-19</p> <p>※原則工事再開後 速やかに</p> <p>工期延長の請求 (様式3) 契約書第25条、共通仕様書 1-1-19 → 工期変更の検討</p> <p>※必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付して提出</p> <p>工期変更必要 → 工期変更不要</p> <p>受発注者協議 → 変更契約(工期)</p>	<p>・農水省のガイドラインの改正に伴う改正</p>

宮城県農業農村整備事業等の工事における工事一時中止ガイドライン 新旧対照表 (令和5年10月)

(下線の部分は改正部分)

<p>&lt;改正後 (令和5年10月)&gt;</p>	<p>&lt;現行 (令和2年11月)&gt;</p>	<p>&lt;改正理由&gt;</p>
<p>(様式1)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(受注者名) 殿</p> <p style="text-align: right;">(知事又は公所長) 印</p> <p style="text-align: center;">工事の ( ) 一時中止について (通知)</p> <p>標記について、工事請負契約書第21条第1項及び第2項に基づき、下記のとおり通知する。</p> <p>1. 本工事を 記 から 一時中止する。</p> <p>2. 中止理由</p> <p>3. 工事一時中止箇所</p> <p>4. 工事一時中止予定期間 日間 ( ) まで  <u>(注: 受注者で要因発生を確認した日から再開予定日)</u></p> <p>5. 中止期間中における工事現場の維持管理等を別紙-1により行うこと。</p> <p>6. 中止期間中の次の事項に関する基本計画書を監督職員に提出し承諾を得ること。                  (1) 中止指示時点における確認事項                  (2) 中止に伴う工事現場の体制の縮小計画                  (3) 中止期間における工事現場の維持管理計画                  (4) 工事の再開準備計画                  (5) 工事一時中止に伴う増加費用の概算金額及び算定根拠</p> <p>7. 工事再開については、別途通知する。</p> <p>8. その他</p> <hr/> <p>(注) 1. ( ) には全部又は一部を記入すること。                  2. <u>通知時は (注: 受注者で要因発生を確認した日から再開予定日) を削除すること。</u></p>	<p>(様式1)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(受注者名) 殿</p> <p style="text-align: right;">(知事又は公所長) 印</p> <p style="text-align: center;">工事の ( ) 一時中止について (通知)</p> <p>標記について、工事請負契約書第21条第1項及び第2項に基づき、下記のとおり通知する。</p> <p>1. 本工事を 記 から 一時中止する。</p> <p>2. 中止理由</p> <p>3. 工事一時中止箇所</p> <p>4. 工事一時中止予定期間 日間 ( ) まで</p> <p>5. 中止期間中における工事現場の維持管理等を別紙-1により行うこと。</p> <p>6. 中止期間中の次の事項に関する基本計画書を監督職員に提出し承諾を得ること。                  (1) 中止指示時点における確認事項                  (2) 中止に伴う工事現場の体制の縮小計画                  (3) 中止期間における工事現場の維持管理計画                  (4) 工事の再開準備計画                  (5) 工事一時中止に伴う増加費用の概算金額及び算定根拠</p> <p>7. 工事再開については、別途通知する。</p> <p>8. その他</p> <hr/> <p>(注) 1. ( ) には全部又は一部を記入すること。</p>	<p>・農水省のガイドラインの改正に伴う改正</p>

宮城県農業農村整備事業等の工事における工事一時中止ガイドライン 新旧対照表 (令和5年10月)

(下線の部分は改正部分)

<p>&lt;改正後 (令和5年10月)&gt;</p>	<p>&lt;現行 (令和2年11月)&gt;</p>	<p>&lt;改正理由&gt;</p>
<p><u>(様式2)</u></p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p><u>(受注者名)</u> 殿</p> <p style="text-align: right;"><u>(知事又は公所長)</u> 印</p> <p style="text-align: center;">工事の ( ) 一時中止の延長 について (通知)</p> <p><u>標記について、工事請負契約書第21条第1項及び第2項に基づき、下記のとおり通知する。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>本工事を</u> 記 から <u>一時中止する。</u></li> <li>2. <u>中止を延長する理由</u></li> <li>3. <u>工事一時中止箇所</u></li> <li>4. <u>工事一時中止予定期間</u> 日間 ( <u>まで</u> ) <u>(注：受注者で要因発生を確認した日から延長後の再開予定日)</u></li> <li>5. <u>中止期間中における工事現場の維持管理等を別紙ー1により行うこと。</u></li> <li>6. <u>中止期間中の次の事項に関する基本計画書を監督職員に提出し承諾を得ること。</u>  <u>(1) 中止指示時点における確認事項</u>  <u>(2) 中止に伴う工事現場の体制の縮小計画</u>  <u>(3) 中止期間における工事現場の維持管理計画</u>  <u>(4) 工事の再開準備計画</u>  <u>(5) 工事一時中止に伴う増加費用の概算金額及び算定根拠</u></li> <li>7. <u>工事再開については、別途通知する。</u></li> <li>8. <u>その他</u></li> </ol> <hr/> <p><u>(注) 1. ( ) には全部又は一部を記入すること。</u>  <u>2. 通知時は (注：受注者で要因発生を確認した日から延長後の再開予定日) を削除すること。</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>【新設】</b></p>	<p>・農水省のガイドラインの改正に伴う改正</p>

宮城県農業農村整備事業等の工事における工事一時中止ガイドライン 新 旧 対 照 表 (令和5年10月)

(下線の部分は改正部分)

<p>&lt;改正後（令和5年10月）&gt;</p>	<p>&lt;現行（令和2年11月）&gt;</p>	<p>&lt;改正理由&gt;</p>
<p>(様式3)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(受注者名) 殿</p> <p style="text-align: right;">(知事又は公所長) 印</p> <p>工事の ( ) 一時中止の ( ) 再開について (通知)</p> <p>標記について、工事請負契約書第21条及び第25条に基づき、下記のとおり通知する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. により 一時中止 ( 付け) の本工事を から再開する。</p> <p>2. 工事再開箇所</p> <hr/> <p>(注) 1. ( ) には全部又は一部を記入すること。</p>	<p>(様式2)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(受注者名) 殿</p> <p style="text-align: right;">(知事又は公所長) 印</p> <p>工事の ( ) 一時中止の ( ) 再開について (通知)</p> <p>標記について、工事請負契約書第21条及び第25条に基づき、下記のとおり通知する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. により 一時中止 ( 付け) の本工事を から再開する。</p> <p>2. 工事再開箇所</p> <hr/> <p>(注) 1. ( ) には全部又は一部を記入すること。</p>	<p>・様式追加に伴う 様式番号の変更</p>

宮城県農業農村整備事業等の工事における工事一時中止ガイドライン 新旧対照表 (令和5年10月)

(下線の部分は改正部分)

<p>&lt;改正後 (令和5年10月)&gt;</p>	<p>&lt;現行 (令和2年11月)&gt;</p>	<p>&lt;改正理由&gt;</p>																																
<p>(様式4)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(知事又は公所長)</p> <p style="text-align: center;">殿</p> <p style="text-align: center;">受注者 住所</p> <p style="text-align: center;">氏名</p> <p style="text-align: center;">工期の延期について</p> <p style="text-align: center;">工事請負契約書第23条の規定に基づき下記のとおり工期の延期について請求します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 工事番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 工事名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 工事場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 契約締結年月日</td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td>5 契約工期</td> <td>年 月 日 から 年 月 日まで</td> </tr> <tr> <td>6 請負代金額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 延期期日</td> <td>完成期日 年 月 日 ( 日間)</td> </tr> <tr> <td>8 延期の理由</td> <td></td> </tr> </table>	1 工事番号		2 工事名		3 工事場所		4 契約締結年月日	年 月 日	5 契約工期	年 月 日 から 年 月 日まで	6 請負代金額		7 延期期日	完成期日 年 月 日 ( 日間)	8 延期の理由		<p>(様式3)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>(知事又は公所長)</p> <p style="text-align: center;">殿</p> <p style="text-align: center;">受注者 住所</p> <p style="text-align: center;">氏名 <span style="color: red;">印</span></p> <p style="text-align: center;">工期の延期について</p> <p style="text-align: center;">工事請負契約書第23条の規定に基づき下記のとおり工期の延期について請求します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 工事番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 工事名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 工事場所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 契約締結年月日</td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td>5 契約工期</td> <td>年 月 日 から 年 月 日まで</td> </tr> <tr> <td>6 請負代金額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 延期期日</td> <td>完成期日 年 月 日 ( 日間)</td> </tr> <tr> <td>8 延期の理由</td> <td></td> </tr> </table>	1 工事番号		2 工事名		3 工事場所		4 契約締結年月日	年 月 日	5 契約工期	年 月 日 から 年 月 日まで	6 請負代金額		7 延期期日	完成期日 年 月 日 ( 日間)	8 延期の理由		<ul style="list-style-type: none"> <li>・様式追加に伴う様式番号の変更</li> <li>・工事関係書類の押印の見直しによる改正</li> </ul>
1 工事番号																																		
2 工事名																																		
3 工事場所																																		
4 契約締結年月日	年 月 日																																	
5 契約工期	年 月 日 から 年 月 日まで																																	
6 請負代金額																																		
7 延期期日	完成期日 年 月 日 ( 日間)																																	
8 延期の理由																																		
1 工事番号																																		
2 工事名																																		
3 工事場所																																		
4 契約締結年月日	年 月 日																																	
5 契約工期	年 月 日 から 年 月 日まで																																	
6 請負代金額																																		
7 延期期日	完成期日 年 月 日 ( 日間)																																	
8 延期の理由																																		

宮城県農業農村整備事業等の工事における工事一時中止ガイドライン 新旧対照表 (令和5年10月)

(下線の部分は改正部分)

<p>&lt;改正後 (令和5年10月)&gt;</p>	<p>&lt;現行 (令和2年11月)&gt;</p>	<p>&lt;改正理由&gt;</p>
<p>(様式<del>4</del><u>5</u>)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>宮城県知事 殿 ( 扱い )</p> <p style="text-align: right;">(公所長) 印</p> <p>工事の ( ) 一時中止について (協議)</p> <p>このことについて、<u>工事請負契約書第21条第1項及び第2項に基づき</u>、下記のとおり工事の (全部又は一部) 一時中止してよろしいか協議します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工事番号</li> <li>2. 工事名</li> <li>3. 工事場所</li> <li>4. 契約締結年月日</li> <li>5. 契約工期 年 月 日から 年 月 日まで</li> <li>6. 請負代金額</li> <li>7. 受注者名</li> <li>8. 工事一時中止予定期間 日間 ( 年 月 日 から 年 月 日 まで ) <u>(注: 受発注者で要因発生を確認した日から再開予定日)</u></li> <li>9. 中止理由</li> <li>10. 工事一時中止箇所</li> </ol> <hr/> <p>(注) 1. ( ) には全部又は一部を記入すること。 2. <u>通知時は (注: 受発注者で要因発生を確認した日から再開予定日) を削除すること。</u></p>	<p>(様式<del>5</del><u>4</u>)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>宮城県知事 殿 ( 扱い )</p> <p style="text-align: right;">(公所長) 印</p> <p>工事の ( ) 一時中止について (協議)</p> <p>このことについて、<u>工事請負契約書第21条第1項及び第2項に基づき</u>、下記のとおり工事の (全部又は一部) 一時中止してよろしいか協議します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工事番号</li> <li>2. 工事名</li> <li>3. 工事場所</li> <li>4. 契約締結年月日</li> <li>5. 契約工期 年 月 日から 年 月 日まで</li> <li>6. 請負代金額</li> <li>7. 受注者名</li> <li>8. 工事一時中止予定期間 日間 ( 年 月 日 から 年 月 日 まで )</li> <li>9. 中止理由</li> <li>10. 工事一時中止箇所</li> </ol> <hr/> <p>(注) 1. ( ) には全部又は一部を記入すること。</p>	<p>・様式追加に伴う様式番号の変更</p> <p>・読点の取扱いの変更に伴う修正</p> <p>・農水省のガイドラインの改正に伴う改正</p>

宮城県農業農村整備事業等の工事における工事一時中止ガイドライン 新旧対照表 (令和5年10月)

(下線の部分は改正部分)

<p>&lt;改正後 (令和5年10月)&gt;</p>	<p>&lt;現行 (令和2年11月)&gt;</p>	<p>&lt;改正理由&gt;</p>
<p>(様式6)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>宮城県知事 殿 ( 扱い )</p> <p style="text-align: right;">(公所長) 印</p> <p style="text-align: center;">工事の ( ) 一時中止の ( ) 再開について (協議)</p> <p>このことについて、<u>工事請負契約書第21条及び第25条に基づき</u>、<u>下記のとおり工事の</u> (全部又は一部) 再開してよろしいか協議します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工事番号</li> <li>2. 工事名</li> <li>3. 工事場所</li> <li>4. 契約締結年月日</li> <li>5. 契約工期 年 月 日から 年 月 日まで</li> <li>6. 請負代金額</li> <li>7. 受注者名</li> <li>8. 工事再開日 年 月 日より ( ) 一時中止 ( ) 年 月 日 付け の本工事を ( ) から再開する。</li> <li>9. 工事再開箇所</li> </ol> <hr/> <p>(注) 1. ( ) には全部又は一部を記入すること。</p>	<p>(様式5)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>宮城県知事 殿 ( 扱い )</p> <p style="text-align: right;">(公所長) 印</p> <p style="text-align: center;">工事の ( ) 一時中止の ( ) 再開について (協議)</p> <p>このことについて、<u>工事請負契約書第21条及び第25条に基づき</u>、<u>下記のとおり工事の</u> (全部又は一部) 再開してよろしいか協議します。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工事番号</li> <li>2. 工事名</li> <li>3. 工事場所</li> <li>4. 契約締結年月日</li> <li>5. 契約工期 年 月 日から 年 月 日まで</li> <li>6. 請負代金額</li> <li>7. 受注者名</li> <li>8. 工事再開日 年 月 日より ( ) 一時中止 ( ) 年 月 日 付け の本工事を ( ) から再開する。</li> <li>9. 工事再開箇所</li> </ol> <hr/> <p>(注) 1. ( ) には全部又は一部を記入すること。</p>	<p>・様式追加に伴う 様式番号の変更</p> <p>・読点の取扱いの 変更に伴う修正</p>