休日等取得実績書（現場閉所型）

工 事 番 号 ：R8〇〇地区（△△△）－□□□号

工 事 名 ：◇◇◇地区▽▽▽工事

別紙2－1

＜凡例＞■：休工日、〇：作業日

令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日		1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	集計 休工日数■	集計 作業日数〇
工程	現場事務所の設置，資機材の搬入																																
	構造物撤去工																																
	仮設工	土留・仮締切工																															
	橋脚基礎工	鋼管矢板基礎																															
	橋脚本体工	本体コンクリート																															
	後片付け																																
休日取得実績		〇	〇	〇	〇	〇	〇	■	■	〇	〇	〇	〇	■	■	■	〇	〇	〇	〇	〇	〇	■	〇	〇	〇	〇	■	■	■	〇	9日	21日
（備考） 降雨や降雪、猛暑日のほか、現場条件（関係機関との協議、関連工事との調整など）による作業不稼働日が著しく発生した場合は、工期変更を検討のうえ、これによりがたい場合（非出水期施工、関連工事との調整など）は、非対象期間の設定や休工日の振替（週単位の週休2日の場合は翌週、月単位の週休2日の場合は翌月までの振替に努めること）など、受発注者間の協議により、臨機に対応する。		前月〇〇日の降雨による休工の振替作業												降雨による休工								13日の振替作業						降雨による休工（翌月に振替予定）					〇〇月現場閉所率 対象期間①：30日 休工日②：9日 現場閉所率 ②/① ＝ 30.0% 累計現場閉所率 対象期間①：61日 休工日②：20日 現場閉所率 ②/① ＝ 32.7%	

＜週単位の現場閉所状況＞※完全週休2日に取り組む場合に記入

対象期間	△月△△日～〇月1日(7日間)	〇月2日～8日(7日間)	〇月9日～15日(7日間)	〇月16日～22日(7日間)	〇月23日～29日(7日間)	〇月30日～□月□日(7日間)
各週現場閉所率	現場閉所率＝2／7(28.5%) ※前月の休日等取得実績報告も確認	現場閉所率＝2／7(28.5%)	現場閉所率＝3／7(42.8%) 現場閉所率＝4／14(28.5%)	現場閉所率＝1／7(14.2%) 現場閉所率＝4／14(28.5%)	現場閉所率＝3／7(42.8%)	現場閉所率は、翌月の休日等取得実績報告書により確認

※現場条件等の制約により、受注者の責によらず、翌週に振替作業が必要な場合は、受発注者間の協議により、2週間単位で現場閉所率を確認。